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FORORD 
Jeg studerte Energi og elkraftteknikk ved Universitet i Agder fra 2006 – 2009. I forbindelse 
med sommerjobbsøking våren 2010 kom jeg i kontakt med Guttorm Martinsen fra Rambøll 
Kristiansand. Jeg fikk ikke jobben, men Martinsen inviterte meg til møte om 
masteroppgaveskriving for Rambøll, september 2010. På møtet ble forslag til mulige emner 
og fagfelt lagt fram. Rambølls forslag til vinkling av oppgaven var teknisk rettet. På bakgrunn 
av føringer fra studieleder ved Industriell økonomi og teknologi, Bo Terje Kalsaas, ble 
oppgaven vinklet mot relevante studieemner for masterutdannelsen. Da avtalen om 
oppgaveskriving for Rambøll Kristiansand var fastsatt forhørte jeg meg med Dr.ing Øystein 
Husefest Meland ved Universitet i Agder om hans mulighet for å være veileder for oppgaven. 
Meland svarte bekreftende, og et møte med alle involverte parter ble avtalt.   
Prosjekt Rådhuskvartalet i Kristiansand var et prosjekt Rambøll deltok på som prosjekterende 
part innen elektro. Et i Norge relativt ukjent energi- og miljøklassifiseringsverktøy skulle 
benyttes til vurdering av bygningen (BREEAM). Rambøll ønsket å utvide kunnskapen om 
BREEAM. Muligheten for å oppnå høy vurdering innen klassifiseringsverktøyet for prosjektet 
var også ønsket belyst. Masteroppgavens fokus og innhold ble besluttet å omfatte både 
tekniske emner (elektrorelatert), økonomiske emner, kost/nytte analyse av forskjellige energi- 
og miljøtiltak og samfunnsøkonomiske vurderinger.  
Jeg vil takke Dr.ing Øystein Meland for god veiledning. Meland har bidratt med høy grad av 
kompetanse innen store deler av masteroppgavens fagfelt, og har bidratt og veiledet med gode 
og konstruktive råd. Meland har også bidratt med tips om supplerende teori hvor 
masteroppgavens teori har vært mangelfull. 
I tillegg vil jeg takke Guttorm Martinsen og Laszlo Balas ved Rambøll Kristiansand for gode 
bidrag til masteroppgaven. Martinsen og Balas har bidratt med høy grad av kompetanse, 
formidlet relevant dokumentasjon og teori, og har vært gode sparringspartnere når 
energiverktøyene og dokumentasjonsgrunnlag har vist seg mangelfull.  
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  SAMMENDRAG 
Norge har en eksisterende bygningsmasse på ca 325 millioner kvadratmeter bruttoareal. 
Statistikk viser at byggebransjen i Norge i dag står for ca 40 % av Norges totale (Bjørberg, 
Larsen, & Øiseth, 2007, s. 4): 
• Energiforbruk 
• Avfall 
• Forurensing 
 
For enkeltbygg finner 90 % av miljøbelastningene sted i bruksfasen. De resterende 10 % 
skyldes prosesser fra prosjektstart til ferdigstillelse av bygningen. For å redusere 
byggebransjens energiforbruk og miljøbelastning må bygninger planlegges og prosjekteres 
med tanke på energieffektiv brukstid. Miljøbelastningen kan reduseres ved blant annet 
følgende tiltak: 
• Reduksjon av energiforbruket 
• Tilrettelegge for størst mulig grad av passiv oppvarming og kjøling 
• Bygge bygninger med stor grad av tilpasningsdyktighet 
• Investere i løsninger og utstyr som er driftsikkert, driftseffektivt og med lang levetid 
• Benytte materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes 
 
Det er stort sparepotensial forbundet med å redusere energibruken i bygninger. Myndighetene 
har en rekke virkemidler for å redusere energibruket i bygningsparken. Byggteknisk forskrift, 
Energimerkeordningen, og Enova-støtte til energitiltak er blant noen av tiltakene som 
eksisterer. Byggteknisk forskrift (TEK), forskrift om krav til byggverk og produkter til 
byggverk, må innfris for å overholde plan og bygningsloven (PBL). Forskriftene skal sikre at 
tiltak planlegges, prosjekteres og utføres slik at krav til sikkerhet, helse, miljø, energi og 
tekniske krav oppfylles. Den nyeste forskriften, Byggteknisk forskrift 2010 (TEK 10), stiller 
skjerpede krav til påbygg og nybygg i forhold til forrige revisjon av forskriften, TEK 07. TEK 
10, sammen med energimerkeordningen, er utarbeidet for å redusere energiforbruket i landets 
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bygningspark. Intensjonen med energimerkeordningen er at det skal lønne seg å investere i 
energieffektive bygg med fornybare energikilder. Ordningen skal øke bevisstgjøringen hos 
befolkningen om energiforbruk, energikostnader og fordelene med energieffektive bygninger.  
 
Temaet for min masteroppgave er lønnsomme energitiltak og merking av bygg. Underveis i 
prosessen med oppgaven har følgende forskerspørsmål konkretisert seg: 
• Fører introduksjon av energi- og miljøtiltak til god økonomi for prosjekteier og/eller 
for samfunnet? Ved analyse av måloppnåelse hvilke kriterier legger man til grunn 
(inntekt/kostnad, ry, erfaring, kunnskap, demonstrasjon, osv) 
• Vil overoppfylling av regelverk og krav i form av ekstra miljøtiltak lønne seg for 
utbygger?  
 
I oppgaven er alternative energiløsninger for prosjekt Rådhuskvartalet analysert for 
verdianalytisk optimalisering. Kostnad for løsningen med aktuelle verdiparametre er 
analysert, for å kunne vurdere om økt kostnad gir en tilsvarende eller høyere økning i 
”verdi/nytte”. Kost/nytte analyse for energiløsningsalternativene elektrisitet og fjernvarme (alt 
1) og energibrønn og fjernvarme (alt 2) er utført. I tillegg har energiløsningsalternativene blitt 
vurdert med og uten implementering av lavenergistandard.  
 
Prosjektet har en eksplorativ tilnærming, hvor informasjon og data er bearbeidet og analysert 
for å oppnå konkrete og relevante spor å jobbe videre med. Eksplorativ tilnærming er en 
utforskende undersøkelse, basert på at det finnes hull i vår kunnskap vi ønsker å fylle (Isene, 
2008, s. 63), (Bulukin, 2005, s. 10). Hypoteser og problemstilling ble utviklet etter hvert som 
oppgaven skred fram og kunnskapsnivået økte. Den eksplorative tilnærmingen til oppgaven 
har lagt bearbeidet datamateriale som grunnlag for diskusjoner med veiledere. Diskusjonene 
har ført til utvikling av hypoteser. 
 
Innsamlingsmetode av data har rettet seg mot å lese og bearbeide tilgjengelig informasjon om 
benyttede energi- og klassifiseringsverktøy, om prosjekt Rådhuskvartalet, lover og forskrifter, 
livssykluskostnadsberegninger og mer. En stor del av datamaterialet er fremskaffet av 
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Rambøll hvor noe er unntatt offentlighet. Erfaringsdata fra tidligere prosjekter hvor Rambøll 
har vært deltagende part har blitt analysert, og benyttet hvor det har vært hensiktsmessig i 
oppgaven. Med bakgrunn i eksisterende primærdata og sekundærdata for prosjektet er 
hypoteser og forskerspørsmål blitt drøftet og bekreftet/avkreftet. 
  
I prosjekt Rådhuskvartalet har overoppfylling av energikrav vist seg lønnsomt for utbygger. 
Valg av alternativ 1 vil medføre energikarakter B, redusere energiforbruket med 469 000 
kWh/årlig, og gi en positiv nåverdi for alternativet på 4,35 millioner kroner. Implementeres 
lavenergistandard for energialternativet oppnås ikke energikarakter A, men energiforbruket 
reduseres tilstrekkelig til at løsningen resulterer i positiv nåverdi. 
Valg av energiløsning 2 medfører høyere kostnader, lavere nåverdi, men økt oppnåelse av 
energirelaterte mål. 
Anbefaling for prosjekteier og prosjektgruppen basert på rapportens beregninger er valg av 
energialternativ 1 med implementering av lavenergistandard, såfremt Enova-støtte innvilges. 
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DEFINISJONER 
Følgende kapittel tar for seg definisjoner som er benyttet i oppgaven. Definisjonene er delt inn 
i teknisk- og økonomirelatert del. 
Teknisk relaterte definisjoner 
 
BRA – Bruksareal 
Bruksareal er bruttoareal (BTA) minus areal av yttervegger (Norsk standard, NS 3700, 2010, 
s. 3). 
  
BREEAM 
BREEAM (BRE Environmental Asessment Method)er et av verdens ledende 
miljøklassifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM ble etablert i Storbritannia av The 
Building Research Establishment (BRE) i 1990. BREEAMs målsetninger er (BREEAM, 
2009):  
• Å dempe byggs påvirkning på miljøet 
• Å anerkjenne bygg ut fra deres miljømessige fordeler 
• Å utvikle en troverdig miljømerking for bygg 
• Å stimulere etterspørselen etter bærekraftige bygg  
  
BTA – Bruttoareal 
Hele bygningens areal i alle etasjer målt fra ytterveggens utside over og under marknivå 
(Isene, 2008). 
 
Byggteknisk forskrift(TEK) 
Forskrift til Plan og bygningsloven, utarbeidet av Statens Bygningstekniske Etat, med formål 
å sikre byggverk av god kvalitet som er i samsvar med de krav som er gitt i eller i medhold av 
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plan- og bygningsloven. Forskriften setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som 
visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, 
konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø, helse og energi. Minstekrav i 
forskriften må oppfylles for å kunne oppføre byggverk lovlig i Norge (Statens 
bygningstekniske etat (e), 2011). 
 
Bygning 
Helhetlig konstruksjon og alle dets tekniske installasjonssystemer. Begrepet kan referere til 
bygningen som en helhet, eller til deler av bygning som er utformet slik at delene kan brukes 
separat (Norsk standard, NS 3031, 2007, s. 6).  
 
Calculus 
ISY Calculus er et program utviklet av Norconsult informasjonssystemer. Programmet 
benyttes til å beregne kostnader, lage ressurskalkyler, og til kostnadsstyrt 
produksjonsutvikling (Norconsult). 
 
Campanilen-Alliansen 
Arbeidsgruppe dannet som en Partneringsallianse for å utvikle og realisere Rådhuskvartalet. 
Alliansen består av byggherre (Kristiansand Eiendom), byggherrens brukere og 
leverandørorganisasjonen bestående av (Kristiansand Eiendom, 2010, s. 2):  
o Kaspar Strømme og Kruse Smith – Entreprenører 
o HRTB Arkitekter – Arkitekt 
o Rambøll – Prosjekterende 
o YIT – Ventilasjons- og elektroentreprenør 
o Halvard Thorsen – Rørlegger 
 
Driftstid 
Andelen tidsperioder bygningen har normalt bruk og normal personbelastning, med tilhørende 
behov for ventilasjon og oppvarming (Norsk standard, NS 3031, 2007, s. 6).  
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Effektmål 
Måltall på hensikten med prosjektet. Eksempel på effektmål: % effektivitetsøkning hos 
bruker, antall behandlede saker, % reduksjon av sykefravær (Meland, UIA Fronter, (c) 2010). 
 
Energimerkeordningen 
Energiklassifiseringsordning administrert og styrt av Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE). Alle nybygg, og bygg for salg eller utleie kreves energimerket fra 1.juli. Yrkesbygg 
over 1000m2 skal energimerkes uavhengig av salg og utleie. Energimerke består av 
energikarakter, basert på bygningens energiforbruk, og oppvarmingskarakter basert på 
bygningens oppvarmingsmetode (NVE, 2010).  
 
Framtidens byer 
Nasjonalt prosjekt med hovedmålet å redusere klimautslipp og gjøre byene bedre å bo i. 
Prosjektet er et samarbeid mellom den Norske Stat og de 13 største byene i Norge. Prosjektet 
skal hjelpe bykommunene å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre, 
og øke samarbeidet med næringsliv, region og stat. Programmet går fra 2008 til 2014. 
Bygningene som deltar i programmet må oppfylle krav til lavenergistandard (Regjeringen, 
2008).  
 
Infiltrasjon 
Utilsiktet luftveksling gjennom utettheter i bygningskonstruksjonen utenom 
ventilasjonssystemet, altså utett bygning og luftlekkasjer (Norsk standard, NS 3031, 2007, s. 
7). 
 
Integrasjon 
Integrasjon defineres som verdiskapningssystemer med betydelig grad av samhandling og 
gjensidig avhengighet mellom deltakende aktører (Ness & Haugland, 2001). 
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Kost/nytte analyse      
Kost/nytte analyse er en metode for verdianalytisk optimalisering. Analysen sammenveier 
kostnad med aktuelle verdiparametre, for å kunne vurdere om økt kostnad gir en tilsvarende 
eller høyere økning i ”verdi/nytte” (Meland, 2002, s. 28). 
 
Kuldebroverdi 
Lineær varmegjennomgangskoeffisient for felter med lavere isolasjonsevne enn 
omkringliggende konstruksjon/bygningsdel (Norsk standard, NS 3031, 2007, s. 8). 
Felter/områder med høyere grad av varmegjennomgang enn omkringliggende områder. I slike 
felter oppstår lokale sterke varmestrømmer, som medfører ekstra varmetap.  
 
Levert energi 
Summen av energi levert over bygningens systemgrenser for å dekke bygningens samlede 
energibehov, inkludert systemtap som ikke gjenvinnes. Levert energi inkluderer ikke 
egenprodusert fornybar energi på stedet, for eksempel varme fra solfangere, omgivelsesvarme 
fra varmepumpe, elektrisitet fra solceller, eller lignende (Norsk standard, NS 3700, 2010, s. 
3). Beregnet levert energi tar varmesystemets virkningsgrad med i beregningen av 
energiforbruk. 
Oppvarmingsmetoder som olje, gass og biobrensel har et virkningsgradstap som medfører at 
beregnet levert energi blir høyere enn netto energibehov. Direkte elektrisk oppvarming 
(elektriske ovner) har tilnærmet null i virkningsgradstap. Solenergi og varmepumper har 
positiv energivirkningsgrad, noe som resulterer i lavere beregnet levert energi i forhold til 
netto energibehov (NVE (b), 2010).    
 
Netto varmebehov  
Energibehovet som trengs for å dekke romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt 
tappevann (Statens bygningstekniske etat (e), 2011) 
 
Normalisert kuldebroverdi 
Samlet varmestrøm fra kuldebroer dividert på oppvarmet del av BRA (Norsk standard, NS 
3031, 2007, s. 8). 
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Norsk Standard  
Standarder fastsatt av Standard Norge, en privat og uavhengig medlemsorganisasjon. 
Standard Norge fastsetter egne standarder, europeiske standarder og ISO – standarder ved 
faglig og behovsmessig vurdering. Standard Norge utvikler standarder innen de fleste 
områder i samfunnet. Standarder sikrer lik og forsvarlig gjennomføring av tiltak, og 
kompatibilitet mellom produkter (Norsk Standard).  
 
Partneringsmodell 
Samspill mellom byggherre/oppdragsiver, rådgivere/arkitekter, entreprenører og leverandører. 
Kjennetegnene for partneringsformen er at prosjekter gjennomføres med delt ansvar og risiko, 
med medfølgende redusert risikopåslag fra de deltagendes parters side (Byggherren i fokus, 
2005). 
 
Plan og bygningsloven (PBL) 
Lov omhandlende bruk og vern av ressurser, samt forandring av bygg og nybygging. Loven 
har to hoveddeler, en plandel, og en byggesaksdel. Plandelen, med krav til 
konsekvensutredninger ved større tiltak, forvaltes av Miljøverndepartementet, mens 
byggesaksdelen forvaltes av Kommunal- og Regionaldepartementet (Miljøverndepartementet, 
2010). 
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Samfunnsmål 
Samfunnsmålet beskriver hensikten med prosjektet og er eierperspektivet (Meland, UIA 
Fronter, (c) 2010).  Eksempel kan være kompromissløs tjenesteyting for Kristiansands 
innbyggere. 
 
SFP-faktor 
Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg, faktor som forteller hvor mye elektrisk energi 
ventilasjonssystemet bruker sett i forhold til luftmengden som tilføres og utventileres fra 
bygget. I Tek 10 er kravet for bolig maks 2,5 kw/m3/s, for yrkesbygg er kravet maks 2,0 
kw/m3/s (KRDS arbeidsgruppe, 2010, s. 79).   
 
Simien 
Program laget av selskapet Programbyggerne for energiberegninger og simuleringer i 
bygninger. Benyttes til beregning av årsforbruk av energi, og evaluere bygningen mot 
forskrifter og energimerkekriterier (Programbyggerne). 
 
Transmisjonsvarmetap 
Varmetap som skyldes varmegjennomgang i bygningsdeler (Norsk standard, NS 3031, 2007, 
s. 9) 
 
U-verdi 
Varmetapet til en bygningsdel og konstruksjon beregnes ved hjelp av 
varmegjennomgangskoeffisienten kalt U-verdi. U-verdi er spesifikk for hvert materiell og 
konstruksjon, og varierer med tykkelsen på materialet. U-verdien angir hvor mye varme i watt 
(W)/m2K som forsvinner ut gjennom 1m2 bygningsdel ved en konstant temperaturforskjell på 
1 Kelvin (tilsvarende 1 °C) mellom omgivelser på varm og kald side av bygningsdelen. 
Lavere U-verdi samsvarer med lavere varmegjennomstrømning og varmetap (ENOVA (a)). 
 
Varmegjenvinning 
Varme fra luft som ventileres ut, overført til tilluft for å redusere varmetap fra ventilasjon 
(Norsk standard, NS 3031, 2007, s. 9). Varme kan også gjenvinnes fra vann og kloakk. 
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Varmetapstall 
Varmetransportkoeffisienten for transmisjon, infiltrasjon, og ventilasjon dividert på 
oppvarmet del av BRA (Norsk standard, NS 3031, 2007, s. 9).  
 
Varmetransportkoeffisient 
Varmetap fra transmisjon og ventilasjon, dividert på temperaturdifferansen mellom to miljøer 
(Norsk standard, NS 3031, 2007, s. 9). 
 
Ventilasjon 
Prosessen hvor luft tilføres eller fjernes ved hjelp av naturlige eller mekaniske drivkrefter 
(Norsk standard, NS 3031, 2007, s. 9). 
 
VVS 
Varme, ventilasjon og sanitet. Feltet omfatter rørleggervirksomhet, ventilasjon, avløp, osv. 
 
Watt 
SI måleenhet for elektrisk effekt. 1 W = 1 V·A (W er watt, V er Volt, A er Ampere). Watt er 
et mål på øyeblikkseffekt, mens Watt-timer er forbruk per time. Noen vanlige wattstørrelser i 
husholdninger er 25-60 Watts lyspærer, 1000 Watts varmeovner, osv (Holtebekk). Antall 
Watt forbrukt tilsvarer energiforbruk. 1 kiloWatt er 1000 Watt. 
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Økonomisk relaterte definisjoner 
 
Annuitet 
Omregning for kostnader pr år skjer ved å multiplisere nåverdien med en årskostnadsfaktor 
(annuitetsfaktor). Annuitetsfaktoren uttrykker hvor mye som må betales hvert år over en 
periode for å forrente og nedbetale et lån på en krone. Når beregnet nåverdi multipliseres med 
årskostnadsfaktoren vises årlig beløp som behøves for å forrente og nedbetale alle kostnader 
som påløper bygget i brukstiden. Annuitetsfaktoren avhenger av rente(avkastningskrav) og 
brukstid (Norsk Standard, NS 3454, 2000, s. 20).   
 
Diskonteringsfaktor 
Nåverdien av en krone innbetalt i slutten av år n. Omregningen til et tidspunkt kalles 
diskontering, og faktoren er basert på realrente som representerer prisen på å låne eller låne ut 
penger (Norsk Standard, NS 3454, 2000, s. 4) (Bjørberg, Larsen, & Øiseth, 2007, s. 8). 
 
Driftskostnader, D 
Kostnader til løpende drift, renhold, vakt, sikring, energi, løpende vedlikehold (Norsk 
Standard, NS 3454, 2000, s. 4). 
 
Fast kroneverdi 
For å kunne sammenligne kronebeløp må de være uttrykt i samme kroneverdi. Inflasjon og 
deflasjon innebærer at kroneverdien forandres. Tidligere års kostnader omregnes til 
beregningsårets kroneverdi ved hjelp av en prisindeks, fremtidige kostnader angis direkte i 
faste priser (Norsk Standard, NS 3454, 2000, s. 18).   
 
Festeavgift 
Årlig tomteleie (Norsk Standard, NS 3454, 2000, s. 4). 
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Forvaltningskostnader, F 
Kostnader som påløper byggverket i form av kommunale skatter, avgifter, forsikring og 
administrasjon, uavhengig om bygget benyttes eller ikke (Norsk Standard, NS 3454, 2000, s. 
4). 
 
Kapitalkostnad, N  
Summen av prosjektkostnad og restkostnad (Norsk Standard, NS 3454, 2000, s. 4). 
 
Levetidskostnad, K  
Summen av kapitalkostnad og nåverdien av alle fremtidige utgifter til forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling (FDVU) i brukstiden, dvs. nåverdien av livssykluskostnadene (LCC) 
(Norsk Standard, NS 3454, 2000, s. 5)  
 
Livssykluskostnad 
Kapitalkostnader pluss årlige kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) 
(Norsk Standard, NS 3454, 2000, s. 5). Lov om offentlige anskaffelser krever i § 6 at det skal 
tas hensyn til livssykluskostnader ved planlegging av anskaffelser samt de miljøkonsekvenser 
anskaffelsen har over samme tidsperiode (Bjørberg, Larsen, & Øiseth, 2007, s. 3). 
 
Målpris 
Målprisen defineres som ”den sluttkostnad partene skal styre mot og har tillit til at prosjektet 
kan gjennomføres til” (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, 2008, s. 10). Målprisen 
består av: ”selvkost, uforutsette kostnader/risiko, reklamasjonsavsetning og påslag”.  
Situasjoner underveis i prosjektgjennomføring kan medføre justering av målprisen. Partenes 
fortjeneste avhenger av forholdet mellom endelig sluttkostnad og den justerte målprisen. 
 
Nominell rente, rn 
Når avkastningen regnes i løpende pengeverdi og kapitalbeløpet regnes i nominell historisk 
verdi, er nominell rente relativ avkastning av kapitalen (Norsk Standard, NS 3454, 2000, s. 5). 
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Nåverdi 
Den sum som i dag må avsettes til forrentning for at man på ett fremtidig tidspunkt skal ha et 
gitt beløp. Nåverdi regnes ut ved å multiplisere det fremtidige beløp med 
diskonteringsfaktoren (Norsk Standard, NS 3454, 2000, s. 5). Beløp referert til forskjellige 
tidspunkter kan sammenlignes ved å regne nåverdien av dem. 
 
Potensialet P 
Kostnader til større ombygginger som følge av bruksendringer, tilpasning til gjeldende krav 
og forskrifter, etc. Potensialkostnad er en fremtidig kapitalkostnad, og kan anses som en 
strategisk post for planlegging, prosjektering og utføring av ombygginger. Hvis 
potensialplaner igangsettes inngår kostnaden som en del av kapitalkostnaden (Bjørberg, 
Larsen, & Øiseth, 2007, s. 7). 
 
Prosjektkostnad, K0 
Summen av samtlige kostnader ved prosjektets ferdigstillelse (Norsk Standard, NS 3454, 
2000, s. 5). 
 
Realrente, r 
Når beregningsstørrelsen baseres på fast kroneverdi, er renten definisjonsmessig en realrente. 
Realrenten er tilnærmet lik differansen mellom den nominelle renten og inflasjonen (Norsk 
Standard, NS 3454, 2000, s. 18). 
 
Restkostnad, Rt 
Avhendingskostnad ved utgangen av brukstiden T for å rive/fjerne byggverket (Norsk 
Standard, NS 3454, 2000, s. 5). Restkostnaden kan ha positiv verdi.  
 
Selvkost 
Selvkost for et produkt omfatter virksomhetens indirekte - og direkte kostnader forbundet 
med å selge og produsere produktet. 
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Utviklingskostnader, U 
Kostnader til utvikling av byggverker for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye 
krav fra brukere, marked og myndigheter (Norsk Standard, NS 3454, 2000, s. 6). 
Utviklingskostnader vil i motsetning til ordinære vedlikeholdskostnader heve byggets kvalitet 
utover opprinnelig fastsatt nivå. 
 
 
Vedlikeholdskostnader, V 
Kostnader som er nødvendige for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå for å 
kunne bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid (Norsk Standard, NS 3454, 
2000, s. 6). 
 
Årskostnad 
Annuitet av levetidskostnaden (Norsk Standard, NS 3454, 2000, s. 6). Et uttrykk for de 
gjennomsnittlige årlige kostnader inkludert renter og avskrivninger av kapitalen som påløper 
bygningen. Årskostnaden varierer fra år til år grunnet periodiske tiltak, og er forskjellig fra de 
årlige kostnader (Bjørberg, Larsen, & Øiseth, 2007, s. 9).  
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1 INNLEDNING  
30.januar 2007 vedtok kommunalutvalget at kommunens hovedadministrasjon skulle legges 
til Rådhuskvartalet, i sentrum av Kristiansand. Utvikling av Rådhuskvartalet til 
forprosjektnivå ble vedtatt. En prosjektorganisasjon som skulle gjennomføre det komplekse 
prosjektet med dets mange utfordringer, ble bestemt kontrahert. Prosjektorganisasjonen var 
tenkt organisert som en samspillmodell mellom en prosjektorganisasjon og byggherre. 
Gruppen som vant oppdraget dannet en samspills/partnering modell med navnet Campanilen, 
oppkalt etter branntårnet på tomten (Kristiansand Kommune, 2010). Kommunens behov for 
arbeidsplasser innen administrasjon er rundt 500. Rådhuskvartalet er tenkt å dekke 400 av 
disse. Eksisterende kommunale bygg i nærheten skal dekke de resterende. En del av 
bygningsmassen på Rådhuskvartalet er verneverdig, og skal bevares og rehabiliteres, 
herunder: Fedrelandsvennbygget, fasade mot torg og Branntårn. Resterende byggmasse skal 
rives og bygges på nytt (Kristiansand Eiendom, 2010, s. 17). Figur 1 viser eksisterende 
bygningsmasse på tomten.  
 
Kristiansand kommune, som prosjekteier gjennom Kristiansand Eiendom, har som målsetning 
med prosjektet å utvikle en effektiv kommuneadministrasjon samlet på ett sted, med bedre 
tilgjengelighet for innbyggerne. En rekke samfunnsmål og effektmål for nybygget er vedtatt. 
Herunder er energimålsetningene høyt prioritert. Bygget skal oppnå høy rangering på 
energimerkeordningen (klasse A eller B). Ved benyttelse av miljø- og energiverktøyet 
BREEAM skal bygget oppnå en av de tre høyeste karakterene (svært god, utmerket eller 
fremragende). Energimerkeordningen har som mål å redusere energiforbruket i Norges 
eksisterende bygningsmasse på ca 325 millioner kvadratmeter bruttoareal (Bjørberg, Larsen, 
& Øiseth, 2007, s. 4). Næringsbygg utgjør ca 115 millioner kvadratmeter av dette, hvorav det 
offentlige eier ca 45 millioner kvadratmeter. Statistikk viser at byggebransjen i Norge i dag 
står for 40 % av Norges totale (Bjørberg, Larsen, & Øiseth, 2007, s. 4): 
• Energiforbruk 
• Avfall 
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• Forurensing 
 
For enkeltbygg finner 90 % av miljøbelastningene sted i bruksfasen. De resterende 10 % 
skyldes prosesser fra prosjektstart, til ferdigstillelse av bygningen. For å redusere 
byggebransjens energiforbruk og miljøbelastning må reduksjon av miljøbelastning i 
brukstiden planlegges og prosjekteres. Miljøbelastningen kan reduseres ved blant annet 
følgende tiltak: 
• Reduksjon av energiforbruket 
• Tilrettelegge for størst mulig grad av passiv oppvarming og kjøling 
• Bygge bygninger med stor grad av tilpasningsdyktighet 
• Investere i løsninger og utstyr som er driftsikkert, driftseffektivt og med lang levetid 
• Benytte materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes 
 
Kommunen har som ambisjon å produsere et miljøvennlig bygg som kvalifiserer til 
pilotprosjekt i Fremtidens byer, et nasjonalt prosjekt med hovedmål å redusere klimautslipp, 
skape et godt miljø og gi bedre byer å bo i. Et av kravene for Fremtidens byer er oppfyllelse 
av kriteriene for lavenergistandard.  
 
I oppgaven tar jeg for meg de energimessige aspektene ved byggkonstruksjonen; 
oppvarmingsmetode, energieffektivitet for bygget, og energivurdering for bygget som helhet. 
Formålet med eventuelle energi- og miljøtiltak er å oppnå best mulig energiklassifisering med 
høyest mulig nytte-/kostnadsfaktor. Oppgaven tar for seg nybygget som skal bygges, 
eksisterende Fedrelandsvennbygg som skal utbedres vurderes ikke.   
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Figur 1 - Fasade Rådhuskvartalet (Kristiansand Eiendom, 2010, s. 36) 
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2 TEORI 
Denne delen av oppgaven skal ta for seg relevant teori innen fagene prosjektledelse, bygge- 
og konstruksjonsteknikk, energiteknikk og energibruk. Kapitlet omhandler også forskrifter, 
lover, og klassifiseringsordninger for bygninger og energibruk.  
Kapitlene om prosjektledelse er primært rettet mot ledelse og gjennomføring av 
byggeprosjekter, men omhandler også generell prosjektteori. Med emnene bygge- og 
konstruksjonsteknikk går jeg overfladisk inn på konkrete bygningsdeler som vegger og 
vinduer, med hovedfokus på de forskriftsmessige krav og regler som gjelder. Forskrifter og 
lover utforskes med fokus på bygg- og energiforskrifter relevante for prosjekt 
Rådhuskvartalet. 
Teorikapitlet tar sikte på å gi bakgrunnskunnskap til besvarelse av følgende hypoteser: 
2.1  Hypoteser 
o Overoppfylling av energikrav i henhold til TEK 10 er ikke bedriftsøkonomisk 
lønnsomt. 
o Ambisjoner om energimerke A i energimerkeordningen gir uforholdsmessig store 
merkostnader ved prosjektering og produksjon av prosjekt Rådhuskvartalet. 
o Oppnåelse av en av de to høyeste BREEAM-rangeringene medfører høyere kost 
enn nytte. 
 
  
2.2  Prosjekt – Teoretisk informasjon og bruksområder 
Kapitlet omhandler prosjektteori, aspekter og egenskaper ved prosjekter. Teorikapitlet er 
vinklet mot byggtekniske oppgaver og prosjekt Rådhuskvartalet.  
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2.2.1  Prosjektarbeid 
Interessen for prosjektkonseptet er stor og voksende og et økende antall bedrifter velger 
prosjektbasert arbeid for gjennomføring av oppgaver. Karlsen og Gottschalk definerer 
prosjekt som: ”Et midlertidig foretak med tanke på å skape et unikt produkt eller tjeneste”. 
(Meland, UIA -Fronter, (a) 2010, s. 16) 
Følgende karakteriske trekk kjennetegner prosjekter (Meland, UIA -Fronter, (a) 2010, s. 16): 
• En avgrenset engangsoppgave som skiller seg fra løpende driftsoppgaver 
• Definert(e) mål 
• Har egen organisasjon og blir behandlet som et eget styringsobjekt 
• Er tverrfaglig og krever koordinert innsats fra flere fagområder/avdelinger i og utenfor 
virksomheten.  
• Planmessig gjennomføring kreves innenfor gitte tids og kostnadsrammer 
(prosjektstyring). 
 
Mer utfyllende beskriver følgende karakteristikker et prosjekt: 
• Entydig målsetting med klare, målbare mål som forteller hva som skal oppnås og 
hvorfor. Slike mål er viktig for i ettertid å kunne kontrollere grad av måloppnåelse for 
prosjektet. I tillegg gir klare mål prosjektdeltakerne grunnlag for å jobbe i samme 
retning, og forhindrer misforståelser.  
• Begrenset ressurstilgang for gjennomføring av prosjektoppgaven, med kontroll over 
ressursbruken, er viktig for å unngå sløsing med ressurser. Økonomirammer i form av 
et tak for hvor mye midler prosjektet får til disposisjon settes i et budsjett, og beløpet 
kan være endelig satt. Det kan også justeres hvis det kreves, av grunner som for 
eksempel prisstigning, kostnadsoverskridelser, osv. 
• Prosjektoppgaven er i utgangspunktet unik, et engangsforetak, men det forhindrer ikke 
at deler av et prosjekt kan være identisk eller ligne på tidligere utført prosjekt. 
Unikheten knytter seg i første rekke til organisasjonsstruktur, prosjektoppgavens art, 
prosjektpersonellets kunnskap, prosjektets varighet, økonomiske størrelse, og 
prosjektets omgivelser som endrer karakter for hvert enkelt prosjekt. Enkelte 
gjentagende, lignende prosjekt kan i stor grad standardisere deler av arbeidet og 
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skreddersy de resterende delene av prosjektet som skiller seg ut fra de foregående 
lignende prosjektene.   
• Prosjektoppgaver skal ha klart definerte start og sluttdatoer hvor prosjektet skal være 
ferdig, mål oppnådd og prosjektet avsluttes. Graden av kritiskhet for avslutting innen 
satt datoer varierer fra prosjekt til prosjekt. I mange tilfeller medfører 
tidsoverskridelser sanksjoner fra prosjektbestiller. Sanksjoner kan komme i form av 
økonomisk straff, redusert omdømme, osv.  
• De fleste former for prosjektarbeid krever tverrfaglig innsats, hvor personer med både 
forskjellig kunnskap, erfaring og administrativ tilhørighet deltar. I byggeprosjekter 
engasjeres også eksterne bidragsytere som konsulenter, entreprenører, og lignende. 
 
Vanlig form for prosjektarbeid tar utgangspunkt i at en oppgave som skiller seg fra 
tradisjonelle oppgaver, søkes løst. For å løse oppgaven skilles det i mange tilfeller ut en egen 
enhet som delegeres ansvar for oppgaven, og en temporær prosjektorganisasjon opprettes. 
Avhengig av prosjektets størrelse, kompleksitet og natur utformes en prosjektgruppe og 
organisasjonsstruktur som er taktisk for vellykket gjennomføring av prosjektet. Prosjektet 
søkes løst så effektivt og problemfritt som mulig innenfor gitte tids- og budsjettrammer, med 
krav til ytelse og kvalitet. Når arbeidsoppgavene er fullført, avsluttes prosjektet, og 
organisasjonen opphører å eksistere. Personalet som har deltatt på prosjektet går enten til sine 
ordinære arbeidsoppgaver, eller begynner å arbeide på nye prosjekter. Tradisjonelt har ikke 
prosjektledelsen interessert seg for hva som skjer etter at prosjektet er avsluttet og resultatet 
overlevert kunden. I mange tilfeller har eksisterende prosjektpersonell som innehar 
kompetanse og kunnskap om prosjektet ikke vært involvert i driften av prosjektresultatet, 
FDV(U)1, noe som kan gi suboptimale resultater. Økt konkurranse og større fokus på 
                                                 
 
 
 
1
 FDVU – Forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling.  
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livssyklus gevinstrealisering har de senere år ført til økt fokus på kunden og dens benyttelse 
av prosjektresultatet selv etter prosjektet er avsluttet (Karlsen & Gottschalk, 2008, ss. 18-21).  
 
2.2.2  Prosjektfaser 
Prosjekter deles inn i livssykluser og faser. Antall faser som benyttes kan variere fra prosjekt 
til prosjekt. Noen prosjekter operer kun med todelt faseinndeling, eksempelvis 
konseptutviklingsfase og gjennomføringsfase. Andre prosjekter deles inn i flere faser. En 
vanlig firedelt faseinndeling kan bestå av: 
• Oppstartsfase (Idé, strategi, konsept) 
• Planleggingsfase (prosjektering, utforming)  
• Gjennomføringsfase (utførelse, bygging) 
• Avslutningsfase (Dokumentasjon, Idriftsetting) 
 
Prosjekt Rådhuskvartalet er inndelt i fasene (Kristiansand Eiendom, 2010, s. 2):  
• Konsept/programfase 
• Skisseprosjektfase 
• Forprosjektfase 
 
Prosjektet er nå til politisk behandling. Videre avgjørelser ventes i april/mai 2011. Videre 
gang i prosjektet antas å være slik: 
• Detaljprosjektfase 
• Byggefase 
• Bruksfase 
• Avhendingsfase - Gjenbruk 
 
Selve prosjektarbeidet er over når kontraktfestet arbeid er ferdigstilt og dokumentert. 
Ressursforbruk og grad av påvirkningsmulighet er forskjellig i de forskjellige fasene, med 
lavest kostnad og størst grad av endringsmulighet i de tidlige fasene. I senere faser er 
endringsmulighetene lavere, og kostnadene ved endring vesentlig større, se Figur 2. 
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Figur 2- Påvirkningsmuligheter og kostnader ved endring i prosjekter som funksjon av tid 
(Samset, 2007) 
 
Grundig gjennomført oppstartsfase og planleggingsfase (tidligfase) er vesentlig for å holde 
kostnadene, og øker sannsynligheten for god funksjonalitet med høy grad av måloppnåelse. 
Endringer underveis planleggingsfasen kan også medføre store kostnader selv om det er 
relativt tidlig i prosessen. Eksempelvis vurderes to energiløsninger for prosjekt 
Rådhuskvartalet, hvorav det foretrukne alternativet ble forkastet grunnet endrede 
forutsetninger ved behandling av forprosjektet. Store mengder beregninger og kalkyler 
forkastes dermed, og planleggingsfasen øker. Avveining mellom tidsbruk på planleggingsfase 
og gjennomføringsfase i forhold til nytten bør også tas med i vurderingen. Endringer sent i 
prosjektet er vanskelig å gjennomføre, og kan medføre forsinkelser og store kostnader.  
 
For videre å forklare og beskrive de forskjellige fasene vil jeg benytte Direktoratet for 
forvaltning og IKTs (DIFI) internettbaserte veileder for anskaffelser knyttet til bygg, anlegg 
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og eiendomsforvaltning, med eksempler, råd, faglige artikler og informasjon (Direktoratet for 
forvaltning og IKT, (a) 2010): 
• Et prosjekt begynner med tidligfasen/oppstartfasen hvor beslutninger som blir 
premissgivende for prosjektet tas. I tidligfasen utredes behovet for prosjektet, 
forutsetninger legges og behovs og løsningsutredninger foretas. Forhold knyttet til 
tomt, brukere, bruksområde, osv, undersøkes. Ofte opprettes en styringsgruppe for 
arbeid med prosjektet. En styringsgruppe i tidligfasen kan bestå av:  
o Prosjekteier 
o Prosjektleder 
o Programmeringsleder 
o Rådgivere, konsulenter 
o Representanter for brukere av prosjektet i tillegg til framtidige brukere  
For Rådhuskvartal-prosjektet er en arbeidsgruppe kalt ”Campanilen” dannet. Denne består av 
(Kristiansand Eiendom, 2010, s. 2): byggherre (Kristiansand Eiendom), byggherrens brukere, 
i tillegg til leverandørorganisasjonen bestående av:  
o Kaspar Strømme og Kruse Smith – Entreprenører 
o HRTB Arkitekter – Arkitekt 
o Rambøll – Prosjekterende 
o YIT – Ventilasjons- og elektroentreprenør 
o Halvard Thorsen – Rørlegger 
• Avhengig av styringsgruppens analyser og konklusjoner fra behovs- og 
løsningsutredningene kan prosjektet besluttes nedlagt eller videreføres. Hvis prosjektet 
iverksettes etter tidligfase undersøkelse vil behov, rammer og forutsetninger for 
prosjektet innarbeides i et program for utvikling av prosjektet. Prosessen omtales som 
programmering eller spesifikasjon. I programmet spesifiseres funksjons- og tekniske 
behov og krav for prosjektet. Byggherren kan selv stå for programmeringen, men 
ekstern kompetanse i form av rådgivere og konsulenter kan også engasjeres. 
Funksjonsprogram, teknisk program og utstyrsprogram bør minimum etableres. Før 
prosjektet fortsetter må programmet ledelsesbehandles, godkjennes, rammer fastsettes, 
og vurdering av ulike gjennomføringsmodeller og prosjektplan gjennomføres. 
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Informasjonsmateriellet utarbeidet i tidligfasen danner grunnlaget for 
prosjekteringsfasen. En vurdering av videre vei og behov i forhold til alternativer av 
utarbeidede prosjektforslag med fokus på livssykluskostnader, miljøpåvirkning, osv 
bør også gjennomføres. En godkjenning av programmet krever som regel en 
administrativ ledelsesbeslutning, men kan også innebære politisk behandling.  
• Hvis prosjektet godkjennes og besluttes videreført må gjennomføringsmodell og 
prosjektplan utarbeides. Økonomirammer besluttes på grunnlag av: 
o Kalkulerte totale byggekostnader 
o prosjektorganisasjonsbudsjett 
o risikovurdering 
o fremdriftsføringer 
o tidligere erfaringer med tilsvarende bygg 
• Stadfesting av mål, kostnadsoverslag og skisse av hovedmilepæler i prosjektplan bør 
også utarbeides.  
• Valg av gjennomføringsmodell baseres på: 
o Interne rammebetingelser: 
 Oppdragsgivers/byggherres behov, ambisjoner og kapasitet til å lede 
prosjektet 
 Risiko og ansvarsvurdering 
 Behov for brukerpåvirkning og muligheter for endring 
 Tidsplan 
 Kostnadsramme 
 Oppdragsgivers prioriteringsrekkefølge (kostnad, tid, kvalitet) 
o Eksterne rammebetingelser: 
 Markedsmessige forhold, konkurransearena 
 Leverandørforhold 
 Lover og forskrifter 
 Konsesjoner og reguleringsbestemmelser 
o Mål 
 Økonomiske målsetninger 
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 Kvalitative målsetninger 
o Prosjektkarakteristikk 
 Delbarhet 
 Størrelse 
 Usikkerhet 
 Kritiskhet 
 Frekvens 
 
Kommunens valg, som prosjekteier, av å benytte gjennomføringsmodellen partnering skyldes 
antageligvis prosjektets kompleksitet, og kommunens manglende kapasitet og kompetanse til 
å lede og gjennomføre prosjektet på egenhånd. I tillegg reduseres risikoen for prosjekteier ved 
modellen. En kost/nytte analyse for partnerings-modellen hvor redusert risiko kontra økt pris 
var faktorer antas å være gjennomført av prosjekteier. Resultatet antas å være positivt på 
bakgrunn av valgte gjennomføringsmodell. 
 
2.2.3  Prosjektnedbryting 
Prosjekter kan brytes ned i delprosjekter, som igjen deles opp i arbeidspakker. Dette er 
modellen som følges ved store prosjekter, uavhengig av entrepriseform. Entrepriseformer som 
benytter underentreprenører setter ut delprosjekt eller arbeidspakker til underentreprenørene. 
Byggherre/prosjekteier eller prosjektleder står ansvarlig for å følge opp og koordinere 
delprosjektene og arbeidspakkene fram mot ferdig prosjekt (Meland, UIA -Fronter, (a) 2010, 
s. 21). I prosjekt Rådhuskvartalet blir hele bygningen prosjektet, mens energiforsyningen kan 
være et delprosjekt som igjen deles oppi arbeidspakke og aktiviteter. Se Figur 3. Koordinering 
av hele prosjektet med tilhørende delprosjekt og arbeidspakker er utfordrende med et prosjekt 
som Rådhuskvartalet grunnet størrelse, kompleksiteten og antall parter involvert. Feil som 
oppstår i viktige deler av prosjektet, eksempelvis arbeidspakker med økonomiske tall, kan 
sette preg på store deler av prosjektet, og medføre at ikke optimale løsninger velges. 
Økonomiske kalkyler og beregninger utført ved prosjekt Rådhuskvartalet er i denne oppgaven 
analysert og vurdert til å inneholde feil. Feilaktige nøkkeltall kan medføre valg av feile 
løsninger, og medfølgende ekstra tidsforbruk innen planleggingsfasen ved avdekking av 
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feilene. Kvalitetssikring av sentrale nøkkeltall antas å være fordelaktig i et komplekst og stort 
prosjekt som prosjekt Rådhuskvartalet.  
 
 
Figur 3 - Prosjektnedbrytingsstruktur (Meland, UIA -Fronter, (a) 2010, s. 21) 
 
2.2.4  Gjennomføringsmodeller 
Prosjekttype, mål, rammer, politiske føringer, lokalisering, osv bør være bestemmende for 
valg av gjennomføringsmodell for et prosjekt. Mens noen gjennomføringsmodeller gir stor 
innflytelse for byggherre/prosjekteier, delegeres ansvar, beslutningsprosesser og risiko over 
på entreprenører i andre modeller. Feil valg av gjennomføringsmodell og behov for endringer 
i sene faser av prosjektet kan medføre større grad for fiasko, og øke kostnadene betraktelig 
(Meland, 2002). 
 
Vi kan gruppere gjennomføringsmodeller i: 
• Delt leverandørorganisasjon 
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• Integrert leverandørorganisasjon 
• Integrert organisasjon (Partering, osv.) 
Tabell 1 viser oversikt over gjennomføringsmodeller, entrepriseformer og deres ansvars- og 
arbeidsområder. 
Tabell 1 - Gjennomføringsmodeller, entrepriseformer og ansvar(Byggherren i fokus, 2005, s. 4) 
 
Figur er modifisert med oppdaterte standardnavn. 
 
Delt leverandørorganisasjon 
Delt leverandørorganisasjon omfatter entrepriseformene: 
• Construction Management(CM) 
• Byggherrestyrte delentrepriser 
• Hovedentreprise 
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• Generalentreprise 
De forskjellige entrepriseformene har ulik fordeling av ansvar, risiko og rettigheter, med 
ansvaret for prosjektering og produksjon delt på flere leverandører.  Innen delt 
leverandørorganisasjon er byggherren oppdragsgiver med direkte kontrakter med 
prosjekterende og med en eller flere entreprenører som er ansvarlige for hele produksjonen 
(generalentreprise) eller deler av denne. Byggherren er også ansvarlig for koordinering 
mellom de forskjellige partene, og har ansvaret for riktig prosjekteringsmateriell til 
entreprenøren. Feil i prosjekteringsmateriell og mulig medfølgende forsinkelser og 
overskridelser grunnet dette er byggherres ansvar. Prosjekteringsarbeidene kontraheres i tidlig 
prosjektfase, noe som sikrer byggherren maksimal mulighet for egen og brukers påvirkning på 
løsninger, og full kontroll på prosjekteringen. Prosjekteringen gjennomføres uten deltakelse 
fra entreprenører. Entreprenørene kontraheres senere i prosessen basert på fullprosjekt 
løsninger.  
 
Construction Management og byggherrestyrte sideentrepriser kjennetegnes med sterk 
oppdeling av entrepriser for å oppnå maksimal konkurranse for hver leveranse. Mens 
byggherrestyrte sideentrepriser bruker egen administrasjon, leies det et selskap inn for å 
administrere byggesaken for byggherren ved Construction Management. Avhengig av avtalen 
som inngås mellom CM-firmaet og byggherren, vil firmaets ansvar og risiko variere. Fordeler 
med modellen er muligheten for at små firma kan være med å delta på leveransene, og 
byggearbeidene kan om nødvendig starte før prosjektering er helt ferdig. Ulempene er blant 
annet at alt ansvaret for koordinering ligger hos byggherre eller CM-firma, noe som krever en 
betydelig administrativ kapasitet og koordineringsevne. Grunnet mange bidragsytere for 
leveransen blir det vanskelig å plassere feil og mangler, og bevise skyldig part.  
Ved hovedentreprise reduseres antall kontrakter. Dette letter koordineringen for byggherren, 
men reduserer innsyn og innflytelsesgrad i utførelsesfasen. Kontraherte entreprenører kan i 
stor grad velge underentreprenører etter eget forgodtbefinnende uten særlige 
påvirkningsmuligheter for byggherren. I tillegg vil graden av konkurranse for leveransene 
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reduseres da det er få selskaper som er store og komplekse nok til å ta på seg 
hovedentrepriseansvar. 
Generalentreprise er som hovedentreprise hva gjelder byggeherres ansvar, prosjektering, 
koordinering, fordeler og ulemper. Hovedforskjellen er at mens hovedentrepriseformen 
inkluderer noen byggherrevalgte sideentrepriser, er generalentrepriseaktøren ansvarlig for 
absolutt alle entreprisene. Det er enda færre firma som kan konkurrere om 
generalentrepriseoppdrag.     
 
Integrert leverandørorganisasjon 
Integrert leverandørorganisasjon omfatter kun entrepriseformen totalentreprise. Ved 
totalentreprise forholder byggherren seg til en kontraktspart som tar ansvar for ”alt”, og 
integrerer leveransene. Entreprenøren er ansvarlig for både prosjekteringen og utførelsen. 
Entrepriseformen er lik generalentreprise med den store forskjellen at totalentreprenøren også 
er ansvarlig for prosjekteringen. Selv om totalentreprenøren normalt er ansvarlig for 
forprosjektfasen og gjennomføringsfasen, er det ikke uvanlig at byggherren kontraherer 
rådgivere for å utvikle et forprosjekt. På basis om forprosjektet kan totalentreprenørene 
deretter konkurrere om oppdraget. Som ved delt leverandørorganisasjon kan også integrert 
leverandørorganisasjon organiseres på forskjellige måter. Som eksempel kan nevnes:  
• Delt totalentreprise hvor prosjektet deles opp i delprosjekt,  
• Trinnvisgjennomføring med kontraktsinngåelse for en og en fase og opsjon på 
videreføring.  
I tillegg kan ulike vederlagsformer avtales hvor risiko og gevinst ved merkostnad eller 
besparelser fordeles. Avtalene kalles incitamentsavtaler. Hvis byggherre har utført stor del av 
prosjektering før totalentreprisekontrakt inngås, fordeles større ansvar for feil og mangler til 
byggherre.      
 
Integrert organisasjon 
I integrert organisasjon er det ulike former for samarbeid mellom bestiller og leverandørene 
(rådgivere og entreprenører). Fra oppslagsverket Byggherren i fokus defineres formene for 
integrert organisasjon i fire kategorier (Byggherren i fokus, 2005): 
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1. Integrert prosjektteam (IPT), er samarbeid mellom entreprenør og oppdragsgiver i 
planlegging/gjennomføringsfasen. IPT er ofte brukt når fokuset er å effektivisere 
samarbeidet mellom kunde/leverandør, og hvor leverandøren fortsatt sitter med 
leveranseansvaret. Andre avarter av IPT som partnering og allianser anvendes i 
situasjoner hvor leveranseansvaret er delt. Med disse formene er både kunden og 
leverandør leveranseansvarlig for produktet som skal leveres til kunden. Med slike 
gjennomføringsmodeller blir kunden også leverandør til seg selv. Noen slike former 
for samarbeid legges opp slik at de deltagende partene ikke har mulighet til å saksøke 
hverandre. Dette gjelder for partnering-modellen, som er et samspill mellom 
byggherre/oppdragsiver, rådgivere/arkitekter, entreprenører og leverandører.  
2. Taktisk outsourcing er nært samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør på 
enkelte virksomhetsområder som ikke har strategisk innvirkning på oppdragsgivers 
kjerneaktivitet. Oppdragene er av kortere varighet.  
3. Strategisk outsourcing er samarbeid av lengre varighet innenfor viktige 
kjernevirksomhetsoppgaver for oppdragsgiver. Oppdragene kan være omfattende og 
komplekse, og med stor betydning for oppdragsgiver. Vurderinger og beslutninger om 
strategisk outsourcing foretas som oftest av toppledelsen. Konsekvensene ved dårlig 
levert tjeneste/produkt fra strategisk outsourcing kan være store, noe som medfører at 
analyser og vurderinger om outsourcing må være grundige. 
4. Privat finansieringsinitiativ (PFI) er finansieringsløsning hvor private aktører 
finansierer utbygging, produksjon og drifting av leveransen. Oppdragsgiver leier 
tilbake produktet, med eller uten kjøpsopsjon. Oppdragsiver definerer krav til ytelse 
og kvalitet, og ansvarlig aktør har ansvar for å levere i forhold til bestilling. Dersom 
bestiller er en offentlig etat kalles PFI for Offentlig privat samarbeid (OPS).  
Figur 5 viser prinsippene for prosjektgjennomføring med integrert organisasjonsform. Partene 
inkluderes i tidligfasen, og utøver stor innflytelse på prosjektets videre gang. Samtaler foretatt 
med entreprenører og rådgivere i byggebransjen i forbindelse med oppgaven avslører at 
involvering i prosjekter så tidlig som mulig er økonomisk og påvirkningsmessig ønskelig. 
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Samtalepartene har nevnt muligheten for å påvirke prosessen i større grad, muligheten for økt 
inntjening for selskapet, og unngåelse av entreprisekonkurranse som de positive faktorene 
forbundet med tidlig involvering.    
 
 
Figur 4 - Integrert organisasjon gjennomføringsprinsipp (Byggherren i fokus, 2005, s. 16) 
 
Integrerte organisasjoner som arbeidsform er velegnet ved kompliserte og/eller langvarige 
prosjekter. Ved å benytte integrerte organisasjoner legges det til rette for bedre 
kommunikasjon mellom partene. Effektiv kommunikasjon er gunstig i prosjekter hvor behov 
og ønsker for tekniske – og ytelsesmessige muligheter og spesifikasjoner er viktig å formidle 
effektivt mellom kunde/leverandør. Arbeidsformen gjør det også mulig å løse situasjoner hvor 
involverte parter sitter med mangelfull informasjon hver for seg, og der samarbeid og 
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kunnskapsdeling er viktig for å få kombinert nødvendig kunnskap. Integrerte organisasjoner 
kan kreve stor grad av koordineringsevne, og er ikke gunstig for alle typer prosjekter. Figur 5 
viser når integrerte organisasjoner er fordelaktig å benytte. Eksempel på prosjekter hvor 
integrert organisasjon er fordelaktigaktig gjennomføringsmodell er:  
• Prosjekter som har stor påvirkning på virksomhetens verdi/ kostnad. 
• Prosjekter med høye krav til teknisk sikkerhet/kvalitet og leveringssikkerhet. 
• Komplekse prosjekter som krever stor grad av tverrfaglig kompetanse.   
 
 
Figur 5 - Kriterier for bruk av integrert organisasjon (Byggherren i fokus, 2005, s. 13) 
 
Partnering – IPT 
Innenfor IPT – integrert prosjektteam finner vi partnering-modellen, som er et samspill 
mellom byggherre/oppdragsiver, rådgivere/arkitekter, entreprenører og leverandører. 
Kjennetegnene for partneringsformen er at prosjekter gjennomføres med delt ansvar og risiko, 
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noe som medfører redusert risikopåslag fra de deltagendes parters side (Byggherren i fokus, 
2005). I tillegg involveres partene tidlig, og samarbeidsformen skal være preget av dialog, 
tillitt og åpenhet. Målsetninger klargjøres, og økonomisk gevinst eller merkostnad avhengig 
av utfall kontraktfestes (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, 2008). Partneringsavtalen 
inngås ideelt sett før oppstarten av prosjekteringen. Den tidlige involveringen av partene øker 
teoretisk sett muligheten for å oppnå kostnadseffektive løsninger og optimalisering av 
prosjektet, ref Figur 2. Ved partneringsmodellen må byggherren være sterkt involvert, noe 
som krever høy grad av kompetanse og profesjonalitet hos byggherren. En av mulige fordeler 
med modellen er større grad av kunnskap og informasjonsflyt mellom deltagende parter. 
Bedre kunnskap og informasjonsflyt skal teoretisk medføre mer effektiv bruk av kompetanse 
og ressurser, mer effektiv byggeplass, høyere kvalitet, og mer endringsmuligheter for 
byggherre. Historisk sett har totalentrepriser vært mest benyttet som ”kontraktkjerne” i 
gjennomføringsmodellen Partnering. 
Ved Partnering skal avtalte felles økonomiske interesser stimulere partene til å yte sitt beste, 
med målprisen og åpen økonomi med fullt innsyn sentralt. Målprisen defineres som ”den 
sluttkostnad partene skal styre mot og har tillit til at prosjektet kan gjennomføres til” 
(Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, 2008, s. 10). Målprisen består av: ”selvkost, 
uforutsette kostnader/risiko, reklamasjonsavsetning og påslag”. Situasjoner underveis i 
prosjektgjennomføring kan medføre justering av målprisen. Partenes fortjeneste avhenger av 
forholdet mellom endelig sluttkostnad og den justerte målprisen. Da alle parter er avhengig av 
hverandre for å oppnå høy fortjeneste er det viktig med riktig sammensatte team, og felles 
aktiviteter som sikrer godt samarbeidsklima og kjennskap mellom partene. Noen av 
utfordringene ved Partnering er at roller og ansvarsforhold kan bli uklare. Grunnet tett 
samarbeid kan leveringsansvar for delkontrakter glemmes og bli flytende. Ved 
partneringsavtaler er det viktig å ha i minne at selv om man samarbeider om prosjektet, er det 
grunnleggende forholdet av den ene parten produserer noe for den andre parten, mot betaling.  
Ved prosjekt Rådhuskvartalet benyttes partneringmodellen som gjennomføringsmodell 
(Kristiansand Eiendom, 2010, s. 12). Prosjektet byr på mange utfordringer. Blant 
utfordringene nevnes: krevende føringer fra reguleringsplanen, kompleksitet rundt håndtering 
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av verneverdig bygningselementer, utfordrende økonomiske analyser, store krav til tekniske 
løsninger og lavt energiforbruk, håndteringer av endringer og nye premisser underveis, osv. 
Campanilen-Alliansen nevner i forprosjektrapporten følgende fordeler og ulemper med 
Partnering som gjennomføringsmodell (Kristiansand Eiendom, 2010, s. 13): 
• Skaper fokus på felles interesser og samhandling 
• Utnytter alle aktørers kompetanse i samhandling 
• Gir en sikkerhet for investeringskostnaden  
• Gir bedre økonomistyring av investeringskostnad 
• Tilrettelegger for beslutningsprosesser for valg mellom alternative løsninger hvor 
hensynet til lavest mulig årskostnad tillegges stor betydning.  
• Sikrer et gjennomarbeidet bygningskonsept som gjennom generelle og fleksible 
løsninger skal sikre lavest mulig utviklingskostnader for funksjons- og 
kapasitetsendringer over et langt tidsperspektiv. 
 
2.2.5  Målteori  
Ethvert prosjekt krever mål og delmål. Målene gir prosjektdeltagerne noe felles å jobbe mot, 
og er også nødvendig for å kunne vurdere grad av måloppnåelse. Uklare mål, være seg 
effektmål, samfunnsmål eller andre, er vanskelig og i noen tilfeller umulige å måle, og gjør 
det dermed vanskelig å dokumentere måloppnåelsen. Enkelte mål definert av Kristiansand 
kommune i forprosjektrapporten er uklare og kan tolkes forskjellig. I følge prosjekt- og 
målteori er klare, konsise og kjente mål viktig for et prosjekts suksess. Klare, kjente mål 
bidrar til at prosjektgruppen jobber i samme retning, med en felles agenda. Uklare mål som 
gir rom for personlig tolkning øker risikoen for fiasko, og er en potensiell økonomisk 
risikofaktor.  For å oppnå en lav fiaskograd for prosjektet betinges det også at det er samsvar 
mellom satte mål og ressurser man er villig til å sette inn for nå disse målene (Meland, 2002, 
s. 28).  
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I forprosjektrapporten for Rådhuskvartalet i Kristiansand finner vi eksempelvis følgende mål 
som er vanskelig å måle grad av måloppnåelse (Kristiansand Eiendom, 2010, s. 10): 
• Løsninger som stimulerer til helhetlig ledelse på alle plan 
• God intern og ekstern kommunikasjon 
• Universell utforming til fingerspissen  
”Målene” referert ovenfor er definert som effektmål fra Kristiansand Eiendom i 
forprosjektrapporten. Målbarheten av overnevnte ”mål” er vanskelig, og ”målene” er uklare 
mål. Basert på målteori og kriteriene som stilles for gode målsetninger defineres ”målene” i 
større grad som veiledninger og retningslinjer. Under vises eksempel på mål hentet fra 
forprosjektrapporten – Rådhuskvartalet i Kristiansand som i større grad kan defineres som 
reelle mål (Kristiansand Eiendom, 2010, ss. 10-11): 
• Nybygget skal oppnå klasse B i energimerkesystemet. 
• Nybygget skal oppnå klassifisering ”Svært god” i miljøstyringssystemet BREEAM. 
Disse målene kan i større grad måles. Målene er ikke like åpen for tolkning som målene listet 
ovenfor, noe som reduserer sannsynligheten for fiasko i prosjektet.  
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2.2.6  Prioriteringsmatrise 
Det må gjøres prioritering mellom de tre dimensjonene, kostnad, tid og kvalitet. Et prosjekt 
som har absoluttkrav for kvalitet, vil måtte kunne tolerere høyere kostnader og tidsbruk. For å 
stadfeste hva som er de viktigste områdene for prosjektet kan man derfor benytte 
prioriteringsmatrisen for hele eller deler av prosjektet. Som man ser i Figur 6 er 
klassifiseringene gjensidig utelukkende. Med krav for kvalitet låst, må man tolerere høyere 
kostnader og tidsbruk, og omvendt med andre prioriteringer (Meland, UIA -Fronter, (a) 2010, 
s. 22). Hvis Kristiansand Kommune har energiforbruk (kvalitet) som låst målsetning vil 
kostnad og tidsbruk være lavere prioritert. 
 
Figur 6 - Eksempel på prioriteringsmatrise (Meland, UIA -Fronter, (a) 2010, s. 22) 
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2.3  Bygninger – Oppbygging og typer 
Kapitlet beskriver generell byggeprosess, og prosjektering av bygg med høy grad av 
tilpasningsdyktighet (generalitet – fleksibilitet – elastisitet). 
2.3.1  Byggeprosess 
Næringsbygg og bygg for privat bruk kommer i mange former, størrelser og med forskjellige 
bruksområder. Bygninger klassifiseres i disse kategoriene for energimerking evaluering mot 
teknisk forskrift (Kommunal- og regionaldepartementet, Bolig- og bygningsavd., 2011): 
• Småhus 
• Boligblokk 
• Barnehage 
• Kontorbygning 
• Skolebygning 
• Universitet/Høyskole 
• Sykehus 
• Sykehjem 
• Hotell 
• Idrettsbygning 
• Forretningsbygning 
• Kulturbygning 
• Lett industri/verksteder  
 
Felles for alle er grunnprinsippene de konstrueres etter. Alle bygg må ha et solid fundament 
det skal bygges på. Grunnarbeider, klargjøring og tilvirkning av grunnmur og underlag 
(fundamentering) må gjennomføres som første oppgave i byggeprosessen. Videre følger 
tilvirkning av bygningsrammer, bygningskropp, og taklegging (”tett bygg”). Deretter 
gjennomføres rør-, elektro-, ventilasjon-, og annet håndtverkerarbeid før kledning, isolering 
og ferdigstillelse innvendig gjennomføres. Byggetegninger og prosjektplaner bestemmer 
igangsettelse og prosjektert ferdigstillelse av de forskjellige arbeidspakkene. Avhengig av 
hvilke kriterier, krav og ambisjonsnivå som stilles for bygget konstrueres og tilvirkes det med 
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tilhørende tekniske løsninger og bygningsdeler. For å oppnå mer energieffektive bygg vil man 
kunne implementere og installere ekstra utstyr og forskjellige løsninger under 
byggeprosessen. I forhold til energieffektivitet og bygningstekniske forskrifter er spesielt tett 
bygg, unngåelse av kuldebroer, isolering, vindustype, oppvarmingsmetoder, og styring av 
oppvarming og belysning, store faktorer med høy grad av påvirkning på totalt energiforbruk.   
 
2.3.2  Generalitet – Fleksibilitet  – Elastisi tet  
Samfunnet er i stadig endring, virksomheter likeså. Tilsvarende bør bygninger utformes med 
muligheter for endringer, tilpasning til nytt bruksmønster og nye brukere. Bygningens evne til 
å imøtekomme endringer, samt forsvarlig ressursbruk ved gjennomføring av endringer er 
viktig. En effektiv og tilpasningsdyktig bygning som bidrar til noen få prosent økt effektivitet 
hos brukerne, lavere sykefravær, økt trivsel, gir gevinst av investeringer i økt fleksibilitet 
(Bjørberg, Larsen, & Øiseth, 2007, s. 4). I vår tid skjer utviklingen kontinuerlig, med 
påfølgende krav til funksjonell endring for å opprettholde effektiv bruk av bygningen. 
Begrepene ”generalitet- fleksibilitet- elastisitet” defineres som (Bjørberg, Larsen, & Øiseth, 
2007, s. 14): 
Generalitet: Frihet til endret funksjon (for eksempel fra skole til boliger, fra lagerbygg 
til bilforretning/verksted el.) dvs. evne til å kunne oppfylle krav til 
endrede nyttelaster, brannsikring, etc. uten altfor store inngrep og 
kostnader. 
Fleksibilitet: Frihet til planendring innen samme funksjon (for eksempel endring fra 
cellekontorer til åpne kontorlandskap), dvs. reorganisere bruksarealet 
eksklusiv bæresystem/kjerner. 
Elastisitet: Evnen en bygning har til å utvide eller redusere arealer innenfor en gitt 
geometri. For eksempel mulighet til å kunne utvide med tilbygg/påbygg 
eller å fjerne deler av bygningen 
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Begrepet tilpasningsdyktighet kan brukes som samlebetegnelse på de tre overnevnte 
forholdene. Mulighet for endring i tilpasningsdyktighet reduseres tilsvarende som muligheten 
for generelle endringer som vist på Figur 2. Grad av innebygget tilpasningsdyktighet avhenger 
primært av: 
• Behov - er det behov for endring over tid (dynamisk/statisk virksomhet) 
• Frekvens - hvor ofte vil endringsbehovene komme 
• Levetid - hvor lang er tiltenkt levetid for bygningen    
Lav tilpasningsdyktighet kan medføre store framtidige kostnader ved strengere forskrifter og 
reguleringer. Høy grad av tilpasningsdyktighet gir muligens bedre pris for huseier i form av 
salg eller utleie. Overdimensjonering i form av høy grad av tilpasningsdyktighet kan betale 
seg over bygningens livsløp grunnet lavere endringskostnader over tid, høyere inntekt grunnet 
fleksible lokaler, osv. Dette kan beregnes ved hjelp av metodene skissert i kapittel 2.6 
Prosjektkostnader og utgifter. 
 
2.4  Lover, forskrifter og reguleringer  
Kapitlet tar for seg forskrifter og lover innen byggrelaterte felt. 
2.4.1  Byggteknisk forskrift 2010 (TEK 10) 
Byggeindustrien og tilhørende partnerindustrier som elektro, vvs, med flere, er alle underlagt 
lover, forskrifter og reguleringer, som må etterfølges og overholdes for nybygg, påbygg og 
restaureringsprosjekter. Byggteknisk forskrift (TEK) er forskrift om krav til byggverk og 
produkter til byggverk som må innfris for å overholde plan og bygningsloven (PBL). PBL har 
to hoveddeler, en plandel, og en byggesaksdel. Plandelen, med krav til konsekvensutredninger 
ved større tiltak, forvaltes av Miljøverndepartementet, mens byggesaksdelen forvaltes av 
Kommunal- og Regionaldepartementet.  
Plan- og bygningslovens § 1.1 – Lovens formål stadfester at (Statens bygningstekniske etat 
(d), 2009):  
49 
 
 
 
 
• Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner.  
• Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 
• Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak.  
 
Plan- og bygningsloven ligger i bunn for byggeindustriens virksomhet, med tilhørende 
forskrifter som Byggteknisk forskrift, Energimerkeforskriften og Energiloven. Disse gir 
retningslinjer og føringer for overholdelse av loven.  I tillegg skal forskriftene sikre at tiltak 
planlegges, prosjekteres og utføres slik at krav til sikkerhet, helse, miljø, energi og tekniske 
krav oppfylles.   
Den første landsomfattende byggeforskrift kom i 1969, med mange endringer årene etter 
(Statens bygningstekniske etat (c), 2002). Den nyeste forskriften, Byggteknisk forskrift 2010 
(TEK 10), stiller skjerpede krav til påbygg og nybygg i forhold til forrige forskrift, TEK 07. 
Strengere krav for material, isolasjon, oppvarmingsmetode og energibruk er noen av 
forandringene. I en overgangsperiode fram til 1.juli 2011 kan bygg bygges etter de gamle 
forskriftene, TEK 07, eller TEK 10. Prosjekter med start fra og med 1.juli 2011 må benytte 
TEK 10. Frister og overgangsperioder for når forskriftene kan benyttes vises i Figur 7. 
Prosjekt Rådhuskvartalet kan velge å benytte TEK 07 og oppfylle kravene stilt i den. Dette vil 
medføre lavere krav hva gjelder isolasjon, U-verdier og energiforbruk. Med bakgrunn i 
kommunens satsing på miljø- og energivennlig bygg er det besluttet å benytte TEK 10 som 
gjeldende forskrift (Kristiansand Eiendom, 2010, s. 59).   
 
50 
 
 
 
 
 
Figur 7 - Overgangsordning mellom forskrifter (Statens bygningstekniske etat (b), 2010) 
 
Fra TEK 07 til TEK 10 er den største endringen høyere krav til U-verdier for bygningsdeler. 
Dette medfører at bedre og mer isolasjon må benyttes. I tillegg må bedre vinduer med lavere 
varmetap benyttes, og det må fokuseres på tett bygg med forhindring av kuldebroer. Glass, 
vindus og dørareal er begrenset til maksimalt 20 % av oppvarmet BRA. U-verdi på nevnte 
bygningsdeler er høyere enn for vegger og tak, og medfører større varmegjennomgang. Tabell 
2 viser utdrag av viktige punkter og krav fra TEK 10. 
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Tabell 2 - Utdrag av nye krav TEK 10 (Dagestad, 2010) 
 
 
TEK 10 sammen med energimerkeordningen er utarbeidet for å redusere energiforbruket i 
landets bygningspark. Energimerkeordningen skal øke bevisstgjøringen blant befolkningen 
om energiforbruk. Intensjonen med energimerkeordningen er at det skal lønne seg å investere 
i energieffektivt bygg med fornybare energikilder. Verktøyene skal stimulere til reduksjon av 
energiforbruket. I tillegg til klassifisering i form av energikarakter beregnet ut fra 
energiforbruk gis bygningen en oppvarmingskarakter basert på oppvarmingsmetode og 
energieffektivitet for metoden. Lønnsomheten ved høy energieffektivt og miljøvennlig 
energiforbruk skal vise seg i form av lavere strømregning, og økt etterspørsel/pris etter huset 
ved salg eller utleie. 
 
Kapittel 14 - Energi i Byggteknisk forskrift 2010 lister bestemmelser og krav for 
energiforbruk og tiltak i bygninger. Under er relevante krav for kontorbygninger listet opp 
(Kommunal- og regionaldepartementet, Bolig- og bygningsavd., 2011): 
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§ 14-1. Generelle krav om energi  
(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig 
energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal 
(BRA).  
(2) Beregninger av bygningers energibehov og varmetapstall skal utføres i samsvar med 
Norsk Standard NS 3031 Beregning av bygninger energiytelse - Metode og data. U-verdier 
skal beregnes som gjennomsnittsverdi for de ulike bygningsdeler.  
(4) For tiltak der oppfyllelse av krav i dette kapittel ikke er forenlig med bevaring av 
kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer.  
 
II. Energieffektivitet  
§ 14-2. Energieffektivitet  
(1) Bygning skal tilfredsstille nivå angitt i § 14-3 eller ha totalt netto energibehov mindre enn 
energirammer angitt i § 14-4. Minstekrav i § 14-5 skal oppfylles enten § 14-3 eller § 14-4 
legges til grunn.  
§ 14-3. Energitiltak  
(1) Bygning skal ha følgende energikvaliteter:  
a) Transmisjonsvarmetap:  
1. Andel vindus- og dørareal ≤ 20 % av oppvarmet BRA  
2. U-verdi yttervegg ≤ 0,18 W/(m2 K)  
3. U-verdi tak ≤ 0,13 W/(m2 K)  
4. U-verdi gulv ≤ 0,15 W/(m2 K)  
5. U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme ≤ 1,2 W/(m2 K)  
6. Normalisert kuldebroverdi, der m2 angis i oppvarmet BRA:  
- øvrige bygninger ≤ 0,06 W/(m2 K).  
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b) Infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap:  
1. Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell:  
- øvrige bygninger ≤ 1,5 luftvekslinger pr. time.  
2. Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i 
ventilasjonsanlegg:  
- øvrige bygninger og arealer ≥ 80 %.  
c) Øvrige tiltak:  
1. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP):  
- øvrige bygninger ≤ 2,0 kW/(m3 /s)  
2. Mulighet for natt- og helgesenking av innetemperatur  
3. Tiltak som eliminerer bygningens behov for lokal kjøling.  
(3) For øvrige bygninger kan energitiltak i bokstav a fravikes, forutsatt at bygningens 
varmetapstall ikke øker. 
 
Utdraget fra Byggteknisk forskrift 2010 kapittel 14 viser spesifikasjoner og krav for nybygg 
og påbygg innen kategorien kontorbygninger. Forskriften omfatter ikke eksisterende 
bygningsmasse, kun tilbygg, påbygg eller nybygg. Øvrige bygninger er alle 
bygningskategorier utenom privatbolig. Hovedintensjonen med forskriften stadfestes tydelig i 
”§ 14-1 Generelle krav om energi” punkt 1 hvor følgende står listet (Kommunal- og 
regionaldepartementet, Bolig- og bygningsavd., 2011): Byggverk skal prosjekteres og utføres 
slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes.  
 
Paragraf 14.4 i forskriften omhandler energirammer for bygningskategorier som vist i Tabell 
3. Byggteknisk forskrift paragraf 14.4 er utgangspunktet i formelen for energi kategorien i 
BREEAM som utredes i neste kapittel.   
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Tabell 3 - Energirammer TEK 10 (Kommunal- og regionaldepartementet, Bolig- og 
bygningsavd., 2011) 
 
 
Uoppvarmet areal i bygninger har ingen energikrav, det samme gjelder for lokaler med 
varmeoverskudd pga prosesser, mens bygninger under 30m2 kun må oppfylle minstekrav. 
Energikravene gjelder ellers for alle tilbygg/påbygg/underbygg uansett størrelse, og alle tiltak 
i eksisterende bygninger. Prosjekt Rådhuskvartalet i kategorien kontorbygg, får en skjerpelse 
av energikravene på 18 kWh/m2 i forhold til TEK 07, fra 168 kwh/m2 fra TEK 07 til 150 
kwh/m2 ved innføringen av TEK 10. 
 
Tabell 4 - Minstekrav TEK 10 (Kommunal- og regionaldepartementet, Bolig- og bygningsavd., 
2011) 
  
Bygningskategori Totalt netto energibehov (kWh/m
2 
oppvarmet BRA pr. år)
Småhus, samt fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet BRA 120 + 1600/m2 oppvarmet BRA
Boligblokk 115
Barnehage 140
Kontorbygning 150
Skolebygning 120
Universitet/høyskole 160
Sykehus 300 (335)
Sykehjem 215 (250)
Hotell 220
Idrettsbygning 170
Forretningsbygning 210
Kulturbygning 165
Lett industri/verksteder
175 (190)
U-verdi 
yttervegg 
[W/(m
2
 K)]
U-verdi tak 
[W/(m
2
 K)]
U-verdi gulv på 
grunn og mot det 
fri [W/(m
2
 K)]
U-verdi vindu og dør, 
inkludert 
karm/ramme 
[W/(m
2
 K)]
Lekkasjetall ved 50 Pa 
trykkforskjell 
(luftveksling pr. time)
≤ 0,22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,6 ≤ 3,0
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Bygningens bygningsdeler må ha lavere U-verdi enn kravene vist i 
Tabell 4 - Minstekrav TEK 10 . Kravene listet i underkapittel II. Energieffektivitet kan 
fravikes såfremt kravene listet i Tabell 4 oppfylles og gjennomsnittlig energiforbruk for 
bygningen er lavere enn energirammene satt i TEK10, vist i Tabell 3. 
 
Tabell 4 viser forskjellige U-verdikrav på ulike bygningsdeler, blant annet yttervegger, tak, 
vinduer, osv. For vegger, tak og lignende er det i stor grad isoleringen og tykkelsen på 
isolasjonen, unngåelsen av kuldebroer, samt kvaliteten på håndtverkerarbeidet som gir utslag 
på bygningsdelens U-verdi. For prosjekt Rådhuskvartalet er det prosjektert med større 
mengder isolasjon enn TEK 10 krever. Tabell 5 viser isolasjons- og vinduskrav fra TEK 10 
sammen med kravene satt i forprosjektrapporten for prosjekt Rådhuskvartalet. Som tabellen 
viser er prosjektets krav strengere enn TEK 10, noe som gjenspeiler kommunens ambisjoner 
om et energieffektivt bygg. 
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Tabell 5 - Isolasjonstykkelse bygningsdeler (Kristiansand Eiendom, 2010, s. 59) 
 
 
En målsetning med innføring av TEK 10 og energimerkeordningen, er å øke benyttelsesgrad 
av andre varmeløsninger enn elbaserte. Eksempel på alternative varmeløsninger er: solfanger, 
solvarme, fjernvarme, biokjel, pelletskamin, vedovn, biogass, osv. Et av virkemidlene for å 
oppnå dette målet er fjernvarme og tilknytningsplikt. Der hvor fjernvarme er etablert og 
tilknytningsplikt er fastsatt skal bygningen utstyres med fjernvarmeanlegg. Byggeier betaler 
tilknytningsavgift, og betaler for benyttet varme etter samme mal som for strøm. Kostnadene 
for bruk av fjernvarme består av fastavgift (nettleie) og betaling for forbrukt varme. 
Dispensasjon fra tilknytningsplikt, kan gis av kommunen såfremt det kan dokumenteres at 
andre alternativ er miljømessig bedre, ref § 27.5 PBL (Statens bygningstekniske etat (d), 
2009). Prosjekt Rådhuskvartalet ligger i et område med tilknytningsplikt, og blir nødt til å 
koble seg til fjernvarmenettet. Tilknytningsplikt er ikke ensbetydende med bruksplikt. 
Bruksmengden bestemmer byggeier. Hva gjelder annen energiforsyning oppgis følgende 
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regler, relevant for oppgaven, i TEK 10 veiledning, § 14.7 Energiforsyning (Statens 
bygningstekniske etat (e), 2011, s. 244): 
1. Oljekjel for fossilt brensel som grunnlast er ikke lov å installere. 
2. Bygning over 500m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 
60 % av netto varmebehov (romoppvarming, ventilasjonsvarme, varmt tappevann) kan 
dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile 
brensler hos sluttbruker. 
3. Kravet til energiforsyning i punkt 2 gjelder ikke dersom det dokumenteres at 
naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet.  
I forhold til BREEAM klassifisering og TEK kravoppnåelse er § 14.7 Energiforsyning, et 
kritisk og viktig område hvor store forskjeller i energiforbruket avgjøres av 
energiforsyningsmåten. Diskusjoner pågår mellom Campanilen alliansen og Agder Energi 
Varme (AEV) som er fjernvarmeleverandør, om mulig benyttelse av annen energiforsyning 
enn fjernvarme (Kristiansand Eiendom, 2010). Dette kan medføre forskjellige rangering innen 
de to vurderingsmetodene:” energimerkeordningen og BREEAM”.  
 
2.4.2  Passivhuskriterier 
Passivhus defineres av Sintef Byggforsk som et hus med veldig lavt energibehov 
sammenlignet med vanlige hus. Totale energibehov for bygg klassifisert som passivhus er ca 
25 % av vanlige bygg. Årsaken til navnet ”passivhus” er at mest mulig passive tiltak for 
reduksjon av energibehov tas i bruk, som for eksempel ekstra varmeisolasjon, ekstra god 
byggtetthet, bruk av varmegjenvinning, osv.  
En rekke krav må oppfylles for at en bygning skal oppfylle Passivhus standarden. Noen 
makskrav for kontorbygg er (Dokka, Klinski, Haase, & Mysen, 2009, ss. 9-13): 
• Oppvarmingsbehov (romoppvarming og ventilasjonsvarme) – 15 kWh/m2 år 
• Kjølebehov – 10 kWh/m2 år 
• Varmetapstall – 0,50 W/(m2·K) 
• CO2 – utslipp – 25 kg/(m2·år) 
• U – verdi W/(m2·K) 
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o Yttervegg – 0,15 
o Gulv – 0,15 
o Tak – 0,13 
o Vindu og dør – 0,80 
• Normalisert kuldebroverdi – 0,03 W/(m2·K) 
• Virkningsgrad varmegjenvinner - minimum 80 % 
• SFP faktor ventilasjonsanlegg – 1,5 kW/(m3/s) 
• Lekkasjetall ved 50 Pa – 0,60 h-1 
• Belysning effekt uten styring – 6,4 W/m2 
• Belysning effekt med styring – 4,9 W/m2 
 
2.4.3  Lavenergikri terier 
Lavenergibygg ligger mellom passivhus og dagens forskrift, TEK 10, hva gjelder krav for 
bygningsdelsverdier.  
Noen makskrav for kontorbygg er (Dokka, Klinski, Haase, & Mysen, 2009, ss. 19-21): 
• Oppvarmingsbehov (romoppvarming og ventilasjonsvarme) – 30 kWh/m2 år 
• Kjølebehov – 15 kWh/m2 år 
• Varmetapstall – 0,70 W/(m2·K) 
• CO2 – utslipp – 35 kg/(m2·år) 
• U – verdi W/(m2·K) 
o Yttervegg – 0,18 
o Gulv – 0,15 
o Tak – 0,13 
o Vindu og dør – 1,20 
• Normalisert kuldebroverdi – 0,05 W/(m2·K) 
• Virkningsgrad varmegjenvinner - minimum 70 % 
• SFP faktor ventilasjonsanlegg – 2,0 kW/(m3/s) 
• Lekkasjetall ved 50 Pa – 1,50 h-1 
• Belysning effekt uten styring – 6,4 W/m2 
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• Belysning effekt med styring – 4,9 W/m2 
 
               
2.4.4  Politisk styring av prosjekt – Prosjekteierrollen 
Ethvert prosjekt som planlegges, prosjekteres og eventuelt igangsettes må følge de politiske 
vedtak, rammeplaner og føringer som er gjeldende. I tilfeller hvor kommunen er prosjekteier 
som i prosjekt Rådhuskvartalet, er det stor mengde politisk behandling av saken. Noen av 
punktene som har vært oppe til politisk behandling er antall etasjer, størrelse på bygg, samt 
energimålsetninger og energiforsyningsmetoder. Fra skisseprosjektperioden til 
forprosjektrapporten ble offentliggjort ble energibrønner som hovedenergiforsyning vurdert 
og utredet. Fjernvarme fra Agder Energi som henter varme fra Returkraft anlegget ble da 
tiltenkt rollen som spisslast (Kristiansand Eiendom, 2010, s. 24). Returkraft anlegget er et 
avfallsforbrenningsanlegg som generer strøm og varme fra forbrenning av avfall i 
Kristiansandområdet. Anlegget er lokalisert like utenfor Kristiansand på Langemyr og ble satt 
i drift våren 2010 (Returkraft, 2010). Politisk behandling av alternativet med energibrønner og 
fjernvarme førte i første omgang til klarsignal for videre å utrede alternativet med 
energibrønner og fjernvarme (Kristiansand Eiendom, 2010, ss. 32-34). Kalkyler og 
beregninger gjennomført med energiberegningsprogrammet Simien viste at energibrønner var 
nødvendig for å klare å oppnå energiklasse A. Fjernvarme alene ville kun oppnå klasse B. 
Politisk sett er det ikke lett å få gjennomslag, ei heller samfunnsøkonomisk forsvarlig, å 
argumentere for minst mulig benyttelse av fjernvarme til bygningen i prosjekt 
Rådhuskvartalet. Dette spiller i stor grad på at Returkraft anlegget som har en prislapp på 1,5 
milliarder kroner har ledig kapasitet av fjernvarme per dags dato (Døvik, 2010). Anlegget eies 
blant annet av Kristiansand kommune gjennom selskapet Avfall Sør. Avfall Sør eies også av 
kommunene Songdalen, Søgne og Vennesla (Avfall Sør, 2009). Andre Agder kommuner som 
Arendal, Grimstad, Tvedestrand, med flere, er også inne på eiersiden i Returkraft selskapet. 
Det å sitte med eierandeler i en aktør som Returkraft som produserer varme fra 
avfallsforbrenning, og ikke benytte de som grunnlastleverandør er politisk vanskelig forsvare. 
På grunn av begrenset utbygd fjernvarmenett produserer Returkraft anlegget mer energi enn 
forbrukerne klarer å nyttegjøre seg av med dagens infrastruktur og tilknyttede forbrukere. 
Dette medfører at overskuddsvarme går til spille. Selv om status er overskudd av fjernvarme i 
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dag, kan utviklingen medføre at fjernvarme blir en knapphetsressurs i framtiden. Politisk 
prioritering i prosjektet tilsier at samfunnsøkonomiske løsninger basert på dagens 
forsyningssituasjon går foran bedriftsøkonomiske løsninger, og langsiktig 
samfunnsøkonomisk tenkning. En kost/nytte analyse av de forskjellige 
energiforsyningsmetodene vil muligens vise at alternativet med energibrønner er økonomisk 
overlegent. Bortvelgelse av fjernvarme er politisk betent, dette medfører valg av en 
suboptimal løsning sett fra bedriftsøkonomisk perspektiv.  
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2.5  Energirangeringsverktøy  
Kapitlet beskriver energi- og bygningsrangeringsverktøyene Energimerke og BREEAM. 
2.5.1  Energimerkeordningen 
Energimerkeordningens lovforslag ble vedtatt i Stortinget mars 2009, med plikt til å 
energimerke boliger ved nybygg, salg eller utleie for privatboliger og næringsbygg fra 1.juli 
2010 (Isachsen, 2009). En grunn til innføring av energimerkeordningen er at energiforbruket 
per kvadratmeter har økt betraktelig, selv om nye bygninger bygges med strengere krav og 
høyere kvalitet enn tidligere. Seniorrådgiver hos NVE, Olav K. Isachsen (2009, s. 4) har 
uttalt: ”NVE tror at energimerkingen vil stimulere til energieffektivisering gjennom hele 
kjeden fra prosjektering til bygging og drift”.  
 
Årsakene til økningen av energiforbruket er flere:  
• Økt bruk av elektrisk utstyr 
• Økte krav til komfort, mer varming og kjøling, økt luftsirkuleringsgrad 
• Sløsing med energi i form av pc’er og lignende som står på døgnet rundt 
• Lav pris på strøm 
 
Bygninger står for over 40 % av Norges totale energiforbruk (Statens bygningstekniske etat 
(e), 2011, s. 237).  Det er stort sparepotensial forbundet med å redusere energibruken i 
bygninger. Privatpersoner kan utarbeide sin egen energimerkekarakter ved hjelp av internett 
og inntasting av boligens faktiske forhold, størrelse, oppvarmingskilder, isolering, osv 
(www.energimerking.no). I tillegg til graderinger i form av en karakter på energiattesten gis 
også huseieren en liste med tiltak som kan gjennomføres for å oppnå bedre energieffektivitet. 
Energimerking ble obligatorisk 1.juli 2010 for alle nye boliger og boliger over 50m2 som skal 
selges eller leies ut. Tilsvarende skal nye næringsbygg og eksisterende næringsbygg over 
1000m2 merkes. Næringsbygg for salg eller utleie skal også energimerkes. Kun eksperter kan 
energimerke yrkesbygg. Kravet for eksperttittel er bygningsteknisk og energifaglig 
kompetanse på ingeniørnivå, med minimum tre års praksis fra energivurdering av bygninger 
med tekniske anlegg. Beregningsmetodene er fastsatt i standarden NS 3031 – Beregninger av 
bygningers energiytelse (NVE, 2010). Energikarakteren er et resultat av beregnet energi levert 
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til bygningen. Beregning av energikarakteren skjer i hovedsak etter de samme reglene som 
ved vurdering av bygnings overholdelse av TEK 10 energikrav. Byggeforskriftenes krav 
gjelder for bygningens netto energibehov. Energikarakteren fastsettes fra resultatet av 
beregnet levert energi til bygningen. Beregnet levert energi tar varmesystemets virkningsgrad 
med i beregningen. To bygninger som oppnår likt energibehov i TEK 10 kan ende opp med 
forskjellig karakter i energimerkeordningen. Oppvarmingsmetoder som olje, gass og 
biobrensel har et virkningsgradstap som medfører at beregnet levert energi blir høyere enn 
netto energibehov. Direkte elektrisk oppvarming (elektriske ovner) har tilnærmet null i 
virkningsgradstap. Solenergi og varmepumper har positiv energivirkningsgrad, noe som 
resulterer i lavere beregnet levert energi i forhold til netto energibehov (NVE (b), 2010).    
Energiberegning i kontorbygninger beregner forbruk hver time, dvs. dynamisk beregning. 
Andre bygningstyper som småhus, boligblokk, skolebygg, med flere, kan beregne 
energibehovet månedsstasjonært. Bygninger med installert ventilasjonskjøling skal alltid 
benytte dynamisk beregningsmetode (Norsk standard, NS 3031, 2007, s. 15).  
Formålet med energimerkingen er å redusere energiforbruket, gjøre folk mer bevist på eget 
forbruk, og synliggjøre energieffektive løsninger (Statens Bygningstekniske etat (a)). 
 
Energimerkeattesten graderes med karakterer fra G til A, hvor A er det beste, tilsvarende 
eksisterende ordning for energimerking av hvitevarer. Gradering av energikarakter er som 
følger: 
• A-B – Lavenergibygninger, passivhus, og lignende. Bygninger i denne kategorien 
tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har 
effektivt varmesystem. 
• C-D – Bygninger bygget etter byggeforskriftene fra 2007 vil normalt oppnå 
karakteren C eller D. 
• E-G – De fleste eksisterende boliger bygget etter forskrifter tidligere enn 2007. 
 
Se Tabell 6 for mer utfyllende karakter- og kravoversikt. Energirammer fastsatt i TEK 10 
ligger i området mellom energikarakter B og C på tabellen såfremt oppvarmingsmetoden har 
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virkningsgrad tilnærmet lik 1. Overholdelse av energirammer fra TEK 07 gir karakter C. 
Kontorbygg har i TEK 10 energiramme på maks 150 kwh/m2, noe som vil gi karakter C. For å 
oppnå karakter B må forbruket reduseres med minst 24 kwh/m2 relatert til TEK 10.  
 
Tabell 6 - Energimerkeskala levert energi (Isachsen, 2009) 
 
 
I tillegg til energikarakter tildeles også oppvarmingskarakter for bygningen som angir hvilke 
oppvarmingsmetoder som benyttes. Gradering er som følger: 
• Grønt – Vannbåren oppvarming basert på biobrenselkjel, med elektrisitet som 
spisslast. 
• Gult – Luft til luft varmepumpe og lukket vedovn, kombinert med direkte elektrisk 
oppvarming. 
• Rødt – Kun elektrisk oppvarming eller oljefyring. 
 
Eksisterende bygning på Rådhuskvartal-tomten stammer fra gjenoppbyggingen etter 
bybrannen i 1892 (Kristiansand Eiendom, 2010, s. 38). Bygningen ble bygget lenge før den 
første byggtekniske forskrift så dagens lys, og oppfyller få eller ingen av dagens 
forskriftskrav. Hvis ikke bygget har gjennomgått omfattende rehabiliteringer i ettertid vil 
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bygningen karakteriseres i klassen med høyest energiforbruk, klasse E. Bygging av nytt 
energieffektivt bygg kompliseres ved at deler av Rådhuskvartalet er verneverdig og skal 
bevares eller inkorporeres i nybygget. Vern av den gamle arkitekturen legger strenge føringer 
på hvilke tiltak som tillates, og i hvilket omfang tiltakene kan gjennomføres. 
Energimålsetningen for nybygget er minimum klasse B i energimerkesystemet (< 126 
kwh/m2K), og muligheten for å oppnå klasse A (< 84 kwh/m2K) skal utredes.     
 
2.5.2  BREEAM 
BREEAM (BRE Environmental Asessment Method)er et av verdens ledende 
miljøklassifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM ble etablert i Storbritannia av The 
Building Research Establishment (BRE) i 1990. BREEAM var tidligere statlig styrt, men er 
nå en privat organisasjon som driftes og finansieres av byggindustrien. BREEAM som 
klassifiseringsverktøy er grundig utprøvd og testet hva gjelder tekniske standarder, 
kommersielt potensial, og validiteten av ekspertrådene det bygges på. Over 115 000 bygg er 
BREEAM sertifisert i Storbritannia. Per 2009 er 700 000 bygg registrert for BREEAM 
vurdering (BREEAM, 2009). Norsk versjon av BREEAM er under utvikling og planlagt 
lansering er september 2011. 
BREEAMs målsetninger hentet fra deres manual er (BREEAM, 2009):  
• Å dempe byggs påvirkning på miljøet 
• Å anerkjenne bygg ut fra deres miljømessige fordeler 
• Å utvikle en troverdig miljømerking for bygg 
• Å stimulere etterspørselen etter bærekraftige bygg  
 
BREEAM karaktersettingen består av en rekke definerte krav og målsetninger som skal 
oppfylles for bygg. Forskjellige krav stilles til forskjellige bygninger. 
Klassifiseringskarakterene er (BREEAM, 2009, s. 36):  
• Uklassifisert  
• Bestått  
• God  
• Svært god  
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• Utmerket  
• Fremragende.  
 
Tabell 7 - BREEAM karakterviser poengkrav for hver karakter. Karakteren fremragende 
krever i tillegg til oppnåelse av minimum 85 % score at bygget godkjennes som BREEAM 
eksempel og referanseprosjekt. Godkjennes ikke bygget som BREEAM eksempel og 
referanseprosjekt er maks klassifisering oppnåelig utmerket. 
 
Tabell 7 - BREEAM karakter (BREEAM, 2009, s. 36) 
 
 
 
Kravene som gir poeng er fordelt på ti kategorier. Oppfyllelse av mål og krav innen 
kategorien gir poeng som vektes og slås sammen til en klassifisering for hele bygget. Det er i 
størrelsesordene 5-13 krav innen hver kategori hvor noen er obligatoriske, resten valgfrie. 
Enkelte kategorier og underkategorier har i tillegg minstekrav som må oppfylles for å oppnå 
visse klassifiseringer. Oppfylles ingen minstekrav kan man maks oppnå karakteren bestått. 
Ved oppfylling av enkelte minstekrav, men ikke alle, kan man oppnå karakteren svært god. 
Prinsippet kan illustreres med en tenkt bygning med vurdert poengsum av 87 %. Oppfylles 
kun enkelte minstekrav vil bygningen maks oppnå svært god som klassifisering.   
 
BREEAM klassifiseringen er delt opp i følgende 10 kategorier: 
• Ledelse/Gjennomføring 
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• Helse og velvære 
• Energi 
• Transport 
• Vann 
• Materialbruk 
• Avfall 
• Landskap og økologi 
• Forurensing 
• Innovasjon 
 
Prosjekt Rådhuskvartalet blir rangert på bakgrunn av opptjente poeng i kategorien Energi. 
Se Tabell 8 for oversikt over kategorier og underområder. 
 
Tabell 8 - BREEAM kategorier og underområder (BREEAM, 2009, s. 14) 
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Som Tabell 9 viser vektes de forskjellige kategoriene ulikt. Energibruk, helse og velvære, 
ledelse og administrasjon og materialer er de største.  
 
Tabell 9 - BREEAM kategori vekting (BREEAM, 2009, s. 36) 
 
 
En fullstendig BREEAM klassifisering av et prosjekt eller bygg er en omfattende oppgave 
som krever personal med bygg- og energirelatert utdannelse og erfaring. Klassifiseringen tar 
mye tid og fordrer komplett tilgang til alt dokumentasjonsgrunnlag for prosjektet/bygningen. 
Min kontakt i Rambøll er rådgivende ingeniør elektro for prosjekt Rådhuskvartalet, og har 
følgende mest elektrorelatert informasjon. På bakgrunn av valgt problemstilling og utdelt 
dokumentasjon er fokuset for oppgaven bestemt å være kategorien energibruk. Energibruk er 
den største kategorien ansvarlig for 19 % av poengene summert til total BREEAM karakter. 
Kapittel 6 Energibruk består igjen av 7 underkategorier i den Europeiske 2009 versjonen: 
1. Energieffektivitet – Opptil 15 poeng 
2. Måling av energiforbruk i bygget – Opptil 1 poeng 
3. Måling av energiforbruk hos leietaker – Opptil 1 poeng 
4. Utvendig belysning – Opptil 1 poeng 
5. Klimaeffektiv energikilde – Opptil 3 poeng 
6. Energieffektive heiser – Opptil 2 poeng 
7. Energieffektive rulletrapper og gangveier – Opptil 1 poeng 
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I denne oppgaven vurderes kun ENE 1 – Energieffektivitet. 
BREEAM har to vurderingsstadier: designstadiet, og etter oppføring. Vurdering av bygg på 
designstadiet fører til et foreløpig BREEAM sertifikat. Designen må være kommet så langt at 
relevant informasjon er tilgjengelig for BREEAM-assesoren2. Assesoren er en BREEAM 
sertifisert person som kan analysere prosjekter og utføre rangering av prosjektet (BREEAM, 
2009) Assesoren må kunne demonstrere byggets ytelse i grove trekk i forhold til de 
rapporterte og bevismessige kriteriene i den tekniske veiledningen, På bakgrunn av dette 
utarbeides en foreløpig vurdering.  
Etter oppføring og de praktiske byggearbeidene er avsluttet kan den endelige BREEAM 
utredningen og sertifiseringen finne sted. Dette kan gjøres på to måter, en gjennomgang av 
den midlertidige vurderingen som ble foretatt på designstadiet, eller en ny vurdering.  
For kapittel 6. Energi må minstekrav oppfylles for å oppnå klassifiseringene utmerket og 
fremragende. Underkategori 1. Energieffektivitet, hvor maks poengsum er 15, krever 
oppnåelse av minimum 6 poeng for utmerket vurdering. Minstekravet i kategorien for 
klassifisering fremragende er 10 poeng.  
 
2.5.3  Vurderingskriterier for BREEAM klassifisering 
En BREEAM assessor benytter utarbeidede BREEAM kriterier for å bestemme 
klassifiseringsresultatet. Beskrivelse av vurderingsmetoden er hentet fra BREEAM Europe 
Commercial 2009 Assessormanual. (BREEAM, 2009, s. 39) 
 
1. For hver BREEAM-kategori skal antall poeng som tildeles, bestemmes av en BREEAM-
assessor i henhold til BREEAMs vurderingskriterier (beskrevet i de tekniske avsnittene av 
manualen til ordningen).  
2. Prosentdelen av poengene som er oppnådd, blir beregnet for hver BREEAM-kategori.  
                                                 
 
 
 
2
 Assessor – BREEAM sertifisert person som kan analysere prosjekter og utføre rangering av prosjektet 
(BREEAM, 2009) 
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3. Prosentdelen av poengene som er oppnådd, blir så multiplisert med den tilsvarende 
vektingen for BREEAM-kategorien. Da får man kategoripoengene.  
4. Kategoripoengene blir så lagt sammen for å gi de totale BREEAM-poengene. BREEAM-
poengene blir sammenliknet med referanseverdiene i tabell 2, og forutsatt at alle 
minstestandarder er oppfylt, er den relevante BREEAM-klassifiseringen oppnådd.  
5. Et tillegg på 1 % kan legges til de endelige BREEAM-poengene for hvert innovasjonspoeng 
som er oppnådd (opptil maksimalt 10 %).  
 
2.5.4  BREEAM poeng for innovasjon 
Innovasjonspoeng gir ekstra anerkjennelse for et bygg som er innovativt når det gjelder 
bærekraftig ytelse. Poengene gis for innovative tiltak utover det som for tiden blir anerkjent 
og belønnet innenfor standard BREEAM-områder. For hvert BREEAM innovasjonspoeng 
som oppnås legges det 1 % til byggets endelige BREEAM poengsum. Maksimalt antall 
innovasjonspoeng som kan oppnås er 10, tilsvarende 10 % på byggets total vurdering. 
Innovasjonspoeng kan tildeles uavhengig av den endelige BREEAM-klassifiseringen, dvs. at 
de kan deles ut på alle klassifiseringsnivåer i BREEAM.  
Et bygg kan oppnå innovasjonspoeng ved å tilfredsstille kriteriene for mønstergyldig ytelse 
innen forskjellige BREEAM-områder. Relevante innovasjonskategorier innen energi for 
prosjekt Rådhuskvartalet er vist i Tabell 10. Ved beregning av CO2-utslipp i forbindelse med 
innovasjonspoengene kan man også ta hensyn til eventuelle tilskudd fra fornybare 
energikilder på området eller i nærheten. Elektrisitet generert fra kilde i området kan også 
inkluderes i energiberegningene.   
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Tabell 10 - BREEAM relevante innovasjonskategorier 
 
 
 
2.5.5  BREEAM kapittel 6 - Energi  
Figur 8 viser kriterier og poenggiving i BREEAM innen kapittel 6 – ENE 1 Energieffektivitet 
(BREEAM, 2009, s. 106). Figuren viser oppbygningen av BREEAM kategorien, kapittelnavn 
og kode, ant mulige poeng, minstestandarder, formål, samt vurderingskriterier. ENE 1 – 
Energieffektivitet er den største underkategorien innen Energi, ansvarlig for 15 av totalt 24 
poeng. For prosjekt Rådhuskvartalet blir kategorien et av områdene med størst potensial for å 
oppnå høy poengsum.  
 
10 INNOVASJON 
Post TEMA KRAV  MAKS 
POENG 
MINSTEK
RAV
ANSVARLI
G PART
Ene1 Energieffektivitet Et ytterligere innovasjonspoeng der en 
energimodellering utført ved hjelp av en 
dynamisk simulering viser at bygningen er 
utformet til å være et klimanøytralt bygg (det vil 
si i forhold til å byggets energibehov).
To ytterligere innovasjonspoeng der 
energimodellering er utført ved hjelp av en 
dynamisk simulering av bygningen, som viser at 
bygget er et null-karbon bygning. (i forhold til 
byggets energibehov).
                2 Riv
Ene5 Energikilder, co2-
effektive
Et ytterligere innovasjonspoeng forutsatt at 
dokumentasjon viser at en lokal LZC- energi-
teknologi er installert i tråd med anbefalingene 
fra den ovennevnte mulighetsstudien og at denne 
metoden  resulterer i en 20% reduksjon i 
bygningens CO2-utslipp.
                1 Riv
Pol4 NOx-utslipp fra 
varmekilde
Et ytterligere innovasjonspoeng forutsatt at 
dokumentasjon viser at anlegget har 
installasjoner, som dekker bygningens krav om 
at etterspørsel av romoppvarming skal ha null 
tørr NOx-utslipp på 0% av O2.
                1 Riv
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Figur 8 - BREEAM kapittel 6 Energi (BREEAM, 2009, s. 106) 
 
Poeng utdeles basert på byggets faktiske energiytelse og forbedringen den representerer i 
forhold til i eksisterende forskrifter (TEK 07 eller TEK 10 i Norge). Den europeiske versjonen 
som benyttes til klassifisering av Rådhuskvartalet benytter beregnet energibehov som byggets 
faktiske ytelsesindeks(BEPI). I Norge hvor energimerkeordningen benyttes til klassifisering 
av bygg er beregnet levert energi mer hensiktsmessig å benytte som BEPI. Den foreløpige 
Norske versjonen av BREEAM som ble presentert 19.5.11 har endret på poengsystemet innen 
forskjellige kategorier, deriblant energi. Poengskala for ENE 1 er endret, krav skjerpet, og 
vurdering mot beregnet energibehov er erstattet med vurdering mot beregnet levert energi 
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(Norwegian Green Building Council, 2011). I denne oppgaven erstatter jeg beregnet 
energibehov som BEPI, og benytter beregnet levert energi isteden. Begrunnelsen for fraviking 
av vurderingsmetode er: Beregnet levert energi får i større grad fram effekten av 
oppvarmingssystem med høy systemvirkningsgrad. Beregnet levert energi gir større grad av 
uttelling for effektive oppvarmingssystemer, og antas å stimulere investeringer av 
energieffektive løsninger. Opprinnelig poengsskala benyttes grunnet ufullstendig Norsk 
versjon av BREEAM.  
 
 TEK 10 stiller krav til maks 150 kWh/m2 energiforbruk i kontorbygninger. TEK 07 krever 
168 maks kWh/m2. Prosentvis redusert energiforbruk i forhold til energirammer gir poeng 
som vist i Tabell 11. Som tabellen viser har kategorien 15 ordinære poeng, og 2 
innovasjonspoeng/mønsterpoeng. 
  
Tabell 11- BREEAM poeng kategori ENE-1. Energieffektivitet (BREEAM, 2009, s. 107) 
 
 
Formelen for utregning av poeng innen kategorien vises med eksempel i Tabell 12. Et forbruk 
på 115 kWh/m2, er en prosentvis reduksjon på 23,3 % forbruk i forhold til TEK 10. Fra Tabell 
11 leser man da at bygningen oppnår 7 BREEAM poeng.  
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Tabell 12 - Utregning av poeng i BREEAM kategori 6 ENE-1 
  
 
De 10 første poengene i kategori ENE -1 oppnås ved 37 % forbedring i forhold til TEK 
07/TEK 10. Da prosjekt Rådhuskvartalet ble byggemeldt før TEK 10 trådte i kraft (1.juli 
2011), kan byggherren velge å benytte seg av TEK 07 eller TEK 10 regler. Hvis TEK 07 
benyttes, må i tillegg følgende kapittel i TEK 10 etterfølges: 4 og 9-4, § 9-6, § 9-7, § 9-8 og § 
9-9. Kapitlene omhandler krav om at prosjekterende og utførende skal lage FDV 
dokumentasjon, levere den til søker og at eier skal oppbevare den (TEK 10 § 4-1 og 4-2). Plan 
for avfallsbehandling under rive- og byggeprosess skal utarbeides, og ferdigattest skal 
dokumentere at avfallet er trygt levert til rett mottaker i samsvar med avfallsplanen (TEK10 § 
9-6 til 9-9). § 9-4 i TEK 10 omhandler naturtyper, og har sammenheng med ny lov om 
naturmangfold (Statens bygningstekniske etat (b), 2010). Valgt forskrift skal etterleves fullt 
ut. Med kommunens ambisjon om ledende energieffektivt bygg som kan benyttes i prosjektet 
”Framtidens byer” er TEK 10 valgt. 
 
2.5.6  Energiforsyningsmetoder 
Et sentralt punkt i begge merke/klassifiseringsordningene er energiforsyningsmetoden til 
bygningen. Tidligere ble det i stor grad benyttet elektrisitet, olje og parafin som 
oppvarmingsmetoder. De nevnte energiformene fases gradvis ut som varmekilder av ulike 
BREEAM
Beregn den prosentvise forbedringen i den faktiske ytelsesindeksen for byggenergi (BEPI) i forhold
til gjeldende standarder for ytelsesindeks for byggenergi (CSBEPI):
EKS:
Gjeldende standarder for ytelsesindeks for byggenergi (CSBEPI) = 150 kWh/m2
Faktisk ytelsesindeks for byggenergi (BEPI) = 115 kWh/m2
CSBEPI - BEPI x100 = forbedring % Eksempel TEK 10: 
                        CSBEPI CSBEPI TEK 10= 150
BEPI = 115
150 - 115 x100 = 23,33 %
150
BREEAM POENG 7
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årsaker. Olje og parafin reguleres vekk som varmekilde grunnet forurensing av miljøet og 
luften. Elektrisitet anses som for høyverdig energiform til å benyttes til oppvarming. Siden 
2006 har det statlige foretaket Enova gitt tilsagn til private husholdninger for støtte til 
følgende energiforsyningsmetoder (Enova (b), 2010): 
• Pelletskamin 
• Pelletskjel 
• Sentralt styringssystem 
• Væske/vann varmepumpe 
• Luft/vann varmepumpe 
• Solfanger 
Nevnte energiforsyningsmetoder er fornybare energiløsninger som bidrar til reduksjon av 
miljøskadelige utslipp. Tilsvarende støtte gis bedrifter i form av delvis finansiering for (Enova 
(c), 2011): 
• Energieffektive arbeidsopplegg/prosesser/prosessavsnitt 
• Energigjenvinning/utnyttelse av spillvarme 
• Konvertering til bruk av fornybare energikilder 
Energiforsyningen til bygningen og dens effektivitet kan i stor grad påvirke en bygnings 
energiforbruk, og dermed også energimerke, oppvarmingsmerke og BREEAM rangering.. 
Alternative energiforsyninger til Rådhuskvartalet er fjernvarme, og fjernvarme i kombinasjon 
med energibrønn. Energipumpe (varmepumpe) benyttes til oppmagasinering og benyttelse av 
varm- og kald luft i energibrønnen. Systemvirkningsgrad for energiforsyningsalternativene er 
vist i Tabell 13. Høy systemvirkningsgrad gir lavere beregnet levert energi enn energibehov, 
og bedrer energimerket.      
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Tabell 13 - Veiledende årsvirkningsgrader for relevante oppvarmingsmetoder (Norsk standard, 
NS 3031, 2007, s. 42) 
 
 
Enkelte av overnevnte løsninger med høy miljøprofil kan vurderes som ulønnsom ut fra gitt 
avkastningskrav og nåverdiberegning/livssyklusberegning. Tildeles prosjektet Enova-støtte 
kan det bli lønnsomt, med reduksjon i energiforbruk og mulig energi- og klimagevinst. Den 
samfunnsøkonomiske gevinsten av å subsidiere privatpersoner og bedrifter med skattekroner 
for å øke lønnsomhetsgraden i prosjektet er diskutabel. Avhengig av hvilke kriterier som 
ligger til grunn, og effekten av tiltaket som utføres, kan lønnsomheten vurderes. Hvis man ser 
på et tilfelle isolert er det økonomisk sett ulønnsomt å subsidiere investeringen. Utvider man 
perspektivet litt, og inkluderer nærmiljøet rundt prosjektet kan miljøvennlige energiløsninger 
redusere skadelige utslipp, redusere strømforbruket, bedre arbeidsmiljøet, eller lignende. 
Reduksjon av utslipp kan redusere skader og sykdommer på mennesker i nærheten, 
drikkevannskilder, matkilder, osv. Reduksjon av energiforbruket kan redusere belastningen på 
overføringsnettet, øke graden av lønnsomhet i bedriften, osv. Disse faktorene kan medføre 
både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomhet sett fra statlig perspektiv. 
     
  
Veiledende årsvirkningsgrader/effektfaktorer for nyere oppvarmingssystemer
Postnr Energiforsyningssystem Prod
uks
jon
svi
rkn
ing
s
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d/e
ffe
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Dis
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svi
rkn
ing
sgr
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d
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3.1. Varmepumpe som tar varme fra uteluft, luftbåren varmeavgivelse 2,4 1 0,9 2,16
3.2. Varmepumpe som tar varme fra uteluft, vannbåren varmeavgivelse gulvvarme 2,4 0,95 0,9 2,05
3.3. Varmepumpe som tar varme fra uteluft, vannbåren varmeavgivelse radiatorer 2,3 0,95 0,95 2,08
3.5. Varmepumpe som tar varme fra spillvarme, jord/fjell eller vann, luftbåren varmeavgivelse gulvvarme 2,6 0,95 0,9 2,22
3.6. Varmepumpe som tar varme fra spillvarme, jord/fjell eller vann, luftbåren varmeavgivelse radiatorer 2,5 0,95 0,95 2,26
4.2. Fjernvarme, vannbåren varmeavgivelse, gulvvarme 0,98 0,95 0,9 0,84
4.3. Fjernvarme, vannbåren varmeavgivelse, radiatorer 0,98 0,95 0,95 0,88
5.1. Termostatstyrt direkte elektrisk oppvarming (panelovn eller lignende) 1 0,98 1 0,98
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2.6  Prosjektkostnader og utgifter 
Dette kapitlet omhandler beregningsmetoder og datagrunnlag for kalkyler utarbeidet i prosjekt 
Rådhuskvartalet.  
2.6.1  Livssykluskostnad og levetidskostnad for byggverk (LCC)  
LCC er en forkortelse for det engelske uttrykket Life Cycle Costing, tilsvarende det norske 
ordet livssykluskostnader. LCC er summen av kapitalkostnad og alle kostnader til FDVU i 
brukstiden og restkostnad ved avhending. Levetidskostnad omfatter verdien av kapitalkostnad 
+ neddiskontert verdi av kostnader til FDVU + neddiskontert restkostnad ved avhending 
(Bjørberg, Larsen, & Øiseth, 2007, s. 9). LCC og levetidskostnad synliggjør totale kostnader 
forbundet med investeringen, forvaltningen, drift, vedlikehold, utviklingen, osv, noe som gjør 
sammenligning mellom alternativer mer valid. Tidligere var fokuset ved oppføring og 
anskaffelse av bygninger i stor grad rettet mot kun investeringskostnad, altså anskaffelse til 
lavest mulig pris. Deretter ble fokuset utvidet til å inkludere kostnadene for forvaltning, drift 
og vedlikehold i regnestykkene. De senere år er også utvikling, service og investeringens 
påvirkning på kjernevirksomhetens effektivitet blitt innlemmet i beregningene. 
 
LCC beregning for vurdering av ulike energikilder krever følgende input-data: 
• Kalkulasjonsrente 
• Brukstid for bygget og installasjonen/ Analyseperiode 
• Investeringskostnad i ulike varmemedier 
• Levetid/utskiftningsintervall for ulike varmemedier 
• Utskiftningskostnad for installasjon 
• Energipriser for ulike energibærere 
• Energibehov bruk til oppvarming/kjøling 
• Virkningsgrader for ulike varmemedier 
• Løpende driftskostnader knyttet til de ulike varmemediene 
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2.6.2  Utregningsmetode for nåverdi/levetidskostnad  
Fluktuerende kroneverdier, hvor fremtidig kroneverdi sannsynligvis er lavere enn dagens 
kroneverdi, gjør at beregning av inntekter/besparelser og investeringer/kostnader må føres til 
samme tidspunkt. Omregningen til ett tidspunkt kalles diskontering. Diskonteringsfaktoren er 
basert på realrenten som representerer prisen på å låne eller låne ut penger. Metoden som 
benyttes for å analysere og sammenligne dagens og framtidige inntekter og kostnader kalles 
nåverdiberegning. Formelen for nåverdiberegning av livssykluskostnader er (Norsk Standard, 
NS 3454, 2000, s. 19): 
 =  +   	(1 + )	

	
+  	(1 + )	 + 	

	
(1 + ) 
Hvor: 
•  er prosjektkostnaden (investeringskostnaden) 
• Fat er festeavgiften. Hvis tomten er eid, er festeavgiften lik 0 og inkludert i 
prosjektkostnaden 
• t er antall år fra ferdigstillelsestidspunktet 
• T er brukstiden 
• r er rentefoten 
• FDVU er det enkelte års FDVU kostnader 
• RT er rentekostnaden ved tidspunktet T 
• (1+r)-t er diskonteringsfaktoren 
 
2.6.3  Årskostnad  
Årskostnad er en teoretisk beregnet årlig kostnad omfattende både investering og 
driftkostnader. Årskostnadsfaktoren uttrykker hvor mye som må betales hvert år over en 
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periode for å forrente og nedbetale et lån på en krone. Omregning til årskostnadsform skjer 
ved å multiplisere levetidskostnader med en årskostnadsfaktor (annuitetsfaktor). 
Formelen for utregning av årskostnadsfaktoren b er: 
 =  1∑ (1 + )		 =
(1 + )
(1 + ) − 1 =

1 − (1 + ) 
Hvor: 
• R er rentefoten uttrykt som desimaltall 
• T er brukstiden i antall år 
Figur 9 viser sammenhengen mellom begrepene livssykluskostnader, levetidskostnader og 
årskostnader. 
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Figur 9 - Sammenheng mellom begreper (Bjørberg, Larsen, & Øiseth, 2007, s. 6) 
Figur er modifisert for å bedre illustrere overgangen fra levetidskostnad til årskostnad.  
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3 METODE 
Dette kapitlet beskriver benyttet metode, redegjør for valget av metode, drøfter 
problemstillinger, hypoteser, beskriver bakgrunn for teori og hvordan teoretiske og empiriske 
data er samlet inn. 
3.1  Formulering av problemstilling 
Oppgaven ble utarbeidet i samråd med veileder fra UIA – Øystein Husefest Meland og 
veileder og tilrettelegger fra Rambøll Kristiansand – Guttorm Martinsen. I oppgavens 
startfase var oppgaveformuleringen ganske uklar grunnet lite kompetanse og oversikt over 
energirangeringsverktøyet BREEAM. Tilnærmingen, hypoteser og problemstilling har blitt 
endret i takt med økt kunnskapsmengde hos de involverte. Energi og miljøklassifisering med 
BREEAM var relativt nytt for Rambøll Kristiansand, og energirådgiver Turid Bye ved 
Rambøll Oslo ble kontaktet. Bye har bidratt med svar på spørsmål, formidlet store mengder 
relevant informasjon og dokumentasjon om BREEAM. Den Europeiske versjonen av 
BREEAM 2009 er benyttet som klassifiseringsverktøy. Norsk versjon av BREEAM er under 
utarbeidelse, og planlegges utgitt i løpet av høsten 2011. Oppgavens problemstilling tar 
utgangspunkt i Kristiansand Kommunes planlagte nye rådhus, prosjekt Rådhuskvartalet. 
Kristiansand Kommune har ambisjoner om å lage et energieffektivt bygg som kan brukes som 
forbilde for offentlige utbygginger. På grunnlag av dette har oppgaven blitt vinklet mot de to 
energiklassifiseringsordningene som benyttes i prosjektet, energimerkeordningen og 
BREEAM. Oppgaven forsøker å analysere kost/nytte av elementer av energitiltak veid mot de 
økte kostnadene tiltakene medfører. Prosjektet har en eksplorativ tilnærming, hvor 
informasjon og data er bearbeidet og analysert for å oppnå konkrete og relevante spor å jobbe 
videre med. Eksplorativ tilnærming er en utforskende undersøkelse, basert på at det finnes 
hull i vår kunnskap vi ønsker å fylle (Isene, 2008, s. 63), (Bulukin, 2005, s. 10). Hypoteser og 
problemstilling utviklet seg etter hvert som oppgaven skred fram og kunnskapsnivået økte. 
Den eksplorative tilnærmingen til oppgaven har lagt bearbeidet datamateriale som grunnlag 
for diskusjoner med veiledere. Diskusjonene har ført til utvikling av hypoteser. Prosjekteier 
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og prosjektgruppen Campanilens arbeid og beslutninger for prosjektet har også virket inn på 
oppgavens retning. Problemstillingen for oppgaven er: 
• Undersøke om overoppfyllelse av forskriftskrav innen energi- og miljøtiltak ved 
prosjekt Rådhuskvartalet er bedriftsøkonomisk lønnsomt, eller om det i større grad 
bidrar med samfunnsøkonomisk lønnsomhet i form av redusert miljøbelastning og økt 
fokus på miljøvennlig bygg. 
         
3.2  Valg av forskningsdesign 
En masteroppgave krever planlagt og strukturert innsats fra start til mål. Metoden som 
benyttes for å gjennomføre oppgaven, innhente og analysere informasjon og data kalles 
forskningsdesign. Arne Isaksen (2011), definerer forskningsdesign som: Forskningsdesign 
beskriver hvordan en undersøkelse gjennomføres fra start til mål. Tradisjonelle tilnærminger 
til forskningsprosessen er blant annet hypotetisk – deduktiv tilnærming, som er idealet fra 
naturvitenskapen, induktiv tilnærming, som har vært historikernes tradisjonelle metode, og 
kritisk realisme/ teoretisk informerte studier som har vært noen samfunnsforskeres tilnærming 
(Isaksen (a), 2011).  Grunnet lite teoretisk kunnskap innenfor oppgavens områder ved start av 
oppgaven er ikke nevnte metoder benyttet. Benyttet metode er i større grad kombinasjon av 
eksplorativ tilnærming koblet med en kausalanalyse av effekter innføring og iverksetting av 
forskjellige tiltak medfører. Kausal tilnærming begrunnes med at overoppfylling av 
forskriftskrav og reguleringer er valgfritt, og medfører effekter for både energiforbruk og 
kostnader. Benyttet metode kan i stor grad defineres som en systemanalyse. Metoden brukes 
på praktiske problemer for å belyse og vurdere effekten av forskjellige beslutningsstrategier 
på en problemsituasjon. Systemanalytisk metode kan oppsummeres i tre hovedtrekk 
(Lundequist, 1995, ss. 104-105): 
• Systemtanken, hvor problemområdet sees på som en helhet som består av deler som 
påvirker hverandre. 
• Modellbegrepet, hvor analysen og problemløsningen skjer ved hjelp av en modell av 
problemet som skal studeres. 
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• Tverrfaglig arbeidsprosess fra problemet oppstår til løsning foreligger. 
En systemanalytisk prosess gjennomføres ofte av flere eksperter fra sine respektive områder 
som samarbeider innenfor en spesifikk prosjektorganisasjon under et avgrenset tidsrom. 
Systemanalytisk arbeidsgang er som følger: 
• Ved prosjektstart skapes en overordnet modell basert på systemet som skal analyseres. 
På bakgrunn av dette får man utviklet en problemstilling. 
• Systemet som skal vurderes defineres og presiseres for å kunne presisere 
problemstillingen. 
• En modell av området som skal studeres skapes for å kunne løse problemstillingen ut 
ifra det definerte mål.    
• Modellen testes for gyldighet og relevans 
• Under problemløsningen analyseres systemet, og problemstillingene løses ved de ulike 
teknikker systemanalysen består av.  
• Resultater vurderes ut ifra det innhentede datamaterialets relevans og gyldighet i 
forhold til opprinnelige mål og antagelser.  
• Ved presentasjon av oppnådde resultater sammenlignes løsningsresultatet og 
opprinnelig problemstilling. 
Oppgavens form for systemanalyse har ikke vært identisk med overnevnte arbeidsgang, men 
arbeidsgangen har vært tilpasset og endret ved behov.   
3.3  Valg av innsamlingsmetode 
Etter forskningsmetode er besluttet er spesifisering av innsamlingsmetode neste skritt. 
Datakildene deles gjerne inn i primære og sekundære datakilder. Primærdata er data som 
hentes spesifikt inn for prosjektet som bearbeides, mens sekundærdata er data som eksisterer 
allerede (Isene, 2008). Datainnsamling deles videre inn i kvalitative og kvantitative metoder. 
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Kvalitativ metode er i første rekke fordelaktig når man skal gå i dybden på få problemer og 
prosesser, og ved lite forhåndskunnskap om det en skal undersøke. Metoden ble i stor grad 
benyttet i starten av oppgaven. Kvantitativ metode benyttes for studering og analysering av 
mange enheter, og svar innhentes ofte fra spørreundersøkelser og statistikker (Isaksen (b), 
2011). Metoden har i større grad blitt benyttet i senere deler av oppgaven.  
I starten av oppgaven var en del av datamaterialet tenkt innhentet ved hjelp av 
spørreundersøkelser og intervjuer hvor intervjuene og undersøkelsene var tenkt forelagt 
personer med stor kunnskap innen relevante områder. Det har vist seg vanskelig å 
konkretisere og lage en slik undersøkelsesmal da informasjon jeg har trengt og vært 
interessert i å belyse har endret seg underveis. Innsamlingsmetoden har dermed i større grad 
rettet seg mot å lese og bearbeide tilgjengelig informasjon om benyttede energi- og 
klassifiseringsverktøy, om prosjekt Rådhuskvartalet, lover og forskrifter, 
livssykluskostnadsberegninger og mer. En stor del av datamaterialet er fremskaffet av 
Rambøll hvor noe er unntatt offentlighet. Erfaringsdata fra tidligere prosjekter hvor Rambøll 
har vært deltagende part har blitt analysert, og benyttet hvor det har vært hensiktsmessig i 
oppgaven.  
3.4  Innsamling av data 
Innsamling og analysering av primærdata har foregått etter hvert som bearbeidet 
sekundærdata har økt kunnskapen. Forutsetningene for å vite hvilke videre data som skulle 
samles inn har økt sammen med økt kunnskap og kompetanse. Øystein Husefest Meland som 
veileder har bidratt til datainnsamling ved å gi tips om retninger, relevant informasjon og 
pensum, og hvilket datamateriale jeg burde skaffe til veie. Guttorm Martinsen har lagt 
forholdene til rette for gjennomføring av oppgaven, skaffet til veie relevant og nyttig data, og 
bidratt med mye erfaring og kunnskap. I tillegg har Turid Bye og Laszlo Balas fra Rambøll 
skaffet til veie datamateriale om BREEAM i form av manualer, Excel dokumenter, og 
tidligere vurderinger foretatt med verktøyet. Laszlo Balas har også stilt opp på diskusjoner og 
bidratt med mye førstehåndskunnskap om prosjekter. Den teoretiske delen av oppgaven er i 
stor grad basert på sekundærkilder, men henter også mye datamaterial fra primærkilder som 
forprosjektrapporten for prosjekt Rådhuskvartalet, førstehåndskunnskap fra overnevnte 
85 
 
 
 
 
fagpersoner, i tillegg til andre kilder. Resterende datamateriale er større grad sekundærdata fra 
tidligere prosjekter, rapporter, standarder og nettsider. I oppgaven har både kvalitativ og 
kvantitativ metode vært benyttet for datainnsamling. Begge metodene har til tider blitt 
benyttet om hverandre, og en direkte avgrensing og kategorisering av 
datainnsamlingsmetoden er for denne oppgaven ikke hensiktsmessig.     Empiridelen er i stor 
grad basert på primærdata framskaffet og bearbeidet for prosjekt Rådhuskvartalet og andre 
relevante sammenlignbare prosjekter. Energiforbruk, energimerking og oppfylling av 
BREEAM kriterier med dets effekter på energikostnader og investeringskostnader er basert på 
primær og sekundærdata. Kalkylene som presenteres er heftet med en viss grad av usikkerhet, 
spesielt det økonomiske aspektet. Dette begrunnes med at mye av datamaterialet som benyttes 
i beregningene er omtrentlige summer. Hvor det viste seg vanskelig å skaffe data direkte rettet 
mot Rådhuskvartalet er en del tallkilder er direkte overført fra andre prosjekter til prosjekt 
Rådhuskvartalet, med de usikkerhetene det medfører.     
3.5  Analyse og tolkning av data 
Prosjekt Rådhuskvartalet er et relativt komplekst prosjekt som vanskelig kan sammenlignes 
direkte med andre prosjekter. Verneverdig arkitektur sammen med kombinasjonen av nybygg 
og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse gjør det til et utfordrende og unikt prosjekt. 
Kostnadsoverslag for energiposter er beregnet med programmet Calculus. Rambøll har bidratt 
med datamateriale på pågående og ferdigstilte prosjekter. Prosjektets størrelse og 
gjennomføringsmodell medfører at store mengder prosjekteringsunderlag er gjennomført av 
andre parter enn Rambøll. Data utarbeidet av andre parter enn Rambøll er analysert og tolket 
sammen med Guttorm Martinsen og Laszlo Balas hos Rambøll. Stipulerte prosjektkostnader 
på forprosjektnivå, sammen med erfaring fra pågående og tidligere prosjekter benyttes som 
utgangspunkt for å beregne lønnsomhet ved de forskjellige energialternativene. Validitet av 
data som benyttes anses å være jevnt over gode, men usikkerheten ved dataene og 
beregningene er i noen tilfeller store. Data hentet fra ferdigstilte prosjekter ansees å ha stor 
grad av validitet og reliabilitet såfremt ikke prosjektet avviker fra normal byggestandard, 
utforming og valg av energiløsninger. Simien er et velprøvd program og godkjent som 
verktøy for energimerking, og anses å ha stor grad av reliabilitet og validitet. Beregninger 
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utført i Simien for prosjekt Rådhuskvartalet benytter prosjekterte verdier, og benytter en rekke 
standardverdier hvor prosjekteringsunderlaget er mangelfullt. Reliabiliteten ved Simien 
beregning av prosjekt Rådhuskvartalet ansees som middels. Dette skyldes midlertidige 
bestemmelser for prosjektet hva gjelder endelig energiforsyningsmetode, energimål, layout, 
osv. Forandres nevnte parametre baseres Simien beregningene på ugyldige data. I tillegg 
reduseres reliabiliteten for beregningene grunnet usikkert og omtrentlig datagrunnlag. 
Validitet av simuleringene utført i Simien vurderes som gode med bakgrunn i Simiens rykte. 
Ved feil i datamaterialet for økonomiberegninger vil forholdstall mellom forskjellige 
beregninger være tilnærmet korrekt, mens kostnader for det totale alternativet vil være feil.   
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4 EMPIRI-DEL 
Empiri kapitlet består av nøkkeltall og målsetninger for prosjekt Rådhuskvartalet. Kapitlet har 
som målsetning å gi bakgrunnskunnskap og datamateriale til å kunne drøfte og svare på 
følgende hypoteser:  
o Overoppfylling av energikrav i henhold til TEK 10 er ikke bedriftsøkonomisk 
lønnsomt. 
o Ambisjoner om energimerke A i energimerkeordningen gir uforholdsmessig store 
merkostnader ved prosjektering og produksjon av prosjekt Rådhuskvartalet. 
o Oppnåelse av en av de to høyeste BREEAM-rangeringene medfører høyere kost 
enn nytte. 
 
 
4.1  Simien – Energiberegningsprogram 
Rambøll som prosjekterende part i Prosjekt Rådhuskvartalet benytter programmet Simien, 
laget av selskapet Programbyggerne, for energiberegninger og simuleringer. 
Programbyggerne utvikler programvare for simuleringer av energibruk og inneklima i 
bygninger. Simien versjon 5.0 som benyttes for prosjekt Rådhuskvartalet utfører simuleringer 
av tilstanden i bygninger. Bruksområdet er evaluering av bygning i forhold til 
(Programbyggerne):  
• Byggeforskrifter 
• Energimerking 
• Energibehov 
• Inneklima 
• Dimensjonering av oppvarmingsanlegg 
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• Ventilasjonsanlegg 
• Romkjøling 
Simien bygger på dynamisk beregningsmetode beskrevet i Norsk Standard 3031 (Norsk 
standard, NS 3031, 2007).  
Programmet har mulighet for seks simuleringstyper (Programbyggerne): 
• Dimensjonerende vinterforhold 
• Dimensjonerende sommerforhold 
• Årssimulering 
• Evaluering mot forskrifter 
• Energimerking 
• Evaluering mot passivhus og lavenergistandard 
 
Følgende fire blir benyttet i denne oppgaven: 
• Årssimulering 
o Simulering av hele kalenderåret. Bruksområde er beregning av netto 
energibruk (energibehov) og levert energi til bygningen. Varighetskurver for 
temperatur, effekt, oppvarming og kjøling genereres også. 
• Evaluering mot forskrifter 
o Sammenligning av bygningen mot byggeforskriftene (TEK 07/ TEK 10). 
Bygningen evalueres innen energitiltak, energirammer og minstekrav fra 
forskriftene. Evaluering mot forskrifter benytter klimasted Oslo. 
• Energimerking 
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o Simulering av byggets behov for levert energi vurdert mot kravene og 
karakterene i Energimerkeordningen. Energimerkesimulering i Simien brukes 
ved energimerking av yrkesbygg. Evaluering mot energimerke benytter 
klimasted Oslo. 
• Evaluering mot passivhus- og lavenergistandard 
o Sammenligning av bygget mot lavenergi- og passivhuskriterier. Evalueringen 
bygger på Norsk Standard 3700 (Norsk standard, NS 3700, 2010) for 
boligbygninger, og Prosjektrapport 42 (Dokka, Klinski, Haase, & Mysen, 
2009) for yrkesbygg.  
Simien benytter forskjellig klimanøkkeltall for beregning av årsforbruk enn for evaluering 
mot forskrifter og energimerke. Klimanøkkeltall for Oslo benyttes ved evaluering av 
bygninger mot forskrifter (TEK 07/TEK 10) og for energimerking, uavhengig av egentlig 
lokalisering til bygningen. Beregning av årsforbruk benytter klimanøkkeltall for bygningens 
aktuelle plassering. Dette medfører at årlig forbruk og energiforbruk/m2 varierer mellom ulike 
beregninger for samme bygning.  
4.2  Nøkkeltall for prosjekt Rådhuskvartalet 
Nøkkeltall i Tabell 14 er benyttet for simuleringer av bygningen. Undersøking av validitet for 
dataene er utfordrende grunnet prosjektets unikhet, og det faktum at prosjektet kun er på 
forprosjektstadiet. Campanilen alliansen består av rutinerte og erfarne personer fra 
renommerte selskaper. Med utgangspunkt i det anser jeg at de erfaringsbaserte tallene fra 
tidligere prosjekter sammen med kalkulerte tall for prosjektet er av tilfredsstillende 
reliabilitet.     
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Tabell 14 - Nøkkeltall nybygg (fjernvarme) 
• Oppvarmet bruksareal [m2] - 
8616  
• Areal yttervegger [m2] - 1800 
• Areal tak [m2] – 1898 • Areal gulv [m2] – 1950 
• Areal vinduer og ytterdører [m2] 
– 918,56 
• U-verdi yttervegger [W/m2K] – 
0,22 
• U-verdi tak [W/m2K] – 0,12 • U-verdi gulv [W/m2K] – 0,10 
• U-verdi vinduer og ytterdører 
[W/m2K] – 0,86 
• Areal vinduer og dører delt på 
bruksarel [%] – 10,66 
• Normalisert kuldebroverdi 
[W/m2K] – 0,05 
• Normalisert varmekapasitet 
[Wh/m2K] – 46,30 
• Lekkasjetall (n50)[1/h] – 1,50 • Temperaturvirkningsgrad 
varmegjenvinner [%] – 83,00 
• Spesifikk vifteeffekt (SFP) 
[kW/m3/s] – 2,0 
• Systemvirkningsgrad 
oppvarmingsanlegg – 0,88 
• Installert effekt romoppvarming 
og varmebatteri [W/m2] – 100 
• Installert effekt romkjøling og 
kjølebatteri [W/m2] – 100 
• Effektbehov belysning i 
driftstiden [W/m2] – 8,0 
• Varmetilskudd belysning i 
driftstiden [W/m2] – 8,0 
• Effektbehov utstyr i driftstiden 
[W/m2] – 11,0 
• Varmetilskudd utstyr i driftstiden 
[W/m2] – 11,0 
• Økonomisk levetid [år] – 60  • Levetid installasjoner [år] – 25 
• Energipris [kr/kWh] – 1-2  • Avkastningskrav [%] – 5  
• Enova-tilskudd (hvis støtte utløst) 
[kr] – 5 800 000  
 
 
91 
 
 
 
 
4.3  Rådhuskvartalet – Prosjektmålsetninger 
Prosjektalliansen Campanilen har utarbeidet følgende relevante energi- og miljørelaterte mål i 
forprosjektet i listede kategorier (Kristiansand Eiendom, 2010, ss. 10-11): 
 
Samfunnsmål 
• Være en foregangskommune når det gjelder fornybar energi og energieffektivisering.  
 
Effektmål for prosjektet 
• Miljøriktige løsninger som gir godt inneklima og et godt arbeidsmiljø.  
• Bygningsmessig og teknisk fleksibilitet og generalitet for å møte endring i nåtid og 
fremtid.  
• Relativt sett lavt ressursbruk i driftsfasen (energi, renhold, vedlikehold).  
 
Energimål 
• Lavenergistandard for nybygg og eksisterende bygg.  
• Nybygget skal oppnå klasse B i energimerkesystemet. Mulighet for klasse A utredes.  
 
Miljømål 
• Få Rådhuskvartalet godkjent som pilotprosjekt i Fremtidens byer. Det nasjonale 
prosjektet Fremtidens byer har som hovedmål å redusere klimagassutslipp og skape et 
godt miljø.  
• Miljøstyringssystemet BREEAM er tatt i bruk i forprosjektfasen. Implementering av 
sertifiseringsdelen av BREEAM vurderes og eventuelt besluttes i oppstartfase 
detaljprosjektet, og da med konkrete resultatmål i forhold til klassifiseringsoppnåelse. 
Dette avklares i samarbeid alliansen – byggeier. Analyser i forprosjektet tilsier at 
klassifisering ”very good” er oppnåelig med de løsninger som er utredet gjennom 
forprosjektet.  
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De mest relevante målsetningene er energi og miljømålene. Energiklasse B i 
energimerkeordningen og klassifiseringen Very Good i BREEAM etterstrebes. Bedre 
rangering i klassifiseringsverktøyene er forbundet med større investeringskostnader, men også 
med potensielt lavere FDVU kostnader. Livssykluskostnader benyttes for å vurdere 
investeringene mot hverandre. I tillegg til livssykluskostnader må også vurderinger om ny 
teknologi versus gammel teknologi veies opp mot hverandre. Ny teknologi innen 
energiforsyning og oppvarming kan medføre høyere investeringskostnad. Simulering av 
bygninger som benytter ny teknologi kan gi lavere energiforbruk og driftskostnader. 
Usikkerhet forbundet med ny teknologi i form av levetid, driftssikkerhet, servicekostnader, 
kompabilitet med nødvendig utstyr, og mulig utskiftningskostnad bør inkluderes som 
usikkerhetsmoment. Beregnet livssykluskostnader kan komme fordelaktig ut for den nye 
teknologien, men usikkerhetsmomentene og kostnadsvariansen kan være større enn ved 
etablert og utprøvd teknologi.  
Beregning av nybygget gjennomført i Simien viser at bygningen ikke oppfyller krav til U-
verdi for yttervegger. Bevaring av store deler av eksisterende fasade gir store utfordringer ved 
forhindring av kuldebroer. Fasaden er dekket av tegl som kan sprekke ved fuktighet og lave 
temperaturer. Bevaring av fasaden medfører at isolering må gjøres innvendig i bygget. Ekstra 
isolering reduserer varmegjennomgang som ønsket, men det øker også sannsynlighet for 
skader på fasadetegl. Mindre varmegjennomgang medfører at tegl ikke blir varmet opp fra 
innsiden av bygget.  
Restriksjoner på isolering øker U-verdien for yttervegger, og gir større antall kuldebroer. I 
isolerte bygningskonstruksjoner består kuldebroer av materialer med høy varmeledningsevne, 
som for eksempel tegl, betong og metaller. For å redusere eller forhindre kuldebroer i et bygg 
kan kuldebrobryter benyttes i typiske kuldebroområder. Kuldebrobryter er et sjikt av 
varmeisolerende materiale som er lagt inn i konstruksjonen for å redusere virkningen av 
kuldebroen. Andre tiltak som reduserer luftlekkasjen i kuldebroer er riktig isolering, 
kontinuerlig føring av vindsperrer forbi kritiske detaljer og områder, samt tetting med 
klemlister rundt vinduer, dører og ulike gjennomføringer (Isene, 2008, s. 38). Vern av 
bygningsdeler medfører at enkelte tiltak mot kuldebroer ikke godkjennes, med den ekstra 
varmegjennomgang og energimerforbruk det medfører.   
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4.4  Kostnadsrammer for prosjekt Rådhuskvartalet  
På skisseprosjektstadiet opererte prosjektgruppen med et avkastningskrav på 4 % i sine 
lønnsomhetsberegninger. På forprosjektstadiet ble kravet endret til 5 % (Kristiansand 
Eiendom, 2010, s. 33). Foreløpig investeringskostnad for prosjekt Rådhuskvartalet (nybygg 
og Fedrelandsvennbygget) på forprosjektstadiet har en prosjektramme på 515,6 millioner 
kroner, inklusiv mva og prisstigning fram til ferdigstillelse. Tabell 15 viser at 
prosjektsstyringsnivået er todelt med et ansvarsområde fordelt på Campanilen-alliansen, og 
det andre på byggherren, Kristiansand Eiendom.  
Tabell 15 - Kostnadsrammer for prosjekt Rådhuskvartalet (Kristiansand Eiendom, 2010, s. 17) 
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4.5  Energiløsningsberegninger - skisseprosjektstadiet 
Utredning og vurdering av energiløsning for prosjekt Rådhuskvartalet på skisseprosjektstadiet 
omfattet to alternative løsninger. Fjernvarme og elektrisitet (alternativ 1) eller energibrønn i 
kombinasjon med fjernvarme (alternativ 2). I alternativ 2 er energibrønn ansvarlig for 
hoveddelen av energiforsyningen, med fjernvarme som spisslast. Levering av fjernvarme fra 
AEV søkes sertifisert med en andel på 84 % fornybar energi, etter integrering av Returkrafts 
produksjon i AEVs fjernvarmenett (Sørensen, 2011). Bruk av fjernvarme oppfyller krav stilt i 
TEK 10 og energimerkeordningen om dekning av minimum 60 % av netto varmebehov fra 
annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. 
 
Prinsipp for energibrønn – alternativ 2 vises som forenklet skisse i Figur 10. 
Overskuddsenergi i form av varme sommerstid lagres i energibrønn, for deretter å brukes i 
kuldemånedene vinterhalvåret. Energibrønnens pumper har høyere systemvirkningsgrad enn 
fjernvarme, se Tabell 13. Stabil temperatur på rundt 7 grader Celsius i energibrønnen 
opprettholder stabil virkningsgrad for energipumpen. Beregnet levert energi blir derfor 
redusert for energibrønn sammenlignet med fjernvarme. 
 
 
Figur 10 - Energibrønnprinsipp (Kristiansand Eiendom, 2010, s. 31) 
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Nåverdiberegning for alternativ 2 med energibrønner viste høyere internrente enn satt 
avkastningskrav av kommunen. Avkastningskrav fra kommunen på skisseprosjektstadiet var 4 
%. Inkludert i beregningene var Enova-støtte på 5,8 millioner kroner for hele bygningen. 
Enova-støtte innvilges til rehabiliterings- eller nybyggingsprosjekter av kontorbygg som 
oppnår lavenerginivå, hvor støtten er avgjørende for at prosjektet blir lønnsomt og realisert. 
Støtten er 450 kr/m2 oppvarmet areal (Sørensen, 2011, s. 11).  
Innvilgelse av lavenergiklassifisering må søkes til NVE for prosjekt Rådhuskvartalet. 
Nybygget oppfyller ikke minstekrav til U-verdi for yttervegg grunnet bevaring av verneverdig 
fasade, og må få dispensasjon for å oppnå lavenergiklassifisering. 
 
Nåverdiberegninger viste høyest internrente for alternativ med energibrønn i kombinasjon 
med fjernvarme, se Tabell 16. Tabell 16 viser internrente for alternativ 1 på 4 %, og 4,5 % for 
alternativ 2. Ingen av alternativene oppfyller avkastningskravet på 5 % prosjekteier operer 
med i dag. Ekstrakostnaden forbundet med energiløsningene ble av kommunen og 
prosjektgruppen ansett som prisen for å lage et energieffektivt foregangsbygg.  
Størst reduksjon i bygningens energiforbruk ble oppnådd ved alternativ 2. Energikarakter ved 
nevnte løsning ville bli enten B eller, A avhengig av videre beslutninger og tiltak for 
energiløsninger, isolasjon og fasade for bygningen. 
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Tabell 16 - Nåverdiberegning energiløsning nybygg + Fevenn skisseprosjektstadiet 
(Campanilen) 
 
 
Beregningen i Tabell 16 ble presentert for prosjekteier for politisk behandling. I etterkant av 
fremleggelse av forslag til energiløsning varslet AEV, som fjernvarmeleverandør, høyere 
tilknytningsavgift og dyrere ”nettleie” hvis fjernvarme ble benyttet som spisslast. AEV 
henviste til Energilovens § 5-5 og opplyste om at det ville påløpe fastavgifter og endrede 
prisforutsetninger / avtaleforutsetninger i forhold til gjeldende rammeavtale, dersom 
leveransen ble begrenset til levering av kun spisslast. I Energilovens § 5-5 står det (Olje- og 
energidepartementet, 2010):  
       Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og 
pris for bruk av varme. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk 
oppvarming i vedkommende forsyningsområde.  
       Det skal gis melding til konsesjonsmyndigheten om priser og andre leveringsvilkår og 
endringer i disse fra konsesjonspliktige anlegg.  
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Altarnativer Inv. kostnad Alt 1a Alt 1b Alt 2 Alt 3
Fjernvarme 300 000 300 000 300 000
Anleggsbidrag 750 000 750 000 750 000
Oppgradering yttervegger og tak Fev bygget 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
Energibrønner (merkostnad) 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Kjøling ved bortfall  av energibrønn 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Oppfølging miljøtiltak utover vanl ig nivå 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Ekstra isolasjon under kjellergulv 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Ekstra isolasjon i  vegger og tak i  nybygg 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Sum energitiltak 15 800 000 15 800 000 18 850 000 18 850 000
Ti lskudd ENOVA -5 800 000 -5 800 000 -5 800 000     
Totalt 15 800 000 10 000 000 18 850 000 13 050 000
Netto Nåverdi -7 433 254 -1 633 254 -6 801 507 -1 097 134
Internrente 1,89 % 4,00 % 2,69 % 4,49 %
Årl ig fastl edd på 75 000,- er medberegnet i  a l terna tiv 2 og 3.
Det er ogs å ta tt høyde for ul ike uts ki ftninger, FDV-kostnader og energibesparel ser i  nå verdiberegni ngene. Fremgår av 
spes i fi serte nåverdiberegninger for de fi re  a l terna tivene.
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       Enhver som er pålagt å tilknytte seg fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-
5, har rett til å klage til konsesjonsmyndigheten over priser og andre leveringsvilkår. 
Konsesjonsmyndigheten kan gi pålegg om endringer av prisen eller leveringsvilkårene for 
øvrig.  
       Når tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg er pålagt i medhold av plan- og bygningsloven 
§ 27-5, skal abonnenten betale tilknytningsavgift og fast årlig avgift uavhengig av om 
fjernvarme nyttes eller ikke.  
 
Tilknytningsavgift for prosjekt Rådhuskvartalet dekker riving av eksisterende 
fjernvarmesentral, midlertidig omplassering av sentral, og reetablering av ny sentral. I 
nåverdiberegningene er det postene Fjernvarme og Anleggsbidrag.   
Hvilke ledd av fjernvarmevederlaget som ikke skal være dyrere enn prisen for strøm har vært 
omstridt. Advokatfirmaet Kluges presentasjon av hovedprinsipper for tariffering av 
fjernvarme slo fast at bare variable ledd i nettleien inngår i prissammenligning mot strøm 
(Lilli & Støle, 2009). Utgangspunkt for vurderingen var klagesaker om prisfastsettelse for 
fjernvarme behandlet av NVE. Dette medfører at fjernvarmeleverandører kan kreve 
tilknytningsavgift som engangsavgift, som årlig fastledd, eller som en kombinasjon.  
 
Prosjektformen partnering fordrer innsyn i dokumenter og data omhandlende prosjektet 
fortløpende for å oppnå optimal effekt av prosjektformen. Mål og delmål bør også være klare 
og konsise. Prosjekteier alene deltok i diskusjonene med AEV. Resten prosjektgruppen ble 
informert i etterkant. Manglende koordinering for gruppen sammen med uklare mål grunnet 
politiske hensyn medførte ekstrakostnader og merarbeid i form av nye utredninger og 
beregninger.    
 
  
98 
 
 
 
 
4.6  Energiløsninger utredet i  forprosjektrapport 
Utredninger utført i prosjekt Rådhuskvartalet for oppvarmingssystem har fulgt Kyoto-
pyramidens strategiske føringer, se Figur 11. 
 
 
Figur 11 - Kyoto-pyramiden – reduksjon av energi (Sørensen, 2011, s. 11) 
For å dekke byggets termiske energibehov er følgende løsninger vurdert (Sørensen, 2011, s. 
12): 
• Fjernvarme 
o Som grunnlast, alternativt som spisslast og backup 
o Robust og sikker løsning. Krever lite areal til teknisk rom. 
o Tilknyttingsplikt, men ikke bruksplikt. 
o Vedlikehold av primærside er varmeleverandør sitt ansvar 
• Luft – vann energipumpe. 
o Som grunnlast, med fjernvarme som spisslast 
o Mulig problem med støy til omgivelser og reguleringsbestemmelser 
o Begrenset mulighet for å akkumulere kondensatorvarme 
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o Kan anvendes til kjøling i ventilasjonsbatterier 
o Relativt plasskrevende 
• Fjell (energibrønn) – vann energipumpe 
o Som grunnlast med fjernvarme som spisslast 
o Mulig å akkumulere kondensatorvarme i sommerhalvåret til fjell 
(vekselvirkning) 
o Plasskrevende i forhold til fjernvarme 
o Kan anvendes til kjøling i ventilasjonsbatterier 
o Behov for boring i fjell 
o Gir fleksibilitet til å akkumulere overskudd av varme fra datasentral. 
 
Ved bruk av energibrønner som grunnlast og fjernvarme som spisslast varslet AEV økning av 
tilknytningskostnadene og årlig fastavgift. Alternativ 1 med fjernvarme ble fritatt for 
anleggsbidrag på 750 000 kroner. Alternativ 2 med energibrønn med fjernvarme måtte betale 
750 000 kroner i anleggsbidrag i tillegg til 75 000 kroner i årlig fastledd. Økte priser ble 
forklart med at alternativ 2 medførte lavt energiuttak og leveringskapasiteten for fjernvarme 
ble reservert, men ikke utnyttet. Økningen i prisene for alternativ 2, med bruk av fjernvarme 
som spisslast reduserte alternativets lønnsomhet. Endring i prosjekteringsgrunnlaget medførte 
behov for nye utredninger av energiløsningene og økonomien i alternativene. Økt antall 
prosjekteringstimer belastes prosjekteiers budsjett eller prosjekterendes resultat avhengig av 
inngått kontrakt.  
Beregningen og simuleringer med Simien viste at fjernvarme alene oppnådde energiklasse B. 
Endrede betingelser og priser fra tidligfasenivå (skisseprosjekt) ga positiv nåverdi for begge 
alternative energiløsninger med Enova - støtte. Nåverdiberegninger viste høyere grad av 
lønnsomhet for alternativ 1- fjernvarme, enn alternativ 2 - energibrønner + fjernvarme, se 
Tabell 17. De endrede betingelsene for fjernvarme medførte at alternativet oppnådde høyest 
lønnsomhet, og ble ansett som den beste løsningen av prosjektgruppen. Energiløsningen ble 
anbefalt videreført av Kristiansand Kommunes Rådmann i kommunestyremøte 15. mars 2011 
(Sørensen, 2011). 
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Tabell 17 - Nåverdiberegning energiløsninger med endrede fjernvarmebetingelser (Sørensen, 
2011, s. 15) 
 
 
Mine undersøkelser av kalkylene benyttet på skisseprosjekt- og forprosjektstadiet avdekket en 
rekke feil. Enkelte kostnadsposter er blitt regnet som inntektsposter, og andre kostnader 
feilaktig ført og summert. Rettede kalkyler vises i påfølgende kapittel, Analyser. Korrigerte 
kalkyler omhandler kun nybygget. Posten for oppgraderinger yttervegger og tak Fev bygget 
fjernes. Ved fjerning av posten økes lønnsomheten for energiløsningene betraktelig. Enova – 
støtte blir ikke innvilget til prosjekter som oppnår lønnsomhet uten støtte, og fjernes fra 
beregningene med alternativ 1 og 2.  
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4.7  BREEAM vurdering på forprosjektstadiet 
BREEAM analyse for prosjekt Rådhuskvartalet var ikke ferdig på forprosjektstadiet. En 
midlertidig vurdering foreligger for både nybygg og Fedrelandsvennbygg. 63 % poeng 
oppnås, med tilhørende vurdering svært god. Relevante forbedringspunkter er trukket fram i 
vurderingen, deriblant punkter i kapittel 6 - Energi. Vurderingen for prosjekt Rådhuskvartal er 
vedlagt i kapittel 7, som Vedlegg 2. Vurderingens relevans for denne oppgaven er begrenset. 
Begrunnelsen for det er at vurderingene omfatter begge bygningene, mens oppgaven kun 
omhandler nybygget. En ny fullstendig BREEAM vurdering for nybygget med utgangspunkt i 
tilgjengelig data er ikke gjennomførbart for meg. Vurderingen er for omfattende å 
gjennomføre, og datagrunnlaget jeg besitter om prosjektet mangelfullt. Videre BREEAM 
analyser og vurderinger benytter derfor kun kapittel 6 ENE – 1 Energieffektivitet som mål på 
oppnåelse av BREEAM poeng. En vurdering av prosentvis oppnåelse av BREEAM 
poengsum blir ikke gjennomførbart ved kun å benytte en kategori. Oppnåelse av BREEAM 
karakter baseres derfor på innfrielse av minstekrav innen kategori ENE – 1. 6 poeng kreves 
for karakteren utmerket. 10 poeng kreves for karakteren fremragende.     
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5 ANALYSER 
Dette kapitlet tar for seg beregninger og analyser av kost/nytte-verdi av energiløsninger og 
energitiltak på bakgrunn av data fra Empiri kapitlet. Alternative tiltak drøftes og vurderes med 
tanke på energisparing, kost/nytte av tiltaket og bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
Kapitlet har som målsetning å drøfte og svare på følgende hypoteser:  
o Overoppfylling av energikrav i henhold til TEK 10 er ikke bedriftsøkonomisk 
lønnsomt. 
o Ambisjoner om energimerke A i energimerkeordningen gir uforholdsmessig store 
merkostnader ved prosjektering og produksjon av prosjekt Rådhuskvartalet. 
o Oppnåelse av en av de to høyeste BREEAM-rangeringene medfører høyere kost 
enn nytte. 
 
(Utfyllende beregningsresultater finnes i kapittel 7- Vedlegg) 
5.1  Kost/nytte analysering av energiløsninger.      
Alternative energiløsninger er analysert for verdianalytisk optimalisering. Kostnad for 
løsningen med aktuelle verdiparametre er analysert, for å kunne vurdere om økt kostnad gir en 
tilsvarende eller høyere økning i ”verdi/nytte”. Dette kapitlet utreder kost/nytte for 
energiløsningsalternativene elektrisitet og fjernvarme (alt 1) og energibrønn og fjernvarme 
(alt 2). I tillegg vurderes energiløsningsalternativene med og uten implementering av 
lavenergistandard.  
Kost defineres som: energiforbruk, energikostnader og levetidskostnader med alternativene 
fjernvarme, energibrønn + fjernvarme, og kostnader for implementering av 
lavenergistandard (belysning og utstyr).  Nytte defineres som: Oppfyllelse av forskrift, 
energimerke, BREEAM, redusert energiforbruk og samfunns- og bedrifstøkonomisk 
lønnsomhet. Det bedriftsøkonomiske aspektet omfatter positiv levetidskostnad for alternative 
energiløsninger. Det samfunnsøkonomiske aspektet omfatter høy energimerking, høy 
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klassifisering i BREEAM, oppmerksomhet innen Fremtidens byer, og økt effektivitet for 
bygningen i form av redusert sykefravær og redusert tidssløsing ved samlokalisering innen ett 
bygg. Positiv kost/nytte-verdi er hvor nytte er større enn kost over energialternativets livsløp. 
 
5.2  Energirangeringsberegninger nybygg- BREEAM 
Basert på beregningsmetodene i Kapittel 6 – ENE 1 Energieffektivitet i BREEAM har jeg 
beregnet krav til oppnådde poeng for karakterene A og B i energimerkeordningen. 
Minstekravene for klassifiseringene Utmerket og Fremragende i BREEAM er også beregnet. 
Utregningene er relatert mot byggtekniske forskrifter (TEK 07/ TEK 10) og poenggivingen i 
BREEAM Kapittel 6 – ENE 1 Energieffektivitet. I beregningene er levert energi og 
energibehov sidestilt. For å oppnå full score innen kategorien, 15 poeng, i BREEAM 
poengsystemet må bygget være nullenergibygg. Det er også verdt å merke seg at ved lik 
faktisk ytelsesindeks for bygningen oppnås høyere BREEAM – poengsum ved benyttelse av 
TEK 07 enn ved benyttelse av TEK 10. Årsaken til dette er at TEK 10 stiller strengere krav 
for maks energiforbruk/energirammer. Forbedring i energiforbruk blir dermed prosentvis 
større når man relaterer det mot TEK 07. Aspektene nevnt over illustreres godt i Figur 12. 
I oppgaven benyttes kun minstekrav i ENE – 1 som mål på BREEAM karakter. I tillegg til 
oppnåelse av minstekrav krever en total BREEAM vurdering av bygning minst 70 % 
poengsum for karakteren utmerket. For karakteren fremragende kreves minst 85 % poengsum, 
i tillegg til minstekrav. ENE – 1 er den største poengkategorien i BREEAM, ansvarlig for ca 
12 % av totale mulige poeng for BREEAM vurdering.   
 
BREEAMs relevans for sammenligning av bygninger på tvers av landegrensene er diskutabel. 
Avhengig av de nasjonale myndigheters krav, gjennom lover og forskrifter til 
energieffektivitet, vil bygg i land med lavere krav komme bedre ut enn bygg klassifisert i land 
med strenge krav. Internasjonal oppmerksomhet vedrørende en bygnings BREEAM rangering 
kan dermed slå negativt for land med strenge forskriftskrav.    
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Figur 12 - Kontorbygning, maks tillatte energiforbruk relatert mot BREEAM, 
Energimerkeordningen og TEK (07 og 10) 
 
Merk: Grafene for energimerkekarakter A og B viser levert energi, ikke energiforbruk. 
   
Tabell 18,19,20, 21 og 22 viser Excel beregninger for de forskjellige energikarakterene og 
BREEAM rangering. Ref Tabell 11 for BREEAM poengoversikt. 
Fra Figur 12 ser vi at energimerke B gir et tillatt maks energiforbruk på 126 kWh/m2, 24 
kWh/m2 lavere enn TEK 10s energiramme på 150 kwh/m2. Relatert mot BREEAM tilsvarer 
det en forbedring på 16 %, tilsvarende 6 BREEAM poeng, se Tabell 18.  
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Tabell 18 - Energikarakter B relatert mot TEK 10 og BREEAM poeng 
 
  
Minstekravet for totalklassifiseringen utmerket (6 poeng) oppfylles akkurat når 
energiforbruket tilsvarer energimerke B. Relateres karakteren B derimot mot TEK 07 er 
forbedringen 25 %, og man oppnår 8 BREEAM poeng, se Tabell 19. 
 
Tabell 19 - Energikarakter B relatert mot TEK 07 og BREEAM poeng 
 
 
For energimerke A er kravet for tillat energiforbruk maks 84 kwh/m2, noe som i BREEAM-
sammenheng gir en forbedring på 44 %, og 10 BREEAM poeng, relatert mot TEK 10, se 
Tabell 20. 
 
Tabell 20 - Energikarakter A relatert mot TEK 10 og BREEAM poeng 
 
 
Minstekrav til totalklassifiseringen Fremragende oppnås i kategori 6 ENE – 1 ved 
energikarakter A. Gitt at total BREEAM poengsum er minst 85 % og alle minstekrav er 
oppfylt, oppnår bygningen rangeringen Fremragende. Relatert mot TEK 07 er tilsvarende 
Energikarakter B relatert mot TEK 10 Energi kWh/m2
Standard for ytelsesindeks (TEK 10) 150
Faktisk ytelsesindeks for byggenergi 126
Forbedring i prosent 16,00 %
BREEAM POENG 6
Energikarakter B relatert mot TEK 07 Energi kWh/m2
Standard for ytelsesindeks (TEK 07) 168
Faktisk ytelsesindeks for byggenergi 126
Forbedring i prosent 25,00 %
BREEAM POENG 8
Energikarakter A relatert mot TEK 10 Energi kWh/m2
Standard for ytelsesindeks (TEK 10) 150
Faktisk ytelsesindeks for byggenergi 84
Forbedring i prosent 44,00 %
BREEAM POENG 10
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uttelling henholdsvis 50 % forbedring og 11 BREEAM poeng, se Tabell 21. Fremragende 
oppnås dermed også her, gitt at total BREEAM poengsum er minst 85 % og resterende 
minstekrav oppfylt. 
 
Tabell 21 - Energikarakter A relatert mot TEK 07 og BREEAM poeng 
 
 
10 poeng, minstekrav til karakteren fremragende, krever en prosentvis forbedring av 
energiforbruket på 37 %, se Tabell 22. Et energiforbruk på 94 kWh/m2 årlig er tilstrekkelig 
for å oppnå 10 poeng. En bygning med energikarakter B kan dermed oppfylle minstekrav til 
fremragende. Hvis total poengsum er lik eller overstiger 85 % vil bygningen kunne 
klassifiseres som fremragende.  
 
Tabell 22 - Maks tillatt energiforbruk for 10 BREEAM poeng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energikarakter A relatert mot TEK 07 Energi kWh/m2
Standard for ytelsesindeks (TEK 07) 168
Faktisk ytelsesindeks for byggenergi 84
Forbedring i prosent 50,00 %
BREEAM POENG 11
10 BREEAM poeng relatert mot TEK 10 Energi kWh/m2
Standard for ytelsesindeks (TEK 10) 150
Faktisk ytelsesindeks for byggenergi 94
Forbedring i prosent 37,33 %
BREEAM POENG 10
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5.3  Økonomiberegninger nybygg 
Økonomiske beregninger og modeller vist i Empiri - kapitlet er benyttet som utgangspunkt for 
beregninger av alternative energiløsninger, energiforbruk, og kost/nytte ved alternativene.  
Beregnet energibesparelse for hele bygningen ved benyttelse av fjernvarme i forhold til 
energirammer i TEK 10 ble i forprosjektrapport anslått til å være ca 600 000 kWh årlig. 
Nybygget sto for 400 000 kWh av reduksjonen i energiforbruk, mens eksisterende 
Fedrelandsvenn bygg sto for 200 000 kWh. Energibesparelsen i Fedrelandsvennbygget er ikke 
inkludert i videre beregninger. Nøkkeltall for begge bygninger er dividert på total BRA for 
begge bygninger, og skalert opp til BRA for nybygget. Energiløsningen med energibrønn og 
fjernvarme ble beregnet til å redusere energiforbruket videre med 150 000 kWh årlig.  
I oppgavens videre beregninger benyttes simulerte energiresultater. Simuleringene benytter 
følgende andelsmessige fordeling av energiløsning: Alternativ 1 består av 50 – 50 fordeling 
av elektrisitet og fjernvarme. Alternativ 2 består av 50 – 50 fordeling av energibrønn og 
fjernvarme. Mer detaljert info vises i vedlegg 4 og 5. 
 
 
Økonomiske nøkkeltall for nybygget benyttet i beregninger er: 
• Økonomisk levetid – 60 år • Levetid installasjoner – 25 år 
• Energipris – 1-2 kr/kWh • Avkastningskrav – 5 % 
• Enova-tilskudd (hvis støtte utløst) 
– 3 880 000 kr 
• FDV kostnader – 1 % årlig av 
investeringskostnader  
• Energibesparelse fjernvarme – 
469 000 kWh/årlig 
• Energibesparelse energibrønn + 
fjernvarme(spisslast) – 510 000 
kWh/årlig 
• Årlig fastledd energibrønn + 
fjernvarme – 75 000 kr 
• Uskiftningskost energibrønn + 
fjernvarme – 250 000 kr  
• Ingen prisstigning • Restverdi/kostnad bygning – 0 
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• Investeringskostnad energibrønn 
med fjernvarme – 300 000 kr 
• Kapitalkostnad anleggsbidrag 
energibrønn med fjernvarme– 
750 000 kr 
• Investeringskostnad energibrønner 
– 3 000 000 kr 
• Kapitalkostnad kjøling 
fjernvarmeløsning – 1 000 000 kr 
• Kapitalkostnad ekstra miljøtiltak – 
1 000 000 kr 
• Kapitalkostnad isolasjon 
(kjellergulv, vegger og tak) – 
1 800 000 kr 
 
 
 
 
5.3.1  Lavenergistandard 
Kostnader forbundet med oppnåelse av lavenergistandard var ikke kalkulert på 
forprosjektstadiet. For beregning av kostnader tilknyttet lavenergistandard i oppgaven 
benyttes beregninger laget av Rambølls Laszlo Balas for lavenergistandard ved Eureka-
bygget i Arendal. Beregningene laget for Eureka-bygget benyttes som referanseverdier, og 
tilpasses Rådhuskvartalet.  
For å oppnå lavenergistandard må energiforbruk til teknisk utstyr og belysning reduseres 
betraktelig. Reduksjonen kan oppnås ved hjelp av lysstyring (rettet lys mot arbeidsplasser, 
dimming av ganger, sensorstyrt lys) energieffektivt lys, energieffektivt teknisk utstyr (pc, 
printer, skjermer), styring av teknisk utstyr (skjermsparer, hvilemodus, automatisk slå av pc 
ved inaktivitet), og andre tiltak. 
 
Nøkkeltall Eureka-bygget 
Eureka bygget er et kontorbygg på 6800 m2 med undervisningsrom, regionalt Vitensenter og 
andre leietakere (Arendal Kommune, 2010). Byggets normerte energiforbruk til teknisk utstyr 
ble beregnet til å være på 47,7 kWh/m2. For å oppfylle lavenergikriterier måtte 
energiforbruket til teknisk utstyr reduseres til 18,8 kWh/m2. Tilsvarende måtte energiforbruk 
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til belysning reduseres til ca 15,7 kWh/m2. Beregnet total reduksjon av energiforbruk ved 
oppfyllelse av lavenergistandard var 290 000 kWh/årlig. Investeringskostnadene for 
oppfyllelse av lavenergi kriterier ble beregnet til å være 3 millioner kroner for Eureka-bygget. 
Enova-støtte ble stipulert til å være 1 million kroner. Netto investering er da 2 millioner 
kroner. Nedbryting av investeringskostnaden for hele bygget til kostnad per m2 resulterer i 
stipulerte kostnader på 294 kr/m2 (441 kr/m2 uten Enova-støtte). En ekstrapolering mot 
Rådhuskvartal - nybygget tilsier investeringskostnad for å oppfylle lavenergikriterier på 294 
kr/m2 * 8616m2 = 2,53 millioner kroner (3,8 millioner kroner uten Enova-støtte) 
 
Nøkkeltall nybygget Rådhuskvartalet      
Energiforbruk til teknisk utstyr simulert ved årssimulering er 296 841 kWh (34,5 kWh/m2). 
Simulert energiforbruk for belysning er 215 883 kWh (25,1 kWh/m2). Ved oppfyllelse av 
lavenergistandard er energiforbruk til teknisk utstyr 161 941 kWh (18,8 kWh/m2). Tilsvarende 
tall for belysning er 134 908 kWh (15,7 kWh/m2). Beregnet total reduksjon av energiforbruk 
ved oppfyllelse av lavenergistandard er 216 000 kWh/årlig.   
 
 
 
Økonomiske nøkkeltall for lavenergistandard - nybygget benyttet i beregninger er: 
• Økonomisk levetid [år] – 60 • Levetid installasjoner [år] – 25  
• Energipris [kr/kWh] – 1-2  • Avkastningskrav [%] – 5  
• Investeringskostnad 
lavenergistandard– 3 800 000 kr 
• Utskiftningskost teknisk utstyr + 
belysning – 380 000 kr (10 % av 
investeringskost) 
• Enova-tilskudd (hvis støtte utløst) 
[kr] – 1 300 000  
• FDV kostnader – 1 % årlig av 
investeringskostnader  
• Total energibesparelse [kWh/årlig] • Energibesparelse teknisk utstyr 
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– 215 800 [kWh/årlig] – 134 900  
• Energibesparelse belysning 
[kWh/årlig] – 80 900  
•  
 
      
5.3.2  Energi og økonomiberegninger med energipris 1kr/kWh 
Resultater fra simuleringene Årssimulerig og evaluering mot byggteknisk forskrift (vedlagt), 
sammen med evaluering mot lavenergistandard, energirammer i TEK 10, 
energimerkeordningen og BREEAM, vises i Tabell 23. Beregnet energiforbruk og 
energibesparelse er oppgitt i forhold til TEK 10. Tabellen er utarbeidet av meg på bakgrunn 
av simuleringsresultater og nybyggets nøkkeltall, og viser de forskjellige alternativers 
energiforbruk og energikostnader. 
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Tabell 23 - Energiforbruk og energipriser med alternative energiløsninger 
 
Relatert 
mot TEK 10 Energi og økonomiberegninger Nybygget Verdier Formel Beregn
ing
Resu
ltat [
kWh
/år]
Diffe
rans
e mo
t TEK
 1 0 
ener
giram
mer 
[kWh
/å r]
Ener
gikos
tnad
er
Diffe
rans
e ene
rgiko
stnad
er
Post Kontorbygning
A1 Energipris kr/kwh 1
A2 Oppvarmet BRA m2: 8 616
A3 Energirammer TEK 10 [kwh/m2 oppvarmet BRA pr.år] 150
A4 Utregnet energibehov for TEK 10 A4=A2*A3 A4=8616*150 1 292 400 0 1 292 400kr   
A7 Energirammer energikarakter B [kwh/m2 oppvarmet BRA pr.år] 126
A8 Utregnet energibehov for energiklasse B A8= A2*A7 A8= 8616*126 1 085 616 206 784 1 085 616kr   206 784kr            
A9 Energirammer energikarakter A [kwh/m2 oppvarmet BRA pr.år] 84
A10 Utregnet energibehov for energiklasse A A10= A2*A9 A10= 8616*84 723 744 568 656 723 744kr      568 656kr            
A11 Energirammer for minstekrav utmerket ENE 1 BREEAM [kwh/m2 oppvarmet BRA pr.år] 127
A12 Utregnet energibehov for minstekrav utmerket ENE 1 BREEAM A12=A2*A11 A12=8616*127 1 094 232 198 168 1 094 232kr   198 168kr            
A13 Energirammer for minstekrav fremragende ENE 1 BREEAM [kwh/m2 oppvarmet BRA pr.år] 106
A14 Utregnet energibehov for minstekrav fremragende ENE 1 BREEAM A14=A2*A13 A14=8616*106 913 296 379 104 913 296kr      379 104kr            
Fjernvarme og elektrisitet:
A16 Utregnet energibehov årssimulering Simien (Kristiansand) 101,6kWh/m2 875 542 416 858 875 542kr      416 858kr            
A17 Beregnet levert energi Årssimulering Simien (Kristiansand) 95,6kWh/m2 823 299 469 101 823 299kr      469 101kr            
A18 Beregnet levert energi Simien, relatert mot energimerke(Oslo) 108kWh/m2 928 698 363 702 928 698kr      363 702kr            
A19 Beregnet levert energi Simien ved oppfyllelse av lavenergikriterier (Kristiansand) 78,8kWh/m2 678 744 613 656 678 744kr      613 656kr            
A20 Beregnet levert energi Simien ved oppfyllelse av lavenergikriterier (Oslo) 90,4kWh/m2 778476 513 924 778 476kr      513 924kr            
Energibrønn og fjernvarme:
A22 Utregnet energibehov årssimulering Simien (Kristiansand) 101,6kWh/m2 875 542 416 858 875 542kr      416 858kr            
A23 Beregnet levert energi Årssimulering Simien (Kristiansand) 90,8kWh/m2 782 756 509 644 782 756kr      509 644kr            
A24 Beregnet levert energi Simien, relatert mot energimerke(Oslo) 100kWh/m2 863 866 428 534 863 866kr      428 534kr            
A25 Beregnet levert energi Simien ved oppfyllelse av lavenergikriterier (Kristiansand) 70,4kWh/m2 606 415 685 985 606 415kr      685 985kr            
A26 Beregnet levert energi Simien ved oppfyllelse av lavenergikriterier (Oslo) 79,4kWh/m2 683 865 608 535 683 865kr      608 535kr            
Energiforbruk teknisk utstyr og belysning [kWh/årlig] 512724
Energiforbruk teknisk utstyr og belysning Lavenergistandard [kWh/årlig] 296849
Redusert energiforbruk lavenergistandard [kWh/årlig] 215875
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Tabell 23 viser beregnet energiforbruk for bygningen relatert mot TEK 10, energimerke A og 
B, BREEAM rangeringene Utmerket og Fremragende og ved oppfyllelse av 
lavenergikriterier. Tabellen viser også beregnet årlig energikostnad for de forskjellige 
energinivåene i tillegg til beregnet differanse mot TEK 10 energirammene. Post A4 - Utregnet 
energibehov for TEK 10 viser bygningens kalkulerte energiforbruk ved overholdelse av TEK 
10 energirammen for kontorbygg. Ved et energiforbruk på 150 kwh/m2 oppvarmet BRA årlig 
blir årlig energiforbruk 1 292 400 kWh. Årlig forbruk og energikostnad med energiforbruk lik 
TEK 10 energirammer er brukt som utgangspunkt/nullpunkt for beregningene. Ved energipris 
på 1 kr/kWh blir årlig energikostnad for bygningen 1,292 millioner kroner regnet i dagens 
kroneverdi. Energiløsningene fjernvarme – elektrisitet og energibrønn - fjernvarme er 
kombinert med ekstra miljøtiltak i bygningen og ekstra isolasjon under kjellergulv, i vegger 
og tak. Simulering av bygningens faktiske energiforbruk i Simien med Årssimulering, 
evaluering mot forskrifter og energimerkeordningen gir lavere energiforbruk og 
energikostnader enn TEK 10 energirammen.  Årsforbruket for fjernvarme – elektrisitet (alt 1) 
med nevnte tiltak relatert mot Kristiansand klima er på 823 299 kWh. Forbruk blir da 95,6 
kwh/m2 årlig. Det gir en differanse på 469 000 kWh/årlig, tilsvarende 469 000 kroner årlig 
ved energipris lik 1 kr/kWh. Årsforbruket for energibrønn - fjernvarme (alt 2) med nevnte 
tiltak relatert mot Kristiansand klima er på 782 756 kWh. Forbruk blir da 90,8 kwh/m2 årlig. 
Det gir en differanse på 510 000 kWh/årlig, tilsvarende 510 000 kroner årlig ved energipris 
lik 1 kr/kWh.  Investeringskalkyler for alternativ 1 og 2 er vist i Tabell 24. Tabell 24 viser 
også beregningene for lavenergistandard, med og uten Enova-støtte, som alternativ 3a og 3b. 
Livsløps beregninger for alternativene viser høyest livssykluskostnad og levetidskostnad for 
alternativ 2. Netto nåverdiberegninger bestående av kapitalkostnad, FDVU, og neddiskontert 
kontantstrøm gir en positiv nåverdi 4,36 millioner kroner for alternativ 1. Internrente for 
alternativet er 11,32 %, og avkastningskrav på 5 % er oppfylt. Netto nåverdiberegninger for 
alternativ 2 gir en positiv nåverdi 87 500 kroner. Internrente for alternativet er 5,08 %, og 
avkastningskrav på 5 % er akkurat oppfylt. Beregninger med lavenergistandard viser høyest 
livsløpskostnader for alternativ 3a. Som beregningen viser er ikke implementering av 
lavenergistandard lønnsomt uten Enova-støtte. Alternativ 3a oppfyller ikke avkastningskravet. 
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Alternativ 3b, med Enova-støtte, gir en positiv nåverdi på 720 275 kr. Internrente for 
alternativet er 6,73 %.  
  
Tabell 24 - Kalkyler og nåverdiberegning for energiløsninger i nybygget [1kr/kWh] 
  
Oppgavens hypotese om Overoppfylling av energikrav i henhold til TEK 10 er ikke 
bedriftsøkonomisk lønnsomt kan med bakgrunn i kapitlets beregninger forkastes. 
Overoppfylling av energikrav for nybygget, med resulterende energireduksjon gir positiv 
nåverdi for energialternativene vurdert, og er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Overoppfylling av 
energikrav i henhold til TEK 10 gir høyere investeringskostnader, men over bygningens 
livsløp blir investeringen tilbakebetalt, og bidrar med positiv nåverdi. 
  
Oppgavens hypotese om Ambisjoner om energimerke A i energimerkeordningen gir 
uforholdsmessig store merkostnader ved prosjektering og produksjon av prosjekt 
Rådhuskvartalet kan delvis bekreftes. Oppnåelse av energimerke A krever valg av 
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Alternativer Inv. kostnad Alt 1 Alt 2 Alt 3a Alt 3b
Fjernvarme 300 000 300 000 0 0
Anleggsbidrag 750 000 750 000 0 0
Energibrønner (merkostnad) 3 000 000 3 000 000 0 0
Kjøling ved bortfal l  av energibrønn 1 000 000 1 000 000
Oppfølging mil jøti ltak utover vanlig nivå 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0
Ekstra isolasjon under kjel lergulv 500 000 500 000 500 000 0 0
Ekstra isolasjon i  vegger og tak i  nybygg 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0
Investeringskostnader Lavenergitiltak 3 800 000 0 0 3 800 000 3 800 000
Enovastøtte lavenergiti ltak -1 300 000 -1 300 000
Sum energiti ltak 3 800 000 6 850 000 3 800 000 2 500 000
Livssykluskostnad -6 080 000 -10 960 000 -6 080 000 -4 780 000
Levetidskostnad -4 519 313 -8 146 656 -4 519 313 -3 219 313
Energipris kr/kWh 1
Oppnådd energireduksjon( levert energi - Kristiansand) 469000 510000 215800 215800
Netto Nåverdi 4 358 524 87 585 -579 725 720 275
Internrente 11,32 % 5,08 % 4,04 % 6,73 %
Årl ig fas tledd på  75 000,- er medberegnet i  a lternativ 2
FDV kostna d - 1 % a v investerings kostnad
Netto Nåverdi  inkluderer energibespa relsen for a l ternativet
Utski ftningskos tnad hvert 25 år inkludert i  a l terna tiv 2 og 3
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energialternativ 2 i tillegg til implementering av lavenergistandard. Bedriftsøkonomisk sett gir 
kombinasjonen av alternativ 2 og 3b positiv nåverdi. Hvis ikke Enova støtte innvilges blir 
derimot ikke alternativ 2 i kombinasjon med lavenergistandard lønnsomt. 
Samfunnsøkonomisk sett blir valg av energialternativ 2 sammen med 3b vanskelig å vurdere 
grad av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. På den ene siden reduseres energiforbruket i 
bygningen, noe som bidrar til redusert energiforbruk fra Norges bygningspark. Reduksjon av 
energiforbruk og miljøbelastning fra Norges bygningspark er et uttalt politisk mål. Innføring 
av revidert forskrift(TEK 10), Energimerkeordningen og tildeling av midler fra Enova er 
virkemidler som benyttes for å oppnå nevnte mål. Valg av andre oppvarmingsmetoder enn 
direkte el-baserte er også et virkemiddel for å oppnå redusert energiforbruk og 
miljøbelastning. Tilknytningsplikt til fjernvarme er et av virkemidlene som benyttes for å 
oppnå nevnte mål. I dette prosjektet kolliderer de to virkemiddelmetodene med hverandre, og 
gjør det vanskelig å måle samfunnsøkonomisk nytte.        
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5.3.3  Energi og økonomiberegninger med energipris lik 2kr/kWh 
Tabell 25 viser energi- og økonomiberegninger med energipris lik 2kr/kWh. Som tabellen 
viser øker lønnsomheten til samtlige energiløsninger med økt energipris. Framtidig energipris 
er uviss, men generell konsensus heller mot økt en kraftsituasjon med økt utveksling av kraft 
med utlandet, og økende energipriser. Historisk prisutvikling kombinert med en stadig økende 
etterspørsel etter energi tilsier økende energipriser. Verdensomspennende katastrofer, kriger, 
skjerpede miljøkrav og synkende oljeproduksjon bidrar også til prisstigning på energi. En 
energipris på 2 kr/kWh er sannsynlig at vil inntreffe innen byggets teknisk planlagte levetid 
på 60 år. Tabell 25 viser at alternativ 2 har økt sin lønnsomhet i større grad enn alternativ 1. 
Dette skyldes at alternativ 2 har et lavere årlig energiforbruk enn alternativ 1. Implementering 
av lavenergistandard er lønnsomt selv uten Enova-støtte med en energipris på 2kr/kwh, se 
alternativ 3a.   
Tabell 25 - Kalkyler og nåverdiberegning for energiløsninger i nybygget [2kr/kWh] 
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Alternativer Inv. kostnad Alt 1 Alt 2 Alt 3a Alt 3b
Fjernvarme 300 000 300 000 0 0
Anleggsbidrag 750 000 750 000 0 0
Energibrønner (merkostnad) 3 000 000 3 000 000 0 0
Kjøling ved bortfal l  av energibrønn 1 000 000 1 000 000
Oppfølging mil jøti ltak utover vanlig nivå 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0
Ekstra isolasjon under kjel lergulv 500 000 500 000 500 000 0 0
Ekstra isolasjon i  vegger og tak i  nybygg 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0
Investeringskostnader Lavenergitiltak 3 800 000 0 0 3 800 000 3 800 000
Enovastøtte lavenergiti ltak -1 300 000 -1 300 000
Sum energiti ltak 3 800 000 6 850 000 3 800 000 2 500 000
Livssykluskostnad -6 080 000 -10 960 000 -6 080 000 -4 780 000
Levetidskostnad -4 519 313 -8 146 656 -4 519 313 -3 219 313
Energipris kr/kWh 2
Oppnådd energireduksjon( levert energi - Kristiansand) 469000 510000 215800 215800
Netto Nåverdi 13 236 361 9 741 522 3 505 216 4 805 216
Internrente 23,68 % 12,79 % 10,23 % 15,68 %
Årl ig fas tledd på  75 000,- er medberegnet i  a lternativ 2
FDV kostna d - 1 % a v investerings kostnad
Netto Nåverdi  inkluderer energibespa relsen for a l ternativet
Utski ftningskos tnad hvert 25 år inkludert i  a l terna tiv 2 og 3
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Beregninger utført med høyere energipris viser større avkastning på investering av 
energieffektive løsninger. Tilsvarende reduseres investeringens avkastning med synkende 
energipriser.  
5.3.4  Energi og økonomiberegninger med energipris lik 7kr/kWh 
Som en kuriositet har jeg beregnet hvor høy energiprisen må være for at energialternativ 2 
med energibrønn og fjernvarme skal være det mest lønnsomme alternativet med de gitte 
betingelser. Tidligere drøfting har argumentert for økende energipriser basert på historisk 
utvikling og grunnet økende knapphet på energi. Energipriser på nivået som benyttes i denne 
beregningen anses dog som svært usannsynlige å inntreffe innen overskuelig framtid. 
Unntaket er områder hvor energiforbruket er høyt i forhold til kapasiteten. Energipris kan da 
benyttes som virkemiddel for å redusere energiforbruket. En energipris på 7 kr/kWh når 
energiforbruket er høyest vil redusere energiforbruket i timene/dagene med høy pris. 
Tabell 26 viser at alternativ 2 er marginalt mer lønnsomt enn alternativ 1 med en energipris på 
7 kr/kWh. 
 
Tabell 26 - Kalkyler og nåverdiberegning for energiløsninger i nybygget [7kr/kWh] 
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Alternativer Inv. kostnad Alt 1 Alt 2 Alt 3a Alt 3b
Fjernvarme 300 000 300 000 0 0
Anleggsbidrag 750 000 750 000 0 0
Energibrønner (merkostnad) 3 000 000 3 000 000 0 0
Kjøling ved bortfal l  av energibrønn 1 000 000 1 000 000
Oppfølging mil jøti ltak utover vanlig nivå 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0
Ekstra isolasjon under kjel lergulv 500 000 500 000 500 000 0 0
Ekstra isolasjon i  vegger og tak i nybygg 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0
Investeringskostnader Lavenergiti ltak 3 800 000 0 0 3 800 000 3 800 000
Enovastøtte lavenergiti ltak -1 300 000 -1 300 000
Sum energiti ltak 3 800 000 6 850 000 3 800 000 2 500 000
Livssykluskostnad -6 080 000 -10 960 000 -6 080 000 -4 780 000
Levetidskostnad -4 519 313 -8 146 656 -4 519 313 -3 219 313
Energipris kr/kWh 7
Oppnådd energireduksjon( levert energi - Kristiansand) 469000 510000 215800 215800
Netto Nåverdi 57 625 545 58 011 211 23 929 919 25 229 919
Internrente 85,39 % 50,02 % 38,75 % 58,90 %
Årl ig fastledd på 75 000,- er medberegnet i  a lternativ 2
FDV kostnad - 1 % av investeringskostnad
Netto Nå verdi  inkluderer energibesparelsen for a l ternativet
Utski ftningskostnad hvert 25 år inkludert i  a l terna tiv 2 og 3
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5.4  Energiløsning sett opp mot  Energimerkeordningen og BREEAM 
Analysekapitlets utredninger har vist at energikarakter A, og BREEAM vurderingen 
fremragende begge kan oppnås ved prosjektets alternative energiløsninger. Energikarakter A 
stiller maks krav til tillatt energiforbruk/m2 på 84 kWh. BREEAM karakteren fremragende 
stiller maks krav til tillatt energiforbruk/m2 på 94 kWh i forhold til TEK 10. Fremragende kan 
dermed oppnås selv når bygningen kun oppfyller krav til energikarakter B. Videre reduksjon 
av bygningens energiforbruk muliggjør tildeling av flere poeng. Ved fullstendig BREEAM- 
vurdering spiller alle tildelte BREEAM - poeng inn på bygningens totale poengsum. 
BREEAM-karakter tildeles fra bygningens totale poengsum. I denne oppgaven betraktes kun 
oppfylling av minstekrav i kategori ENE - 1 – Energieffektivitet. 
Oppgavens hypotese om at Oppnåelse av en av de to høyeste BREEAM-rangeringene 
medfører høyere kost enn nytte kan delvis avkreftes. Med bakgrunn i den begrensede 
BREEAM vurderingen som gjennomføres i oppgaven kan ingen generelle konklusjoner 
trekkes. Ser man isolert på ENE – 1 vil en oppnåelse av de to høyeste BREEAM-rangeringene 
utmerket og fremragende kreve maks tillat energiforbruk på linje med energikarakter B. 
Tiltakene som må gjennomføres for å oppnå tilstrekkelig energireduksjon slik at BREEAM-
poengkravene oppnås, bidrar med positiv nåverdi for tiltakenes livsløp. Isolert for kategori 
ENE – 1 i prosjekt Rådhuskvartalet kan dermed konklusjonen trekkes at hypotesen er 
avkreftet. Hypotesens validitet hva gjelder den totale BREEAM vurderingen for bygningen 
har jeg ikke datagrunnlag nok til å konkludere på.   
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5.5  Drøfting av kost/nytte - analyse 
Hvis ren bedriftsøkonomisk vurdering av energitiltak ikke er gjeldende, gjenstår 
samfunnsøkonomisk vurdering. Det er ventet at en offentlig prosjekteier skal ta større hensyn 
til samfunnsøkonomiske vurderinger, enn en privat utbygger. Statlige og offentlige føringer 
og reguleringer benyttes for å redusere energiforbruk, sikre bygninger av god kvalitet, og for 
etterfølgelse av gjeldende lover. Med bakgrunn i politisk uttalte målsetninger om redusert 
energiforbruk i bygningsmassen, er det forventet at statlige og offentlige prosjekteiere skal ha 
høy grad av prioritet for å oppfylle, eller overoppfylle nevnte krav og kriterier. Kost/nytte 
analyse av innføring av energitiltak i nybygget – prosjekt rådhuskvartalet viser både positiv 
og negativ kost/nytte for bedriftsøkonomisk- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  
 
Implementering av energialternativ 2 i kombinasjon med lavenergistandard resulterer i lavest 
energiforbruk. Energiløsningen oppnår energikarakter A, BREEAM – vurderingen 
fremragende og gir en positiv nåverdi for installasjonens livsløp ved energipris lik 1 kr/kWh. 
Energialternativ 1 i kombinasjon med lavenergistandard oppnår energikarakter B, BREEAM – 
vurderingen fremragende og positiv nåverdi for installasjonens livsløp ved energipris lik 1 
kr/kWh. Alternativ 1 har lavere investeringskostnader, litt høyere energiforbruk, men 
vesentlig høyere nåverdi for energiløsningen med energipris lik 1 kr/kWh enn alternativ 2. Et 
vedtatt mål for prosjekt Rådhuskvartalet er oppnåelse av energimerke A. Vektlegging av 
prioriteringsområder for prosjektet tilsier høy grad av prioritet for å oppnå høyest mulig 
energivurderingen. Prosjektet har ambisjon om å være en foregangskommune når det gjelder 
fornybar energi og energieffektivisering. Valg av alternativ 2 medfører høyere kostnader, 
lavere nåverdi av installasjonen, men styrker kommunens ambisjon om å være en 
foregangskommune. Prosjektet skal søkes opptatt til Fremtidens byer. Et nybygg med 
energikarakter A istedenfor energikarakter B øker grad av forbilledlig eksempel. En avveining 
av prosjekteier i form av hvor høyt oppnåelsen av energikarakter A er verd må gjennomføres 
for å kunne konkludere. Med energipris lik 1 kr/kWh er differansen mellom de to 
alternativene 4,2 millioner kroner. Bedriftsøkonomisk vurdering av situasjonen betinger valg 
av alternativ 1 grunnet lavere investeringskostnader og høyere lønnsomhet. Er oppnåelsen av 
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energikarakter A, muligheten for å være en foregangskommune innen energieffektivitet og 
oppnåelsen av et godt rykte verd 4,2 millioner kroner?       
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6 KONKLUSJON 
Statistikk viser at byggebransjen i Norge i dag står for ca 40 % av Norges totale (Bjørberg, 
Larsen, & Øiseth, 2007, s. 4): 
• Energiforbruk 
• Avfall 
• Forurensing 
Det er et politisk uttalt mål å redusere energiforbruket i landets bygningsmasse. 
 
For enkeltbygg finner 90 % av miljøbelastningene sted i bruksfasen. De resterende 10 % 
skyldes prosesser fra prosjektstart til ferdigstillelse av bygningen. Bygninger må planlegges 
og prosjekteres med tanke på energieffektiv brukstid. Miljøbelastningen kan reduseres ved 
blant annet følgende tiltak: 
• Reduksjon av energiforbruket 
• Tilrettelegge for størst mulig grad av passiv oppvarming og kjøling 
• Bygge bygninger med stor grad av tilpasningsdyktighet 
• Investere i løsninger og utstyr som er driftsikkert, driftseffektivt og med lang levetid 
• Benytte materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes 
 
Statlige virkemidler benyttes for å stimulere til økt energireduksjon, deriblant TEK 10, Enova 
- støtteordninger og Energimerkeordningen.  
Denne oppgaven har undersøkt kost/nytte ved overoppfylling av forskriftsmessige energikrav 
- TEK 10, for prosjekt Rådhuskvartalet. Alternative energiløsninger er blitt analysert med 
tanke på bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Energirangeringsverktøyene 
BREEAM og Energimerkeordningen er benyttet som referansepunkt, og energiløsninger er 
vurdert opp mot kriterier stilt i verktøyene. I oppgaven defineres kost som: energiforbruk, 
energikostnader og levetidskostnader med alternativene fjernvarme, energibrønn + 
fjernvarme, og kostnader for implementering av lavenergistandard (belysning og utstyr).  
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Nytte defineres som: Oppfyllelse av forskrift, energimerke, BREEAM, redusert energiforbruk 
og samfunns- og bedrifstøkonomisk lønnsomhet. Det bedriftsøkonomiske aspektet omfatter 
positiv levetidskostnad for alternative energiløsninger. Det samfunnsøkonomiske aspektet 
omfatter høy energimerking, høy klassifisering i BREEAM, oppmerksomhet innen 
Fremtidens byer, og økt effektivitet for bygningen i form av redusert sykefravær og redusert 
tidssløsing ved samlokalisering innen ett bygg. Positiv kost/nytte-verdi er hvor nytte er større 
enn kost over energialternativets livsløp. 
 
Alternative energiløsninger utredet i oppgaven er: 
1. Elektrisitet og fjernvarme 
2. Energibrønn og fjernvarme 
3a. Implementering av lavenergistandard – uten Enova-støtte 
3b. Implementering av lavenergistandard – med Enova-støtte 
 
På bakgrunn av kost/nytte analysene har denne rapporten prøvd å besvare følgende 
problemstillinger: 
• Fører introduksjon av energi- og miljøtiltak til god økonomi for prosjekteier og/eller 
for samfunnet? Ved analyse av måloppnåelse hvilke kriterier legger man til grunn 
(inntekt/kostnad, ry, erfaring, kunnskap, demonstrasjon, osv) 
• Vil overoppfylling av regelverk og krav i form av ekstra miljøtiltak lønne seg for 
utbygger?  
 
Utredningene i oppgaven viser at introduksjon av energi- og miljøtiltak i prosjekt 
Rådhuskvartalet medfører god økonomi for både prosjekteier og samfunnet. Energiløsningene 
medfører positiv nåverdi over installasjonens livsløp, og reduserer også det totale 
energiforbruket i Norge. Oppnåelse av god energikarakter framstår også som et 
foregangseksempel for andre kommuner og private utbyggere. I kapittel 5, drøftes alternative 
energiløsninger mot hverandre med tanke på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Valg av 
energiløsning 2 medfører høyere kostnader, lavere nåverdi, men økt oppnåelse av 
energirelaterte mål. En beslutning på hvilken energiløsning som skal velges for prosjektet  
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basert på samfunnsøkonomiske vurderinger må prosjekteier utføre. Økt samfunnsøkonomisk 
nytte ved valg av energiløsning 2 kan vanskelig måles i kroner.  
Innføring av energi- og miljøtiltak i prosjekter fører til god økonomi for prosjekteier og/eller 
samfunnet kan vanskelig vurderes på generelt grunnlag. Prosjekter og energiløsninger er for 
ulike til at en generell slutning kan trekkes. For prosjekt Rådhuskvartalet kan det konkluderes 
med at introduksjon av energi- og miljøtiltak fører til god økonomi for prosjekteier og 
samfunnet.  
I prosjekt Rådhuskvartalet har overoppfylling av energikrav vist seg lønnsomt for utbygger. 
Valg av alternativ 1 vil medføre energikarakter B, redusere energiforbruket med 469 000 
kWh/årlig, og gi en positiv nåverdi for alternativet på 4,35 millioner kroner. Implementeres 
lavenergistandard for energialternativet oppnås ikke energikarakter A, men energiforbruket 
reduseres tilstrekkelig til at løsningen resulterer i positiv nåverdi. Konklusjonen for 
problemstilling 2 er at overoppfylling av regelverk og krav i form av ekstra miljøtiltak er 
lønnsomt for utbygger. Konklusjon på generelt grunnlag kan ikke trekkes grunnet unike 
prosjekter og energiløsninger.       
Hypoteser utarbeidet basert på problemstillinger er drøftet og analysert i kapittel 6. 
 
Anbefaling for prosjekteier og prosjektgruppen basert på rapportens beregninger er valg av 
energialternativ 1 med implementering av lavenergistandard, såfremt Enova-støtte innvilges. 
 
Usikkerheten i datamaterialet benyttet i rapporten gjør at beregninger har en viss grad av 
usikkerhet, noe som kan medføre feilaktig trukne konklusjoner.   
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6.1  Oppfølgende forskningsarbeid 
Videre forskning innen feltet kan med fordel forsøke å undersøke følgende hypoteser: 
 
o Strengt fastsatte rammebetingelser innen energi for et prosjekt medfører 
suboptimale løsninger og er kostnadsdrivende. 
o Fokus på oppnåelse av BREEAM kriterier har større energieffekt, miljøeffekt, og 
økonomisk gunstighet enn fokus på energimerkeklassifisering.  
o Involvering av eksperter i tidligfase gir lavere totalkostnader for prosjekter med 
høye ambisjoner for energimerking. 
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7 VEDLEGG 
Dette kapitlet inneholder eksempler på beregninger, inndata for beregninger og resultater av 
beregningene.  
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7.1  Vedlegg 1: Prosjektskisse 
Prosjektskisse Marius Arion Nilsen vår 2011 (12.1.11) 
 
Formål (Kort sammenfatning) 
Analysere kost/nytte effekt av innføring av miljøtiltak i byggeprosjekt, eksemplifisert 
gjennom restaureringen av rådhuskvartalet i Kristiansand, sett fra bedriftsøkonomisk og 
samfunnsøkonomisk perspektiv. Vurdere og analysere oppnåelse av forskriftsmessige krav for 
energi og miljø, samt kostnad og nytte av miljømålsetninger høyere enn forskriftskrav tilsier. 
Analyse av mål og måloppnåelse for de forskjellige tiltakene vurderes ut fra forventet eller 
opplevd effekt av tiltaket, og merkostnaden knyttet til det.  
  
Forskerspørsmål (=problemstillinger) (presise, men foreløpige) 
• Fører introduksjon av energi- og miljøtiltak til god økonomi for prosjekteier 
og/eller for samfunnet? Ved analyse av måloppnåelse hvilke kriterier legger man 
til grunn (inntekt/kostnad, ry, erfaring, kunnskap, demonstrasjon, osv) 
• Vil overoppfylling av regelverk og krav i form av ekstra miljøtiltak lønne seg i sett 
fra oppnådd resultat kontra ekstrakostnader?  
• Er incentivene fra myndighetene målrettede og tiltaksfremmende? Oppnås 
målsetningen om å fremme miljø og energitiltak?  
 
Teoretisk forankring 
Prosjekt Rådhuskvartalet – Rom og funksjonsprogram del 1(ROF 1) 
TEK-10, Forskrifter og anbefaling ifm Energimerking. 
Energimelding 
Prosjektledelse – Målsetting og måloppnåelse 
Teori: Diverse, kommer senere. 
 
Metode for datainnsamling (kvalitativ og/eller kvantitativ) 
Tenkt metode er både kvalitativ og kvantitativ. 
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Kvalitative metoder er tenkt bruk i forbindelse med utforskning av insitamenter for 
igangsettelse av miljøtiltak hos ledere i bedriften, samt regulerende myndigheter. I tillegg 
kan kvalitativ metode benyttes hvis erfaren bedrift/personell fra lignende prosjekter eller 
tiltak finnes, og sier seg villig til å dele informasjon og erfaring.  
Kvantitativ metode er tenkt brukt i størst grad i forbindelse med vurdering av 
måloppnåelse. Spørreskjema, statistikk innhenting, samt beregninger planlegges benyttet 
til analysen.  
For å oppnå mer dyptgående kunnskap om rådhuskvartalet hadde det vært gunstig å ha 
samtale/intervju med byggeleder, prosjektleder eller annen kunnskapsrik person.  
Metode vil bli endelig avklart med bedrift og veileder. 
 
Teknikk for analyse og drøfting av data 
Bruk av både kvalitativ og kvantitativ dataanalyse avhengig av temaet.  
Noe av informasjonen er ikke direkte teoretisk tilgjengelig, og må dermed etableres i løpet av 
oppgaven. Analyseform må bestemmes underveis. 
Drøfting gjøres på bakgrunn av innsamlede data, tilgjengelig teori og fagkunnskap fra 
nøkkelpersonell. 
 
Grov tidsplan for gjennomføring av masteroppgaven 
 
Tema Ferdig skrevet Antall sider 
Prosjektskisse Uke 2 3 
Ferdig avklart oppgave og 
valgt besvarelsesmetode 
Uke 3  
Forberede datainnsamling Uke 4  
Starte innsamling av data Uke 5  
Skrive første del av teori Uke 6 10 
Skrive foreløpig utkast 
teori 
Uke 8 20 totalt 
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Analysere data med 
utgangspunkt i teori 
Uke 10 5 totalt 
Skrive empiridel med 
utgangspunkt i teori og 
innsamlede data 
Uke 14 30 sider 
Skrive metodedel Uke 16 5 sider 
Gjøre ferdig foreløpig utkast 
av oppgave 
Uke 17 Totalt 70 sider 
Skrive innledning, 
sammendrag og 
konklusjoner 
Uke 19 Totalt 80 sider 
 
Foreberede presentasjon og 
levere inn oppg 
Uke 20  
 
Milepæler merket med fet skrift. 
 
Samarbeid med bedrift (hvordan skal samarbeidet foregå?) 
I første rekke må prosjektskisse avklares og godkjennes, bedriftens og veileders innspill 
må tas med, og sammen klargjøres oppgaven.  
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7.2  Vedlegg 2: Midlertidig BREEAM rangering prosjekt 
Rådhuskvartalet på forprosjektstadiet 
Vedlegget viser midlertidig vurdering av nybygg og Fevenn bygg. Bygningene oppnår 63 % 
og dermed rangeringen svært god. Få poeng gjenstår for å oppnå klassifiseringen utmerket.  
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7.3  Vedlegg 3: BREEAM Kapittel 6 Energi – Prosjekt Rådhuskvartalet 
Kapittel 6 Energi med underkategorier vises med krav for poeng, maks poeng, minstekrav for 
totalvurdering, og ansvarlig part for feltet.    
Ansvarlig part: 
RIV: Lazlo Balas, Rambøll Norge AS 
RIE: Guttorm Martinsen, Rambøll Norge AS 
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Post TEMA KRAV  MAKS POENG MINSTEKRAV ANSVARLIG 
PART
Ene1 Energieffek
tivitet
Opp til femten poeng forutsatt at dokumentasjon viser 
en forbedring i energiytelse i bygninger og tjeneste 
basert på en prosentvis forbedring i utlignet 
design.Utregnet fra Energy Performance Index (Bepi) 
fra gjeldende standarder fra Energy Performance Index 
(CSBEPI), som definerer den lokale energi prestasjon 
sertifikat                                                                                                                                                                                                                                                      
Eller
Opptil femten poeng der det ikke finnes metodiske 
nasjonale energiberegninger, men forutsatt at 
dokumentasjon viser en forbedring i energieffektiviteten 
i bygget og tjenester ved bruk av en anerkjent energi 
dynamisk simulasjonsmodellering (DSM ) programvare                                                                                                           
Eller
Opptil ti poeng der det ikke finnes metodiske nasjonale 
energiberegninger, men forutsatt at dokumentasjon 
viser en forbedring i energieffektiviteten i bygget og 
tjenester ved hjelp av sjekkliste A7 og at bygningen 
oppnår lavere driftsrelaterte CO2-utslipp.
                   15 Bestått - Svært 
God -0                  
Utmerket - 6          
Fremragende - 10
Riv
Ene2 Måling av 
energiforbr
uk i bygget
Et poeng forutsatt at dokumentasjon viser  måling av 
energibruken i bygningen.
                     1 Bestått - 0            
Svært God-           
Fremragende - 1
Riv
Ene3 Måling av 
energiforbr
uk hos 
leietaker 
Et poeng forutsatt at dokumentasjon for at en måling 
av energiforbruket i leieforholdet / bygningsfunksjonene 
er installert i bygningen.
                     1 Riv
Ene4 Ekstern 
belysning
Et poeng forutsatt at det er oppgitt dokumentasjon om 
hvor energieffektiv den eksterne belysning er, og at alle 
lys er dagslyskontrollert.
                     1 Rie
Ene5 Klimaeffekt
iv 
energikilde
Et poeng forutsatt at dokumentasjon viser at en 
mulighetsstudie med tanke på lokale (på stedet og / 
eller i nærheten av stedet) lav eller null karbon (LZC) 
teknologier er utført og resultatene implementert.
To poeng forutsatt at dokumentasjon viser at det første 
poenget har blitt oppnådd, og at det er 10% reduksjon i 
bygningens CO2-utslipp som følge av installasjon av en 
lokal LZC-teknologi.
Tre poeng forutsatt at dokumentasjon viser at det første 
poenget har blitt oppnådd, og det er en 15% reduksjon 
i bygningens CO2-utslipp som følge av installasjon av 
en lokal LZC-teknologi.
Eller alternativt:
Maksimalt et poeng forutsatt at dokumentasjon viser at 
en kontrakt med en leverandør av energi er på plass for 
å gi tilstrekkelig strøm innenfor den vurderte 
bygningen/utbyggingen for å møte de ovennevnte 
kriteriene fra en 100% fornybar energikilde. (Merk: en 
standard Grønn Tariff overholder ikke kravet)
                     3 Bestått - 0            
Utmerket -            
Fremragende - 1
Riv
Ene8 Heiser Opp til to poeng er tilgjengelig forutsatt at 
dokumentasjon for installering av energieffektive heiser.
                     2 Rie
Ene9 Rulletrappe
r og 
gangveier
Et poeng forutsatt at dokumentasjon viser at 
rulletrapper reduserer driften når den ikke er i bruk.
                     1 Rie
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7.4  Vedlegg 4: Inndata beregning nybygg (el og fjernvarme) 
Vedlegget viser inndata for beregning av årsforbruk, energimerke og evaluering mot TEK 10 
med fjernvarme som energiløsning. 
Simien inneholder store mengder standard verdier og ferdigutfylte bygningsdeler. 
Bygningsdeler som har blitt endret, og konkrete data for prosjekt Råduskvartalet er beregnet 
og plottet inn av siv.ing. Laszlo Balas ved Rambøll Kristiansand.  
Energikilder i beregningen er elektrisitet og fjernvarme. 
Inndata prosjektdata og bygningskategori 
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Inndata for rom/sone energikilder 
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Inndata for rom/sone infiltrasjonsverdier 
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Inndata for ventilasjon med variable luftmengder 
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Komponenter VAV 
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7.5  Vedlegg 5: Inndata beregning nybygg i Simien (Energibrønn og 
fjernvarme) 
Vedlegget viser inndata for beregning av årsforbruk, energimerke og evaluering mot TEK 10 
med energibrønn (grunnlast) og fjernvarme (spisslast) som energiløsning. Energibrønn 
(varmepumpe) dekker 50 % av energibehov, fjernvarme dekker de resterende 50 %. 
 
Simien inneholder store mengder standard verdier og ferdigutfylte bygningsdeler. 
Bygningsdeler som har blitt endret, og konkrete data for prosjekt Råduskvartalet er beregnet 
og plottet inn av siv.ing. Laszlo Balas ved Rambøll Kristiansand.  
 
Energikilder i beregningen er elektrisitet, energibrønner og fjernvarme. 
Kun inndata som avviker fra inndata i beregninger med fjernvarme som energiløsning 
(vedlegg 4) er inkludert, resterende inndata er identisk. 
  
143 
 
 
 
 
Inndata for rom/sone energikilder 
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7.6  Vedlegg 6: Resultater årssimulering Simien (El. og fjernvarme) 
Vedlegg 6 viser fullstendige resultater for bygningens Årssimulering i Simien. Energiløsning 
er elektrisitet og fjernvarme. Totalt netto energibehov er 101,6 kwh/m2, tilsvarende 9 poeng i 
BREEAM kategori 6 – ENE 1. Levert energi til bygningen er beregnet til 95,6 kwh/m2, 
tilsvarende klasse B i energimerkeordningen. Energipriser i beregning låst til 0,75 – 0,80 kr 
kWh, noe som gir lavere beregnet energikostnad er enn benyttet i mine beregninger. 
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7.7  Vedlegg 7: Evaluering mot byggteknisk forskrift 2010  
Vedlegget viser resultater for bygningen evaluert mot forskriftskrav i TEK 10. Resultatene 
gjelder for energiløsningene elektrisitet - fjernvarme og energibrønn - fjernvarme hvor ikke 
annet er nevnt. Beregninger utført i Simien. 
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Elektrisitet og fjernvarme: 
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Energibrønn og fjernvarme: 
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7.8  Vedlegg 8: Resultater årssimulering Simien (energibrønn og 
fjernvarme) 
Vedlegg 8 viser relevante resultater for bygningens Årssimulering i Simien. Energiløsning er 
energibrønn og fjernvarme. Spesifikt energibehov er 101,6 kwh/m2, tilsvarende 9 poeng i 
BREEAM kategori 6 – ENE1. Levert energi til bygningen er beregnet til 90,8 kwh/m2, 
tilsvarende klasse B i energimerkeordningen. Energipriser i beregning låst til 0,75 – 0,80 kr 
kWh, noe som gir lavere beregnet energikostnad er enn benyttet i mine beregninger. 
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7.9  Vedlegg 9: Energimerking (elektrisitet og fjernvarme) 
Vedlegget viser oppnådd energikarakter med energiløsningen elektrisitet og fjernvarme. 
Evaluert mot Oslo klima er energibruk 108 kWh/m2.< 
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7.10  Vedlegg 10: Energimerking (energibrønn og fjernvarme) 
Vedlegget viser oppnådd energikarakter med energiløsningen energibrønn og fjernvarme. 
Evaluert mot Oslo klima er energibruk 100 kWh/m2.
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7.11  Vedlegg 11: Evaluering mot lavenergistandard 
Vedlegget viser evaluering av bygningen mot lavenergikriterier beskrevet i NS 3700 (2010) 
og Prosjektrapport 42 (Dokka, Klinski, Haase, & Mysen, 2009) med Oslo klima. Beregnet 
levert energi kan benyttes til evaluering mot energimerkeordningen. Resultatene gjelder for 
energiløsningene elektrisitet - fjernvarme og energibrønn - fjernvarme hvor ikke annet er 
nevnt. For oppfyllelse av lavenergistandard må enkelte bygningsdeler redusere U-verdien, og 
energiforbruk til teknisk utstyr og belysning må vesentlig reduseres. Beregnet levert energi for 
energiløsningen elektrisitet og fjernvarme er 90,4 kWh/m2,og oppfyller krav til energikarakter 
B. Beregnet levert energi for energiløsningen energibrønn og fjernvarme er 79,4 kWh/m2 og 
oppfyller krav til energikarakter A.
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Elektrisitet og fjernvarme: 
 
Energibrønn og fjernvarme: 
 
 
